



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture



©FAO Cabo Verde

RENFORCER LA RÉSILIENCE DES AGRO-PASTEURS VULNÉRABLES DANS L'ILE DE SANTIAGO À TRAVERS L'APPROCHE CAISSE DE RÉSILIENCE

Décembre 2021

ODD:



Pays:

Cabo Verde

Code du projet:

TCP/CVI/3701

Contribution de la FAO:

276 000 USD

Période de mise en œuvre:

1^{er} juillet 2018 – 30 juin 2021

Contacts:

Bureau de la FAO à Cabo Verde
FAO-CV@fao.org

Partenaire

Ministère de l'agriculture et de l'environnement

Bénéficiaires

Les agriculteurs et les éleveurs vulnérables aux changements climatiques, à faible revenu, avec une priorité accordée aux familles dirigées par des femmes dans les municipalités de Tarrafal, Santa Cruz, Ribeira Grande de Santiago, Calheta et Praia.

Contribution au Cadre de programmation par pays

CPP 2018-2022, Produit 1.2: De bonnes pratiques agricoles pour la réduction des risques sont mises en œuvre à travers une approche intégrée permettant l'amélioration de la résilience des moyens d'existence.



DESCRIPTION DU PROJET

Le Cabo Verde fait partie des Petits États insulaires en développement, caractérisés par une grande vulnérabilité aux changements climatiques et une forte dépendance envers les importations alimentaires. Au vu de la récurrence des crises dans l'archipel, il s'avère nécessaire de mettre en place une approche intégrée qui permette à la fois de renforcer les capacités des agro-pasteurs sur les bonnes techniques de production et de commercialisation et de soutenir l'expansion et la diversification des moyens d'existence.

Le projet visait à renforcer la résilience des populations vulnérables à travers les approches combinées des Champs-écoles agro-pastoraux (CEAP) et des Caisses de résilience (CdR).

IMPACT

Les activités du projet ont fortement contribué à l'amélioration des rendements agricoles et à la résilience des bénéficiaires des CEAP.

Des sessions de formation sur les approches CEAP/CdR ont tout d'abord été organisées à l'attention de 40 cadres du Ministère de l'agriculture et de l'environnement afin de créer les compétences locales nécessaires à la mise en œuvre des activités prévues. Dix CEAP ont ensuite été installés (dont neuf sont actifs), regroupant 208 agriculteurs vulnérables des municipalités de Santiago (136 femmes et 72 hommes). Le projet a acquis et distribué des intrants agricoles et du matériel pour l'installation de systèmes d'irrigation goutte à goutte sur les parcelles d'apprentissage et de démonstration. Les membres de CEAP ont bénéficié de plusieurs formations et actions de sensibilisation: formation sur les bonnes pratiques de production agricole (pilier technique); changement climatique et techniques d'adaptation et de résilience; soins sanitaires sur la pandémie de covid-19; mesures sur le genre et alcoolisme; nutrition et valorisation des produits agricoles après récolte; organisation associative et coopérativisme. Des visites d'échange d'expériences ont également été organisées entre CEAP.

Dans chaque CEAP actif, un Groupe d'épargne et de crédit mutuel (GECM) a été mis en place, dont les ressources financières et patrimoniales sont confiées à une institution de microfinance (Citi-Coop) et gérées par les membres avec l'appui de Citi-Coop. Ces structures d'épargne-crédit bénéficient actuellement à 140 personnes, dont plus de la moitié sont des femmes. Après deux mois d'activité, le montant total des épargnes s'élevait à 3 244 USD.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET

Le projet a fait l'objet d'une révision de son plan de travail et du budget (sans coût), ainsi que d'une extension de sa durée d'un an, en raison des difficultés rencontrées pour la mise en place de l'équipe nationale du projet, de besoin de renforcement de capacités sur l'approche CdR et AVEC dont le modèle devait s'adapter aux règlements et lois de microfinance du Cabo Verde. La pandémie de covid 19 a également eu des répercussions sur la mise en œuvre des activités du projet, qui a accusé un retard de plus de cinq mois à cause des mesures adoptées par le Gouvernement pour contenir la pandémie.

Les risques identifiés lors de la formulation étaient réels, mais ont été bien gérés au cours de l'exécution des activités, notamment par le biais de formations pour compenser le manque de maîtrise de la méthodologie CEAP/CdR par les partenaires.

MESURES DE SUIVI À L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT

Les mesures de suivi porteront sur la poursuite des activités d'assistance technique sur les techniques de production promues et d'un appui à la conduite des activités d'épargne et crédit pour la maîtrise du système au sein des GECCM constitués.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Le projet a été mis en œuvre dans le cadre d'un Plan de résilience pays qui identifie les causes profondes des crises alimentaires et nutritionnelles au Cabo Verde et les institutions responsables des priorités en matière de résilience. La continuité du projet est garantie par le fait que ses parties prenantes, notamment le Ministère de l'agriculture et de l'environnement, sont fortement impliquées dans ce processus. L'assistance technique apportée par les services régionaux de la vulgarisation et de l'économie agricole à la mise en œuvre des activités des piliers technique et social au niveau des CEAP et l'encadrement du pilier financier des CdR par l'institution de microfinance Ci-Coop constituent une solide stratégie de sortie du projet.

2. Égalité des sexes

Les femmes ont été particulièrement actives dans les CEAP et CdR créés. La proportion des deux sexes au sein des structures et la représentation des femmes dans les unités de direction (de l'ordre de 60 pour cent) démontrent la contribution du projet à la réalisation des objectifs de la FAO en matière d'égalité des sexes (participation équitable dans le processus de prise de décision; accès équitable à un travail décent, aux revenus, aux terres et à d'autres ressources productives, aux biens, aux services et aux marchés; réduction de la charge de travail des femmes).

3. Durabilité environnementale

Le projet a porté une attention toute particulière aux risques dérivant des changements climatiques et aux mesures d'atténuation pertinentes dans le cadre des petites exploitations agricoles.



4. Approche fondée sur les droits de l'homme, notamment le droit à l'alimentation et à un travail décent

Le projet visait *in fine* à accroître la résilience des communautés et à promouvoir des activités génératrices d'emplois décents et de revenus.

5. Durabilité technologique

Les techniques introduites par le projet répondent aux nécessités d'adaptation aux effets des changements climatiques et permettent une forte augmentation de la résilience face aux aléas naturels.

6. Durabilité économique

Les bénéficiaires ont reçu des facteurs de production et des formations techniques qui leur permettront de poursuivre leur activité productive. Les rendements obtenus dans le cadre du projet étaient plus élevés que ceux estimés au départ. Une partie des recettes obtenues grâce à la vente des produits a servi à lancer l'épargne du groupe. Dans le cadre du contrat entre la FAO et l'institution de microfinance, un fonds de garantie a été attribué pour appuyer l'octroi des crédits. Ce fonds de garantie sera disponible pour les bénéficiaires des CEAP pendant une période de cinq ans. Les bénéficiaires continueront à obtenir des crédits sur la base du montant épargné par le groupe.

DOCUMENTS PRODUITS ET DE DIFFUSION

- ❑ **Oumar Barry.** 12 juin 2019. Aide-mémoire de la rencontre avec l'équipe de coordination du projet TCP/CVI/3701.
- ❑ **Jobel Martins.** Septembre 2019. Rapport d'activités exécutées au premier semestre 2019.
- ❑ **Jacques Conforti.** 16-17 septembre 2019. Aide-mémoire de la mission d'appui au projet.
- ❑ **Oumar Barry.** 30 septembre 2019. Rapport d'avancement au 30-8-2019.
- ❑ **Oumar Barry.** 5 octobre 2019, Aide-mémoire de la rencontre avec l'équipe de coordination du projet TCP/CVVI/3701.
- ❑ **Noélie Bambara.** 27-31 octobre 2019. Rapport de la première mission au projet.
- ❑ **Noélie Bambara.** 27-31 octobre 2019. Journal de CEAP pour le suivi des activités.
- ❑ **Oumar Barry.** 21 février 2020. Aide-mémoire de la réunion entre la Directrice générale de la DGASP et la Responsable du programme du Bureau de la FAO au Cabo Verde dans le cadre de la signature du protocole accord sur la mise en œuvre des activités de l'approche CEAP pour la mise en œuvre du projet TCP/Ci/3701.
- ❑ **Oumar Barry.** Février 2020. Proposition de protocole d'accord avec ASDIS pour l'exécution des activités de promotion d'Associations villageoises d'épargne et crédit (AVEC) et de Caisses de résilience (CdR) au niveau des Champs-école paysans (CEP/CEAP), avec une maîtrise des concepts et de formation des facilitateurs afin de pouvoir mettre en place des AVEC et des CdR fortes, efficaces et durables du projet TCP/CVI/ 3701 «Renforcer la résilience des agro-pasteurs vulnérables dans l'île de Santiago à travers l'approche Caisse de résilience ».
- ❑ **RAF.** 3-6 mars 2020. Atelier de lancement et de planification: L'approche Caisse de résilience. Dakar.
- ❑ **RAF.** Extrait d'un guide de référence en cours de rédaction: Les caisses de résilience de la FAO (usage interne seulement).
- ❑ **Oumar Barry.** Avril 2020. Proposition de renforcement des activités du projet TCP/CVI/3701 face à la pandémie de covid-19.
- ❑ **Katya Mascarenhas Neves.** 2 juin 2020. Résumé des conclusions de la rencontre en ligne avec la Direction des services de la vulgarisation et de l'économie agraire (DSERAN) de la Direction générale de l'agriculture, la sylviculture et l'élevage (DGASP).



- ❑ **Oumar Barry.** Juin 2020. Protocole d'accord sur la mise en œuvre des activités de promotion de programmes d'approche Champs-écoles paysans (CEP), avec une maîtrise des concepts et de formation des facilitateurs afin de pouvoir mettre en œuvre des CEP forts, efficaces et durables à signer avec la DGASP.
- ❑ **Oumar Barry.** 5 août 2020. Aide-mémoire de la réunion de coordination entre la Direction des services de la vulgarisation et de l'économie agraire (DSERAN), la Direction générale de l'agriculture, de la sylviculture et de l'élevage (DGASP) et la FAO.
- ❑ **Jacques Conforti, Kossi Adufu et Noélie Bambara.** Novembre 2020. Note méthodologique pour la mise en œuvre des CdR par les champs-écoles agro-pastoraux (CEAP) et les associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC).
- ❑ **Jacques Conforti, Kossi Adufu et Noélie Bambara.** Novembre 2020. Canevas de planning des activités des CdR et fiche d'évaluation de la formation des facilitateurs du Cabo Verde.
- ❑ **Jacques Conforti, Kossi Adufu et Noélie Bambara.** Novembre 2020. Planification des activités du projet: indicateurs et chronogramme global de mise en œuvre des CEP et des AVEC.
- ❑ **FAO-CV.** Novembre 2020. Rapport de l'atelier de formation sur la plateforme Zoom, sur l'approche caisse de résilience (CdR) et la méthodologie des Associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) du 9 au 13 novembre 2020 (version en français et portugais).
- ❑ **Oumar Barry.** Janvier 2021. Proposition de Protocole d'accord avec la Coopérative de promotion de l'inclusion financière (Citi-Coop) pour l'exécution des activités dans le cadre du projet TCP/CVI/ 3701 visant: i) la promotion de 10 groupes d'épargne et crédit des agriculteurs au niveau des 10 CEP, avec une maîtrise des concepts d'épargne et crédit afin de pouvoir poursuivre la mise en place des activités de groupes d'épargne et crédit et des CdR fortes, efficaces et durables; ii) la gestion d'un fonds de crédit destiné à appuyer la mise en place du mécanisme de concession de microcrédit associé à l'épargne à 250 agriculteurs, membres du Groupe d'épargne et de crédit mutuel (GPCM) au démarrage des activités de crédits aux agriculteurs bénéficiaires des CEP.

- ❑ **Jobel Martins.** Février 2021, Rapport d'activités du projet TCP/CVI/3701 en 2020.
- ❑ **Eunice Borges Tavares et Oumar Barry. Mars 2021.** Proposition de contrat de prestation de service de la Coopérative de promotion de l'inclusion financière (Citi-Coop) pour la promotion et la structuration de 10 groupes d'épargne et de crédit parmi les agriculteurs membres des 10 CEP et la gestion d'un fonds de crédit destiné à appuyer la mise en place du mécanisme de concession de microcrédit associé aux groupes d'épargne.
- ❑ **Jobel Martins.** Mars 2021. Plan d'exécution des activités du projet en 2021 et plans d'exécution des activités de chaque CEP au niveau de sa communauté.
- ❑ **Jobel Martins.** Avril 2021. Programme des actions de sensibilisation en changement climatique dans les communautés abritant les CEP en 2021.
- ❑ **Citi-Coop.** Mai 2021. Plan d'activités aux mois de mai à octobre 2021 de la coopérative de promotion de l'inclusion financière (Citi-Coop).
- ❑ **Citi-Coop.** Juin 2021. Plan de formation des groupes d'épargne et crédit en quatre semaines au mois de juin 2021 réalisé par la coopérative de promotion de l'inclusion financière (Citi Coop).
- ❑ **Citi-Coop.** Octobre 2021. Rapport intermédiaire actualisé sur la réalisation des activités de promotion et structuration de groupes d'épargne et de crédit mutuel.

Matériel de diffusion

- ❑ **FAO-CV.** 9 novembre 2020. <https://bit.ly/3qf9fyB>.
- ❑ **Nações Unidas Cabo Verde.** 15 juillet 2021. <https://bit.ly/3J75W5f>.
- ❑ **Rádio Televisão Cabo-verdiana.** 14 juillet 2021. *FAO e União Europeia financiam projectos para abordagem de práticas agrícolas sem uso de pesticidas.* <https://bit.ly/32rOx66>.
- ❑ **Rádio Televisão Cabo-verdiana.** 17 juillet 2021. *Beneficiários do projeto "Reforço de resiliência", Santa Catarina de Santiago pedem continuidade do projeto.* <https://bit.ly/3ElBqk8>.
- ❑ **FAO-CV.** 20 juillet 2021. <https://bit.ly/3qmv2Vb>.



RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

Impact attendu	La résilience des moyens d'existence des membres de Champs-écoles agro-pastoraux (CEAP) mis en place dans l'île de Santiago est améliorée		
Résultat	Renforcement des capacités d'anticipation et de gestion des risques menaçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau communautaire		
	Indicateur (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Augmentation des rendements par ha des cultures ciblées. 2. Nombre des agriculteurs formés, informés et sensibilisés sur les mécanismes d'alerte précoce au sein des CEAP. 3. Nombre de bénéficiaires qui appliquent les bonnes pratiques agricoles. 4. Augmentation du revenu des membres des CEAP. 5. Nombre de nouvelles activités génératrices de revenus (AGR) créées par bénéficiaires. 6. Nombre de membres de CEAP ayant augmenté leurs connaissances sur les thématiques émergentes. 	
	Situation de référence	<ol style="list-style-type: none"> 1. 300 kg/ha. 2. 0. 3. 0. 4. 0. 5. 0. 6. 0. 	
	Objectif final	<ol style="list-style-type: none"> 1. Au moins 800 kg/ha. 2. 250 agriculteurs. 3. 250 bénéficiaires. 4. 50 %. 5. Deux. 6. 250. 	
	Commentaires et mesures de suivi à adopter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Augmentation ciblée à 15 000 kg/ha. 2. 208 agriculteurs, dont 136 femmes et 72 hommes. 3. 208 bénéficiaires. 4. Estimée à 30-40 %. 5. Deux. 6. 208. <p>Les objectifs du projet ont été atteints au travers: la mise en œuvre des activités techniques programmées et la réalisation des formations prévues pour la consolidation des acquis; le renforcement des capacités et des compétences techniques des 208 bénéficiaires; le démarrage de la maîtrise du système d'épargne et crédit par la constitution de huit Groupes d'épargne et de crédit mutuel (GECM) au sein des champs-écoles avec un total de 140 bénéficiaires; l'appropriation par ces bénéficiaires des mécanismes de fonctionnement des structures de microfinance installées au sein de chaque CEP.</p> <p>Les mesures de suivi porteront sur la poursuite des activités d'assistance technique sur les techniques de production promues et diffusées et l'appui sur la conduite des activités d'épargne et crédit pour la maîtrise du système au sein des GECM constitués.</p>	
Produit 1	Dix CEAP bénéficiant à 250 ménages sont mis en place et actifs pour la promotion des bonnes pratiques pour la résilience de ménages face aux aléas climatiques		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Nombre de CEAP créés et fonctionnels.	10	En partie
Situation de référence	0		
Commentaires	<p>Dix CEAP ont été installés, mais seulement neuf d'entre eux sont actifs. Les CEAP fonctionnels regroupent 208 agriculteurs, dont 72 hommes et 136 femmes. Les bénéficiaires sont des agriculteurs vulnérables des municipalités de Santiago. Les trois piliers de l'approche Caisse de résilience (CdR) ont été présentés et expliqués aux bénéficiaires dans le cadre des CEAP.</p> <p>Les principales difficultés rencontrées ont été:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'absence d'information sur l'approche CEAP et CdR avant le début du projet (manque de connaissance au niveau des facilitateurs et des bénéficiaires); - la situation de pandémie qui a entraîné des retards importants dans la mobilisation des bénéficiaires et l'installation des CEAP; - les habitudes individualistes des bénéficiaires; - le manque d'engagement de certains facilitateurs, qui a eu des répercussions sur l'opérationnalisation de tous les CEAP initialement prévus. 		

Activité 1.1	Identification des zones interventions	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	Les zones d'intervention ont été identifiées par la Coordination du projet qui était la Direction des services de vulgarisation, animation rurale et de l'économie agraire (DSEREA).
Activité 1.2	Identification des bénéficiaires	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	Les bénéficiaires ont été identifiés par la DSEREA.
Activité 1.3	Formation des formateurs en CEAP et en méthodologie AVEC	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Entre 2018 et 2019, des formations sur l'approche CEAP ont été réalisés dans le cadre de trois autres projets exécutés par FAO au Cabo Verde: le projet TCP/CVI/3607 a permis de former 55 cadres, dont 17 femmes (30,91 %); le les projets UNJ/CVI/048/UNJ et OSRO/CVI/803/AFB ont fourni une formation approfondie d'une durée de six mois à 35 cadres de la Direction générale l'agriculture, de la sylviculture et de l'élevage (DGASP), des Délégations régionales du Ministère de l'agriculture et de l'environnement et un membre d'une organisation non gouvernementale.</p> <p>En novembre 2019, le coordinateur national du projet et le consultant chargé du projet ont participé à une formation sur les approches CEAP et CdR organisée à Dakar (Sénégal) par le Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et le Bureau régional de la FAO pour l'Afrique (RAF).</p> <p>Le manque des cadres spécialisés sur l'approche CEAP au niveau des structures du Ministère de l'agriculture et de l'environnement a été comblé par ces formations.</p>
Activité 1.4	Formation des facilitateurs en CEAP et AVEC	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Deux sessions de formation, d'une semaine chacune, étaient initialement prévues pour renforcer les capacités des facilitateurs sur les trois composantes: la première session devait fournir un aperçu global de l'approche CdR (avec un accent particulier sur les piliers technique et social et le lien existant entre les trois piliers); l'autre devait être spécifiquement consacrée aux AVEC.</p> <p>En raison de la pandémie de covid-19, ces formations n'ont pas pu avoir lieu pendant la période fixée. Elles ont finalement été combinées en une seule session, tenue en mode virtuel, du 9 au 13 novembre 2020, via la plateforme Zoom. Les thèmes suivants ont été abordés: informations générales sur l'approche CdR; présentation et discussion du pilier technique de la CdR; présentation et discussion du pilier social de la CdR; étude approfondie de la méthodologie des AVEC; modalités de mise en œuvre du pilier financier compte tenu du contexte réglementaire du Cabo Verde.</p> <p>La formation a réuni 35 participants: les facilitateurs, réunis en petits groupes (trois à cinq personnes maximum) par délégation du Ministère de l'agriculture et de l'environnement (Tarrafal, Santa Catarina, Santa Cruz et Praia/San Domingos), les délégués du Ministère de l'agriculture et de l'environnement de l'île de Santiago, l'équipe centrale de coordination du projet et les services de la DGASP et d'autres parties prenantes telles que les institutions de microfinance</p> <p>La formation a été dispensée par une consultante internationale et des experts de RAF, avec des interventions de l'équipe du Siège de la FAO à Rome, des facilitateurs, des techniciens nationaux et internationaux, notamment des Clubs Dimitra à Rome, du Mali, du Sénégal, du Burundi et du Burkina Faso où l'approche CdR a déjà été mise en œuvre avec succès.</p> <p>Au cours de la formation, certains acteurs des pays africains impliqués dans la mise en œuvre de cette approche ont apporté leur témoignage. L'atelier de formation a été l'occasion de partager l'expérience du Cabo Verde sur les microfinances et les résultats du projet mis en œuvre par la DGASP en partenariat avec la FAO.</p> <p>Malheureusement, la pandémie de covid-19 a limité les déplacements et les travaux pratiques sur le terrain avec échanges d'expériences.</p>

Activité 1.5	Mise en place de 10 CEAP dans l'île de Santiago qui intégreront le volet financier		
	Réalisé	En partie	
	Commentaires	<p>Cette activité a été adaptée à la législation nationale de microfinance. Au niveau de chaque CEAP, une structure d'épargne et de crédit a été mise en place, dont les ressources financières et patrimoniales sont confiées à une institution de microfinance et gérées par une organisation des membres appuyés par l'institution de microfinance. C'est dans ce cadre qu'il a été constitué avec l'appui de l'institution de microfinance Citi-Coop huit GECM. La constitution d'autres GECM au sein des CEAP en cours de constitution se poursuit avec l'assistance technique de Citi-Coop.</p> <p>Chaque GECM dispose d'une organisation interne et d'une structure interne d'épargne et de crédit, fournissant un règlement de fonctionnement et des instruments de gestion et de contrôle interne adaptés, ainsi que la formation des responsables de la gestion des Groupes et de l'éducation financière des membres. Parmi les contraintes rencontrées, on note le manque d'expérience sur les modèles d'organisation et de gestion du volet financier d'épargne et de crédit au sein des CEAP.</p> <p>Les mesures de suivi porteront sur la mise en place et le suivi et l'évaluation du fonctionnement des structures de microfinance au niveau des CEAP.</p>	
Activité 1.6	Achat et distribution de semences adaptées d'intrants aux CEAP		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	<p>Le projet a acheté et distribué des intrants (semences, boutures, engrais, porcelets, rations concentrées, etc.) et du matériel pour l'installation de systèmes d'irrigation goutte à goutte sur les parcelles d'apprentissage et de démonstration.</p> <p>Toutefois, ces intrants ont dû être importés et les mouvements des bateaux étaient limités en raison de la pandémie de covid-19.</p> <p>Les bénéficiaires devront être suivis dans l'utilisation des facteurs et matériel de production pour garantir une utilisation correcte.</p>	
Activité 1.7	Suivi-évaluation de la production et de la mise en œuvre de pratiques de réduction des risques		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	<p>Un programme d'assistance technique et de suivi de la mise en œuvre des pratiques adaptatives a été mis en place. Des formations sur les risques et les techniques d'atténuation ont été dispensées aux bénéficiaires des activités des CEAP.</p> <p>Les difficultés rencontrées relèvent de la limitation des déplacements des cadres et même les agriculteurs vers les champs de production à cause de la pandémie de covid-19.</p> <p>Des programmes spécifiques de déplacement ont été définis pour le suivi et une meilleure responsabilisation des bénéficiaires par des sessions de sensibilisation et de formations adaptées (communications par les téléphones portables, messages sur SMS, la radiotélévision, etc.).</p>	
Produit 2	Chaque CEAP bénéficie d'une structure de microfinance permettant de soutenir efficacement les bonnes pratiques promues		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Nombre de structures de microfinances installées.	10	En partie
Situation de référence	Aucune structure de microfinance permettant de soutenir efficacement les bonnes pratiques promues au sein des CEAP n'existe.		
Commentaires	<p>Huit GECM ont été créés et sont en cours de consolidation à l'aide d'un contrat de service signé avec l'institution de microfinance Citi-Coop. L'objectif était la promotion et la structuration de 10 GECM au sein des CEAP avec la participation active des agriculteurs membres et la gestion d'un fonds de crédit destiné à appuyer la mise en place du mécanisme de concession de microcrédit associé à l'épargne à 250 agriculteurs, membres des 10 CEP. Toutefois, seuls huit groupes ont pu être créés, bénéficiant à 140 personnes, dont plus de la moitié sont des femmes. Un CEAP n'était pas fonctionnel et dans la zone d' Achada Leite, deux CEAP ont été installés. L'équipe, en accord avec les membres du CEAP, a formé un seul groupe d'épargne crédit.</p>		

Activité 2.1	Sélectionner et recruter le partenaire en microfinance	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Un partenaire de microfinance a été sélectionné et un contrat de prestation de service a été signé dont l'objet était la promotion et la structuration de 10 GECEM au sein des agriculteurs membres des CEAP et la gestion d'un fonds de crédit destiné à appuyer la mise en place du mécanisme de concession de microcrédit associé à l'épargne de 250 agriculteurs.</p> <p>La contrainte principale était de pouvoir trouver un axe commun entre les objectifs du projet sur les caisses d'épargne et crédits traditionnelles et les modèles d'installations des structures de microfinance au Cabo Verde. L'institution de microfinance a revu ses statuts pour pouvoir adapter le modèle CdR à son fonctionnement.</p> <p>Des ponts devront être établis entre les deux modèles d'installation de structures de microfinance et un modèle de structure adapté au règlement du Cabo Verde devra être établi, tout en garantissant la mise en place d'un modèle intégré.</p>
Activité 2.2	Évaluation des conditions de mise en place d'un système d'épargne crédit dans les CEAP	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>L'évaluation des conditions de mise en place du système a été réalisée par le prestataire de services. Elle a été faite en étapes, à savoir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collecte et systématisation des informations sur chaque CEAP, en collaboration avec les facilitateurs et le coordonnateur national du projet; - création de l'équipe technique de Citi-Coop, formation rapide de ses membres et répartition des tâches; - préparation de documents à l'appui de la formation des membres des CEAP en vue de la création de GECEM; - préparation des instruments d'organisation et de gestion des futurs groupes d'épargne et de crédit, préparés sur la base des informations collectées sur chaque CEAP.
Activité 2.3	Mise en place du mécanisme d'épargne et d'accès au crédit au sein des CEAP et/ou avec une institution de microfinance	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Les actions prises pour mettre en place le mécanisme d'épargne et d'accès au crédit au sein des CEAP à travers l'Institution de microfinance ont été les suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - présentation et explication de l'approche de groupe solidaires épargne crédit; - formation des responsables de la gestion des Groupes et des actions d'éducation financière à destination des membres; - structuration et organisation des huit groupements d'agriculteurs en leur fournissant un règlement de fonctionnement et des outils de gestion adaptés; - organisation et formalisation de l'adhésion des 140 agriculteurs bénéficiaires des CEAP en tant que partenaires de Citi-Coop, condition qui permet à Citi-Coop, de gérer les économies obtenues conformément à la loi; - démarrage des activités d'épargne des 140 agriculteurs membres des CEAP et partenaires de Citi-Coop; - début de l'octroi de microcrédits associés à l'épargne des 140 agriculteurs, à partir du fonds mis à disposition de Citi-Coop. <p>Les contraintes rencontrées portent sur le manque des structures organisationnelles représentatives des producteurs et le manque d'information et de sensibilisation.</p> <p>Citi-Coop comprend le travail de conseil dans le contexte du développement de la composante épargne et du développement des finances solidaires, avec une base mutualiste axée sur l'augmentation de l'agriculture familiale, car il s'agit d'une société coopérative d'épargne et de crédit.</p>
Activité 2.4	Appui pour le démarrage d'AGR	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>L'appui au démarrage des AGR des groupes solidaires d'épargne crédit a commencé avec les activités de sensibilisation et formation réalisées par Citi-Coop sur les types et les objectifs des AGR elles-mêmes.</p> <p>Le prestataire a aussi appuyé la rédaction des actes constitutifs des huit groupes et l'élection des membres de coordination des groupes (coordinateur, coordinateur adjoint et trésorier), élément nécessaire pour formaliser le lien des membres avec le GECEM.</p>

Activité 2.5	Formation des CEAP sur les AGR et la mise en place de plan d'affaires		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	La formation des membres des CEAP opérationnels sur les AGR et la mise en place de plan d'affaires sont en cours de réalisation par l'institution de microfinance Ci-Coop dans le cadre du contrat qui a été signé.	
Activité 2.6	Accompagnement des CEAP sur la mise en œuvre des AGR et suivi		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	L'accompagnement des CEAP sur la mise en œuvre des AGR sera assuré par l'institution de microfinance Citi-Coop dans le cadre du contrat signé.	
Activité 2.7	Accompagnement et suivi de l'épargne mobilisé au sein des caisses de résilience ainsi que du crédit reçu par les membres		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	L'accompagnement et suivi de l'épargne mobilisé au sein des CdR ainsi que le crédit reçu par les membres des huit GECM sera assuré par Citi-Coop. Tous les membres des groupes sont aussi membres de Citi-Coop et bénéficient du système de suivi établi par l'institution. Actuellement le montant total des épargnes en deux mois d'activité est de 307 550 Esc. C.V. (environ 3 244 USD), dont 78,4 % sont épargnés par les femmes.	
Produit 3	Les bénéficiaires discutent des thématiques et vulnérabilités sociales, économiques et environnementales émergentes et reçoivent les formations contribuant à améliorer leur intégration et bien-être social		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Nombre des agriculteurs formés, informés et sensibilisés sur les mécanismes d'alerte précoce au sein des CEAP.	250	En partie
Situation de référence			
Commentaires	Au total, 208 agriculteurs (dont 136 femmes) ont bénéficié de plusieurs formations et actions de sensibilisation: formation sur les bonnes pratiques de production agricole (pilier technique);sensibilisation et information sur des thématiques variées; changement climatique et les techniques d'adaptation et de résilience; soins sanitaires sur la pandémie de covid-19; mesures sur le genre et alcoolisme; nutrition et valorisation des produits agricoles après récolte; organisation associative et coopérativisme.		
Activité 3.1	Promouvoir le dialogue au sein des CEAP sur des thématiques sociales émergentes		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Les actions de formations techniques sociales et économiques et les missions d'études et d'échanges entre les CEAP au niveau de l'île et entre les CEAP des autres îles (telles que la visite à l'île de Maio) ont fait la promotion de dialogue au sein des membres des CEAP et entre les membres des CEAP des autres îles.	
Activité 3.2	Identifier les besoins de formation de chaque CEAP sur les thématiques identifiées et en nutrition, entrepreneuriat (aspects de commercialisation des produits, marketing, etc.)		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Les besoins de formations sur les activités des piliers (technique, financier et social) ont été identifiés par les membres des CEAP et les facilitateurs.	
Activité 3.3	Mise en place de plans de formation adaptés à chaque CEAP		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Les formations ont été identifiées et organisées sur la base des plans de formation établis en partenariat avec les bénéficiaires et approuvés en fonction de leurs besoins sur les pratiques et les techniques de production et d'adaptation et de résilience face aux changements climatiques. Des contraintes ont été identifiées au niveau de deux CEAP: l'un a fonctionné avec moins de dynamisme et l'autre a connu des difficultés techniques au niveau de la facilitation. Pour surmonter ces difficultés, des missions de suivi technique supplémentaires ont été organisées par la coordination nationale du projet et un protocole d'accord a été signé avec la DGASP pour compenser l'absence de consultant national spécialisé en CEAP.	

Activité 3.4	Mise en place d'un plan communautaire de gestion de risques de catastrophe au sein de chaque groupement	
	Réalisé	Non
	Commentaires	<p>Le plan communautaire de gestion de risques de catastrophes n'a pas été formulé par manque de temps. La pandémie de covid-19 a en effet retardé les activités pour plus d'un an.</p> <p>Toutefois, le curriculum d'apprentissage a été formulé avec la participation des membres du CEAP et les thématiques identifiées correspondaient aux problèmes à résoudre.</p> <p>Les mesures de suivi porteront sur le suivi d'indicateurs de gestion de risques de catastrophe au sein de chaque groupement et d'alerte précoce sur les risques qui peuvent affecter la production agricole.</p>
Activité 3.5	Recrutement et déroulement des formations identifiées	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Les formations identifiées ont été réalisées avec l'aide des cadres spécialistes de la Direction des services de la vulgarisation et de l'économie agricole et des cadres spécialistes des autres projets partenaires, tels que le projet de renforcement de capacité et de résilience du secteur forestier au Cabo Verde REFLOR-CV financé par l'Union européenne.</p>
Activité 3.6	Visite d'échange et partage d'expérience entre les CEAP	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Trois visites d'échange et de partage d'expérience ont été organisées par la coordination du projet en concertation avec la FAO entre les membres des CEAP de l'île de Santiago ainsi qu'une visite entre les membres de CEAP des îles de Santiago et ceux de l'île de Maio. Elles ont permis d'atteindre de bons résultats pratiques sur la maîtrise des trois piliers des CEAP.</p>

Partenariats et diffusion

Pour plus d'information veuillez contacter: Reporting@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie