



©FAO-Burkina Faso

## ASSISTANCE D'URGENCE POUR LA PRÉSERVATION DES MOYENS D'EXISTENCE DES MÉNAGES VULNÉRABLES VICTIMES DE LA CRISE PASTORALE AU BURKINA FASO

Juillet 2019

ODD:



Pays:

Burkina Faso

Code du projet:

TCP/BKF/3701

Contribution de la FAO:

500 000 USD

Période de mise en œuvre:

2 mai 2018 – 30 avril 2019

Contacts:

Bureau de la FAO au Burkina Faso  
FAO-BF@fao.org

### Partenaires

Ministère des ressources animales et halieutiques.

### Bénéficiaires

Les ménages vulnérables face aux chocs climatiques (sécheresse, inondations) dans quatre provinces à déficit fourrager important au Burkina (Séno, Soum, Oudalan et Gnagna).

### Contribution au Cadre de programmation par pays

CPP 2017-2020 Burkina Faso.

Produit 1.2: Des ménages pauvres ont bénéficié des systèmes de protection sociale à travers des filets sociaux productifs et des transferts monétaires.

Produit 1.4: Des ménages vulnérables et leurs communautés disposent de kits résilients aux aléas climatiques et autres chocs.



### DESCRIPTION DU PROJET

La situation alimentaire du bétail au Burkina Faso au cours de l'année 2018 a été marquée par d'énormes disparités provinciales en termes de disponibilités des ressources pastorales pour le bétail, 15 provinces du pays étant déficitaires. Il était estimé qu'au moins 207 150 têtes de bovins et 831 742 têtes de petits ruminants pouvaient en mourir.

La valeur monétaire totale de ces pertes de bétail était estimée à 59 442 091 907 FCFA (soit 111 896 262 USD). Cela représente une perte significative affectant une population d'environ 954 315 personnes pauvres et très pauvres.

Dans ce contexte, la FAO, conformément à sa mission et avec le Gouvernement du Burkina Faso, s'est proposée de mettre en œuvre le présent projet d'un montant de 500 000 USD afin de contribuer à réduire ces mortalités et, surtout, préserver le cheptel des plus vulnérables.

Ainsi, le projet, d'une durée de 12 mois, devait permettre la réalisation des résultats suivants : (i) de mettre à la disposition d'au moins 1 550 pasteurs et agropasteurs plus de 418,5 tonnes d'aliments pour le bétail et la couverture sanitaire des animaux, (ii) de constituer des stocks de sécurité d'aliments pour le bétail de 280 tonnes, et (iii) d'améliorer la gestion des crises pastorales au niveau des pasteurs et agropasteurs ainsi que des acteurs dans le domaine pastoral.

Le projet a été mis en œuvre dans les régions du Sahel et de l'Est et plus précisément dans les provinces du Séno, du Soum, de l'Oudalan et de la Gnagna. Le projet a été réalisé en étroite collaboration avec le Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) et des Organisations non gouvernementales (ONG) des et associations bien implantées dans les provinces bénéficiaires du projet.

### IMPACT

L'impact attendu du projet était une amélioration de la sécurité alimentaire et la résilience des ménages vulnérables face à des chocs climatiques, tels que la sécheresse ou les inondations. Ainsi, les ménages vulnérables ciblés devaient sauvegarder durablement leurs moyens d'existence et améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.

La complémentation stratégique des animaux en période de crise, ainsi que les formations en Normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage (LEGS) et en gestion des troupeaux en période de crise, sont autant de solutions techniques nouvelles fournies à travers le projet.

### RÉALISATION DES RÉSULTATS

Du fait de la mise en œuvre des activités du projet en dehors de la période de crise pastorale proprement dite, les résultats escomptés n'ont pas été atteints comme souhaités.

La mise en œuvre du projet a été coordonnée conjointement entre la FAO et le MRAH, avec notamment l'organisation d'un atelier de lancement du projet, le 14 août 2018 à Ouagadougou, conjointement avec les trois autres projets d'urgence dans le cadre de la crise pastorale.





Au total, 2 070 ménages pasteurs et agropasteurs, dont 28,42 pour cent dirigé par des femmes, ont bénéficié d'un appui, avec 418.5 tonnes d'aliments pour bétail pour une complémentation stratégique de leurs animaux, soit 134 pourcent de pasteurs et agropasteurs par rapport aux prévisions. Au total, 1 790 bovins et 10 587 petits ruminants de ces bénéficiaires ont été déparasités et vaccinés, soit un taux de réalisation de 58 pour cent pour les bovins et 155 pour cent pour les petits ruminants. Pour les bovins, le renchérissement des coûts des intrants zootechniques et vétérinaires au cours de la mise en œuvre s'est traduit par un manque de fonds nécessaires pour acheter les quantités de déparasitant nécessaires pour atteindre la cible prévue dans le projet. Les bovins ont été vaccinés contre la pasteurellose et le charbon symptomatique, tandis que les petits ruminants l'ont été contre la pasteurellose et la Peste des petits ruminants (PPR).

Des stocks de sécurité en aliment pour le bétail de 280 tonnes ont été mis en place dans chacune des provinces bénéficiaires (Séno, Soum, Oudalan et Gnagna), conformément aux prévisions. En guise d'illustration, ces stocks permettront chaque année à 545 ménages pasteurs ou agropasteurs de faire une complémentation stratégique d'environ cinq bovins et dix petits ruminants pendant au moins deux mois, à raison de 2,5 kg par jour par bovin et de 300 g par jour par petit ruminant. A cela il faut ajouter le fait que les organisations bénéficiaires aient été outillées par des appuis-conseils des partenaires techniques et opérationnels afin de pouvoir gérer de manière continue ces stocks dans les années à venir.

Selon la province, les stocks d'aliments mis à disposition se présentent comme ci-dessous:

Province	Quantité prévue	Quantité mise à disposition	Organisations responsables
Séno	90	90	Union des éleveurs de Seytenga (45 tonnes) et l'Association Aadi Annuura Anndal de Selbo (45 tonnes)
Soum	90	90	Groupeement d'éleveurs AZAWAK 2 basé à Djibo (50 tonnes) et le groupeement Alla Walou Yéroporou dans la commune de Nassoumbou (40 tonnes)
Oudalan	50	50	Union de groupeements UGEDD de Déou
Gnagna	50	50	Union départementale des éleveurs de Piéla et la coopérative Tieniu Puntii de Piéla

Enfin, des formations des agents des partenaires en gestion des crises pastorales et en LEGS et des formations in situ des bénéficiaires ont été réalisées au cours de la mise en œuvre du projet. La formation en gestion des crises pastorales a permis d'outiller 26 agents des services d'élevage des régions bénéficiaires. Les compétences acquises vont de la gestion des troupeaux en période de crise à la production (fauche et conservation du fourrage, culture fourragère) et la gestion du fourrage. Les agents formés ont désormais les compétences avérées pour former à leur tour les pasteurs et agropasteurs de leurs zones respectives dans ces domaines. De même, grâce à la formation en LEGS, ces mêmes agents sont bien équipés en termes de gestion des urgences en élevage, leur permettant d'accompagner les interventions en cas de crises pastorales dans leurs zones d'intervention.

Les taux de réalisation sont présentés dans le tableau suivant:

Apport	Région du Sahel		Région de l'Est		Total réalisation	Pourcentage réalisation (%)
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé		
Nombre de bénéficiaires	1 250	1 770	300	300	2 070	134
Quantité d'aliments pour le bétail pour ménages (tonnes)	337,5	337,5	81	81	418,5	100
Quantité d'aliments pour le bétail pour stocks de sécurité (tonnes)	230	230	50	50	280	100
Nombre de bovins à vacciner et déparasiter	2 500	1 479	600	311	1 790	58
Nombre de petits ruminants à vacciner et déparasiter	6 250	9 347	1 500	1 239	10 587	155

## MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET

La période d'obtention du financement du projet et les procédures d'achats ont fait en sorte que les activités n'ont pu être mises en œuvre dans les délais prescrits. En outre, un léger dépassement du budget prévu par le projet a été constaté durant la mise en œuvre des activités.

En règle générale, la gestion des risques environnementaux et sociaux a été bien gérée grâce à l'appui des partenaires de terrain. Le risque le plus élevé lors de la conception du projet était celui de voir s'aggraver la crise au-delà des moyens mis en œuvre par le projet. Ce risque a été atténué par des plans de réponse et de soutien élaborés afin de répondre à une crise pastorale.

Un autre risque pris en compte préalablement était celui de l'insécurité liée à la crise sécuritaire du Mali, qui risquait de rendre difficile la mise en œuvre du projet sur le terrain. En réponse à ce risque, les protocoles d'accord avec les partenaires de terrain tenaient compte des problématiques pertinentes.

Enfin, à un degré moindre, il existait également le risque de la non disponibilité des aliments du bétail pour l'approvisionnement des bénéficiaires. Afin d'éviter un tel cas de figure, l'approvisionnement avec d'autres types d'aliment pour le bétail, tels que les blocks alimentaires, a été envisagé.

Enfin, à un degré moindre, il existait également le risque de la non disponibilité des aliments du bétail pour l'approvisionnement des bénéficiaires. Afin d'éviter un tel cas de figure, l'approvisionnement avec d'autres types d'aliment pour le bétail, tels que les blocks alimentaires, a été envisagé.

### MESURES DE SUIVI À L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT

.....

### DURABILITÉ

Les services techniques impliqués dans leurs rôles régaliens assureront la durabilité des résultats du projet. Des points focaux du projet ont été nommés dans les directions régionales des ressources animales et halieutiques et sont chargés d'assurer la durabilité des résultats du projet.

Un partenariat a été établi entre la FAO et des ONG et des associations dans chacune des provinces bénéficiaires. Ainsi, dans la Région du Sahel, des protocoles d'accord ont été signés entre la FAO et l'ONG REACH Italia et les associations CRUS et SERACOM dans les provinces du Séno, de l'Oudalan et du Soum, respectivement. Dans la Région Est, en revanche, l'association ATT a été contractée pour les activités. En outre, les directions régionales des ressources animales et halieutiques ont été contractées, avec des termes de références pour le suivi-accompagnement techniques des bénéficiaires.

Des protocoles d'accord ont également été signés avec des ONG et des associations dans chaque province, tandis que des termes de référence pour le suivi-accompagnement des partenaires techniques ont été établis pour accompagner le projet.

Avec les formations en LEGS et dans la gestion des troupeaux en période de crise, le projet a contribué au développement des connaissances des bénéficiaires.

Les revenus ont été utilisés au profit de tous les membres des ménages des bénéficiaires, selon les résultats des enquêtes.

Enfin, avec le renforcement des capacités des parties prenantes et des bénéficiaires, ceux-ci pourront poursuivre les activités de gestion des crises pastorales.



©FAO Burkina Faso

## DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION PRODUITS AU COURS DU PROJET

- ❑ Rapport intermédiaire d'identification (ciblage des bénéficiaires) par l'approche HEA. SERACOM. Juin 2018. 13 pp.
- ❑ Rapport intermédiaire d'identification (ciblage des bénéficiaires) par l'approche HEA. SERACOM. Juin 2018. 13 pp.
- ❑ Rapport de démarrage. CRUS. Dori, Burkina Faso. Juillet 2018. 30 pp.
- ❑ Rapport d'identification des bénéficiaires du projet. REACH Italia. Dori, Burkina Faso. Juillet 2018. 13 pp.
- ❑ Province de la Gnagna. Rapport de démarrage. ATT. Fada N'Gourma, Burkina Faso. Août 2018. 19 pp.
- ❑ Compte rendu de mission de planification des projets Urgence/réhabilitation de la FAO dans les Régions du Sahel. S.R. Kondombo, O.R. Ouédraogo, Kiemdé/D. Traoré et B.S. Ouédraogo. Ouagadougou, Burkina Faso. Août 2018. 5 pp.
- ❑ Compte rendu de mission de couverture médiatique des distributions d'aliment pour le bétail des projets TCP/3701 et 802/CHA dans la Région de l'Est. S.R. Kondombo, O.R. Ouédraogo, S. Drame et A. Ouédraogo. Ouagadougou, Burkina Faso. Octobre 2018. 5 pp.
- ❑ Compte rendu de mission de couverture médiatique des distributions d'aliment pour le bétail des projets TCP/3701 et 802/CHA dans la Région du Sahel. J.P. Rouamba, J. Ouibga, T. Nana et Cabore/R.G. Sarre. Ouagadougou, Burkina Faso. Octobre 2018. 5 pp.
- ❑ Rapport de distribution des intrants, constitution des stocks de sécurité de l'aliment pour le bétail et la réalisation des soins vétérinaires des animaux. CRUS. Dori, Burkina Faso. Octobre 2018. 30 pp.
- ❑ Rapport intermédiaire de distribution des intrants, constitution des stocks de sécurité de l'aliment pour le bétail et réalisation des soins vétérinaires des animaux. SERACOM. Octobre 2018. 7 pp.
- ❑ Compte rendu de mission de participation à l'atelier d'élaboration du Plan de soutien et de réponse en élevage. S.R. Kondombo, A. Ouédraogo. Ouagadougou, Burkina Faso. Décembre 2018. 5 pp.
- ❑ Rapport de distribution des intrants aux bénéficiaires du projet. REACH Italia. Dori, Burkina Faso. Décembre 2018. 8 pp.
- ❑ Province de la Gnagna. Rapport intermédiaire. ATT. Fada N'Gourma, Burkina Faso. Février 2019. 13 pp.
- ❑ Compte rendu de formation LEGS. S.R. Kondombo et T. Nana. FAO. Burkina Faso. Mars 2019. 7 pp.



- ❑ Rapport de formation sur la gestion des troupeaux en période de crise, production et gestion du fourrage. L. Nanéma, S.R. Kondombo et T. Nana. Ouagadougou, Burkina Faso. Mars 2019. 37 pp.
- ❑ Rapport final de suivi des activités. Mars 2019. 10 pp.
- ❑ Rapport final d'exécution des activités du projet. REACH Italia. Dori, Burkina Faso. Mars 2019. 6 pp.
- ❑ Rapport Final de suivi des activités, RAPPORT N°3. SERACOM. Djibo, Burkina Faso. Mars 2019. 10 pp.
- ❑ Province de la Gnagna. Rapport final de suivi des activités. ATT. Fada N'Gourma, Burkina Faso. Avril 2019. 18 pp.
- ❑ Rapport final. Direction Régionale des Ressources Animales et Halieutiques de l'Est. Fada N'Gourma, Burkina Faso. Avril 2019. 18 pp.
- ❑ Rapport technique final. DRRAH, Sahel. Dori, Burkina Faso. 2019. 16 pp.
- ❑ Projet d'appui aux pasteurs et agro-pasteurs pour une gestion rationnelle des troupeaux en période de crise pastorale au Burkina Faso (PAPA-GRC/BF). 2019.



## RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

<b>Impact attendu</b>	<b>La sécurité alimentaire et la résilience des ménages vulnérables face à des chocs climatiques (sécheresse, inondations) sont améliorées</b>		
<b>Résultat</b>	Les ménages vulnérables ciblés ont sauvegardé durablement leurs moyens d'existence et amélioré leur sécurité alimentaire et nutritionnelle		
	<b>Indicateur (s)</b>	Pourcentage des ménages vulnérables bénéficiaires ayant pu faire une complémentation stratégique de leur cheptel jusqu'à la fin du projet et ayant conservé leur cheptel.	
	<b>Situation de référence</b>	1 550 ménages pasteurs et agropasteurs pauvres et très pauvres ne disposent pas des moyens pour compléter leurs noyaux d'animaux durant la crise pastorale qui s'annonce.	
	<b>Objectif final</b>	Les 1 550 ménages pasteurs et agropasteurs pauvres et très pauvres reçoivent des aliments pour le bétail et de l'appui pour la couverture sanitaire de leurs animaux.	
	<b>Commentaires et mesures de suivi à adopter</b>	<p>2 070 ménages pasteurs et agropasteurs, dont 28,42 pourcent dirigé par des femmes, ont bénéficié d'un appui, avec 418.5 tonnes d'aliments pour bétail pour une complémentation stratégique de leurs animaux, soit 134 pourcent de pasteurs et agropasteurs par rapport aux prévisions. Au total, 1 790 bovins et 10 587 petits ruminants de ces bénéficiaires ont été déparasités et vaccinés, soit un taux de réalisation de 58% pour les bovins et 155% pour les petits ruminants. Pour les bovins, le renchérissement des coûts des intrants zootechniques et vétérinaires au cours de la mise en œuvre s'est traduit par un manque de fonds nécessaires pour acheter les quantités de déparasitant nécessaires pour atteindre la cible prévue dans le projet. Les bovins ont été vaccinés contre la pasteurellose et le charbon symptomatique, tandis que les petits ruminants l'ont été contre la pasteurellose et la PPR.</p> <p>Des stocks de sécurité en aliment pour le bétail de 280 tonnes ont été mis en place dans chacune des provinces bénéficiaires (Séno, Soum, Oudalan et Gnagna), conformément aux prévisions. En guise d'illustration, ces stocks permettront chaque année à 545 ménages pasteurs ou agropasteurs de faire une complémentation stratégique d'environ cinq bovins et dix petits ruminants pendant au moins deux mois, à raison de 2,5 kg par jour par bovin et de 300 g par jour par petit ruminant. A cela il faut ajouter le fait que les organisations bénéficiaires aient été outillées par des appuis-conseils des partenaires techniques et opérationnels afin de pouvoir gérer de manière continue ces stocks dans les années à venir.</p> <p>Enfin, des formations des agents des partenaires en gestion des crises pastorales et en LEGS et des formations in situ des bénéficiaires ont été réalisées au cours de la mise en œuvre du projet. La formation en gestion des crises pastorales a permis d'outiller 26 agents des services d'élevage des régions bénéficiaires. Les compétences acquises vont de la gestion des troupeaux en période de crise à la production (fauche et conservation du fourrage, culture fourragère) et la gestion du fourrage. Les agents formés ont désormais les compétences avérées pour former à leur tour les pasteurs et agropasteurs de leurs zones respectives dans ces domaines. De même, grâce à la formation en LEGS, ces mêmes agents sont bien équipés en termes de gestion des urgences en élevage, leur permettant d'accompagner les interventions en cas de crises pastorales dans leurs zones d'intervention.</p> <p>Le suivi des stocks de sécurité mis en place doit se poursuivre afin de s'assurer de la pérennisation des stocks.</p>	
<b>Produit 1</b>	La mise en œuvre du projet est coordonnée conjointement entre la FAO et le MRAH.		
	<b>Indicateurs</b>	<b>Objectif</b>	<b>Réalisé</b>
<b>Situation de référence</b>			
<b>Commentaires</b>	Par note de service du 11 juillet 2018, le MRAH du Burkina Faso a désigné Dr Nana Thérèse Roseline Sidpayété comme la coordonnatrice nationale du projet.		
			Oui. Une Coordonnatrice nationale du projet a été nommé le 11 juillet 2018.

<b>Activité 1.1</b>	Nommer un coordonnateur national du projet.		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	La Coordinatrice a appuyé les experts de la FAO impliqués dans la mise en œuvre du projet pour la réalisation des différentes activités du projet et les différentes missions de terrain.	
<b>Activité 1.2</b>	Organiser un atelier de lancement du projet.		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Un atelier de lancement du projet a été organisé conjointement avec les trois autres projets d'urgence dans le cadre de la crise pastorale le 14 août 2018 à Ouagadougou.	
<b>Activité 1.3</b>	Un plan de travail du projet est élaboré et est mis en œuvre.		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Un plan de travail global et des plans annuels (2018 et 2019) ont été élaborés et mis en œuvre de juin 2018 à avril 2019. La mise en œuvre de toutes les activités prévues dans le projet a pu être effective dans les délais prévus.	
<b>Produit 2</b>	Le capital animal des ménages vulnérables (pasteurs et agropasteurs) est préservé et sa production accrue.		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	1 550 pasteurs et agropasteurs ont pu sauvegarder leur capital animal.	Les pasteurs et les agropasteurs disposent d'aliment pour le bétail pour la complémentation de leurs animaux, alors que ceux-ci ont reçu une couverture sanitaire.	Oui
<b>Situation de référence</b>			
<b>Commentaires</b>	<p>Ce sont finalement plus de 2 070 ménages pasteurs et agropasteurs qui ont reçu des aliments pour le bétail pour la complémentation stratégique de leurs animaux. Ce taux de réalisation supérieur est dû au fait qu'au niveau des camps de réfugiés la quantité d'aliments à distribuer a été harmonisée avec d'autres interventions dans les camps, soit 150 kg par bénéficiaire au lieu de 270 kg par bénéficiaire initialement prévu.</p> <p>Il faut noter que cette complémentation n'a pu se faire dans la période souhaitée (de mai à juin 2018) en raison des difficultés d'approvisionnement en aliment pour bétail de la part des fournisseurs et des délais incompressibles de mise en œuvre des achats dans la mise en œuvre du projet. L'utilisation des aliments pour le bétail a couvert la période de juillet à octobre 2018. Toutefois, la période de soudure ayant duré jusqu'en fin juillet, l'aliment s'est néanmoins révélé utile pour les bénéficiaires, d'une part pour le relèvement des animaux affaiblis et d'autre part pour l'amélioration des revenus de la vente des animaux pour la période de soudure humaine (de juillet à septembre 2018).</p>		
<b>Activité 2.1</b>	Distribuer des aliments pour le bétail aux ménages vulnérables des provinces fortement touchées par le déficit fourrager.		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Au total, 418,5 tonnes d'aliments pour le bétail ont été distribuées à 2 070 pasteurs et agropasteurs bénéficiaires, y compris des réfugiés Maliens, dans les deux régions bénéficiaires du projet (Région Sahel et Région Est). L'opération de distribution a été menée en étroite collaboration avec des partenaires de la société civile (REACH Italia, CRUS et SERACOM dans la Région du Sahel et ATT dans la Région de l'Est) et les directions Régionales de Ressources Animales et Halieutiques de ces régions, ainsi que le HCR.	
<b>Activité 2.2</b>	Assurer une couverture sanitaire des animaux des ménages bénéficiaires.		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Dans la Province de la Gnagna (Région de l'Est), 1 239 petits ruminants et 311 bovins ont été déparasités et vaccinés, contre une prévision de 600 bovins et 1 500 petits ruminants. Dans la Région du Sahel (provinces du Soum, du Séno et de l'Oudalan) ce sont 6 250 petits ruminants et 1 479 bovins qui ont été vaccinés et déparasités. À cela il faut ajouter un effectif très important de bovins ou de caprins ayant bénéficié des vaccinations uniquement.	

<b>Produit 3</b>	Les capacités des pasteurs, des agropasteurs et de leurs partenaires en matière de gestion de crises pastorales sont renforcées.		
	<b>Indicateurs</b>	<b>Objectif</b>	<b>Réalisé</b>
	Des stocks de sécurité sont constitués dans chaque province bénéficiaire.	Rendre disponible de manière permanente les aliments pour le bétail dans la zone d'intervention du projet et améliorer les capacités de prévention et de gestion des crises pastorales.	Oui
<b>Situation de référence</b>			
<b>Commentaires</b>	Le projet a permis de mettre en place 280 tonnes de stocks d'aliments pour bétail sous la gestion des organisations d'éleveurs dans chaque province bénéficiaire. Avec une gestion adéquate, ces stocks vont permettre de rendre disponible des aliments pour le bétail de bonne qualité pour les pasteurs et agropasteurs des localités bénéficiaires du projet. Des formations en LEGS et en gestion des troupeaux ont également été dispensées aux parties prenantes du projet et aux bénéficiaires, ce qui leur permettra d'être préparés pour la gestion d'éventuelles crises.		
<b>Activité 3.1</b>	Constituer des stocks de sécurité d'aliments pour le bétail au profit des organisations de pasteurs ou d'agropasteurs dans les provinces fortement touchées par le déficit fourrager.		
	<b>Réalisé</b>	Oui	
	<b>Commentaires</b>	Des stocks de sécurité de 280 tonnes ont été mis en place dans les provinces du Soum, de l'Oudalan, du Séno et de la Gnagna. Dans chaque province, un ou deux groupements d'éleveurs ont été identifiés pour la gestion des stocks de sécurité sous l'accompagnement du partenaire opérationnel et de la DRRAH de la région.	
<b>Activité 3.2</b>	Sensibilisation des pasteurs et agropasteurs en gestion du troupeau en période de crise pastorale ; en production (culture fourragère, fauche et conservation du fourrage) et gestion du fourrage.		
	<b>Réalisé</b>	Oui	
	<b>Commentaires</b>	26 agents venus des DRRAH du Centre-Nord, de l'Est, du Sahel, des sous-bureaux FAO du Centre-nord, de l'Est, du Sahel et des partenaires opérationnels ont reçu la formation de la part d'un Consultant formateur en gestion du troupeau en période de crise pastorale, en production (culture fourragère, fauche et conservation du fourrage) et en gestion du fourrage. La formation a eu lieu du 14 au 15 mars 2019 (cf. rapport de formation).	
<b>Activité 3.3</b>	Formation des acteurs de l'élevage en LEGS.		
	<b>Réalisé</b>	Oui	
	<b>Commentaires</b>	Les mêmes 26 agents ont été formés en normes et directives pour l'Aide d'urgence à l'élevage du 11 au 13 mars 2019 (cf. rapport de formation).	



Unité de la diffusion, de la promotion et des rapports (PSRR)  
Division relations et mobilisation des ressources (PSR)

Pour plus d'information veuillez contacter: [Reporting@fao.org](mailto:Reporting@fao.org)