# Report of CCLME second steering Committee meeting
# 28 - 29 November 2011, Casablanca, Morocco

---

# Rapport de la deuxième réunion du Comité de Pilotage CCLME
# 28 - 29 novembre 2011, Casablanca, Maroc

**About the project "Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem"**

The Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME) provides vital food and economic resources to coastal populations bordering the Large Marine Ecosystem (LME), and also to much of Western Africa. It has one of the highest fisheries productions among the African large marine ecosystems and its coastal zone also provides critical fish habitat, wood from mangroves and coastal and marine space for agriculture, aquaculture, urban development, tourism and transport.

The CCLME project is unique in its strategic combination of fisheries and ecosystem governance frameworks. The project aims to enable the participating countries to address priority transboundary concerns on declining fisheries, associated biodiversity and water quality through governance reforms, investments and management programs. It will foster cooperation among project countries and contribute to a strengthened monitoring of the status of the CCLME that is based on sound science.

Cape Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Morocco and Senegal are all committed to working together in the CCLME project to address the degradation of the Canary Current Large Marine Ecosystem caused by over-fishing, habitat modification and changes in water quality by adoption of an ecosystem approach.

The project is funded by the Global Environment Facility (GEF) and co-financed by participating countries and other partners. Current partners include the French Development Agency (AFD), EAF-Nansen Project (FAO), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) of the United States, West African Regional Marine and Coastal Conservation Programme (PRCM), Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), Sub-regional Fisheries Commission (SRFC) and Wageningen International.

The GEF agencies responsible to carry out the CCLME project are the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the United Nations Environment Programme (UNEP).

For more information, please visit www.canarycurrent.org

The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned.

The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of FAO.

All rights reserved. Reproduction and dissemination of material in this information product for educational or other non-commercial purposes are authorized without any prior written permission from the copyright holders provided the source is fully acknowledged. Reproduction of material in this information product for resale or other commercial purposes is prohibited without written permission of the copyright holders. Applications for such permission should be addressed to: Chief, Electronic Publishing Policy and Support Branch, Communication Division, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy or by email to copyright@fao.org

**© FAO 2011**

For bibliographic purposes, please reference this publication as:

CCLME (2011) Report of the Second Project Steering Committee Meeting of the project "Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem" (CCLME). Casablanca, Morocco 28-29 November 2011. CCLME-2011-Meeting Report-02 - eng, 45 pp

**A propos du projet "Protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries"**

Le Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries (CCLME) fournit des ressources alimentaire et économique vitales pour les populations côtières vivant en bordure du Grand Ecosystème Marin (GEM) et aussi pour une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Il assure une des plus importantes productions de pêche parmi les GEMs de l'Afrique sa zone côtière procure également d'importants biens et services aux pays côtiers, notamment des habitats critiques pour les poissons, du bois provenant des mangroves et des espaces côtiers et marins pour l'agriculture, l'aquaculture, le développement urbain, le tourisme et le transport.

Le projet CCLME présente une originalité en raison de son approche stratégique combinant les pêcheries et la gouvernance dans la gestion de l'écosystème. Le projet vise à permettre aux pays participants de traiter les problèmes transfrontaliers prioritaires sur la pêche en déclin, les menaces sur la biodiversité associée et la qualité de l'eau par des réformes de gouvernance, des investissements et des programmes de gestion. Il favorisera la coopération parmi les pays partenaires du projet et assurera le suivi de l'état du CCLME en se basant sur les résultats scientifiques.

Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal se sont tous engagés à travailler ensemble dans le projet CCLME pour lutter contre la tendance à la dégradation du grand écosystème marin du courant des Canaries, causé par la surpêche, les modifications des habitats et les changements de la qualité de l'eau, en adoptant une approche écosystémique.

Le projet et financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) avec les cofinancements des pays participants et d'autres partenaires. Les partenaires actuels sont: l'Agence Française de Développement (AFD), la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), le projet EAF-Nansen, l'Administration Nationale des Océans et de l'Atmosphère (NOAA) des États-Unis d'Amérique, le Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest (PRCM), l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (Sida) et Wageningen International.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) sont les agences FEM pour la réalisation du projet CCLME.

Pour plus d'informations, prière visiter le site-web www.canarycurrent.org

Les appellations employées dans ce produit d'information et la présentation des données qui y figurent n'implique de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu'ils soient ou non brevetés, n'entraine, de la part de la FAO, aucune approbation ou recommandation desdits produits de préférence à d'autres de nature analogue qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement celles de la FAO.

Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce produit d'information peuvent être reproduites ou diffusées à des fins éducatives et non commerciales sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur à condition que la source des informations soit clairement indiquée. Ces informations ne peuvent toutefois pas être reproduites pour la revente ou d'autres fins commerciales sans l'autorisation écrite du détenteur des droits d'auteur. Les demandes d'autorisation devront être adressées au : Chef de la Sous-division des politiques et de l'appui en matière de publication électronique, Division de la communication, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie ou, par courrier électronique, à copyright@fao.org

**© FAO 2011**

Pour usage bibliographique, veuillez faire référence à cette parution comme suit :

CCLME (2012) Rapport de la Deuxième réunion du Comité de Pilotage du projet "Protection du grand écosystème marin du courant des Canaries" (CCLME). Casablanca, Maroc 28-29 Novembre 2011. CCLME-2011-Rapport de la Réunion–02 -fr, 45pp

## Executive Summary

The second meeting of the Steering Committee (sc) of the Project « Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem » (CCLME) was held in Casablanca, on 28th and 29th November 2011. Representatives of the seven countries (Morrocco, Mauritania, Cape Verde, Senegal, The Gambia, Guinea, Guinea Bissau), United Nations' Food and Agriculture Organization(FAO),United Nations' Programme for Environnement (UNEP), Secretariat of the Abidjan Convention, Subregional Fisheries Commission (SFRC) and the Regional Coordinating Unit (RCU) attended the meeting. A number of co-finance partners and other partner organizations attended the meeting as observers. The list of participants is presented in Annex 1.

The overall objective of this Second Steering Committee meeting was to review and approve the 2011 activity report and the work plan and budget for the year 2012. The agenda adopted for the meeting is attached as Annex 2

The conclusions/recommendations of this second SC of CCLME follows:

- Congratulates the RCU for the presentation of the Working Group Reports and the activity report. and for the work achieved between the November 2010 and 2011 sessions
- Recommends to the RCU to make documents and reports available (in French and English) to the Steering Committee members at least three weeks before the meeting to enable them to review them.
- Thanks the Permanent Secretariat of the SRFC for temporarily welcoming the RCU of the CCLME in Dakar in 2011.
- Notes the progress of actions undertaken by RCU with the Senegalese authorities for the provision of facilities for the CCLME project and recommends to the RCU to persevere to quickly obtain such facilities
- Recalls the importance and necessity of setting up National Interministerial Committees in the CCLME's countries before the next Steering Committee meeting.
- Encourages the RCU to continue developing synergies with the various partners involved in the sub region in the execution of activities of common interest.
- Asks the RCU to support requests from member states for the implementation of national activities in the framework of the project
- Requests the annual action plans to be approved by national interministerial committees and consistent with the CCLME work plan.
- Endorses the 2012 action plan proposed by the RCU.

The SC recommended that the next Steering Committee meeting take place in the end of 2012 in Tenerife (Spain)

## Résumé

La Deuxième Réunion du Comité de Pilotage (CP) du projet "Protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries " (CCLME) s'est tenue à Casablanca, Maroc les 28 et 29 Novembre 2011. Les représentants des 7 pays participants (Maroc, Mauritanie, Cap Vert, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée Bissau), l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), le Secrétariat de la Convention d'Abidjan, la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP) et l'Unité Régionale de Coordination (URC) ont assisté à la réunion. Un certain nombre de partenaires co-financiers et d'autres organisations partenaires ont assisté à la réunion en tant qu'observateurs. La liste des participants est présentée en Annexe 1.

L'objectif global de cette deuxième réunion du CP était d'examiner et d'approuver le rapport d'activités de l'année 2011 et le plan de travail et le budget prévisionnel pour l'année 2012. L'agenda adopté pour la réunion est joint en Annexe 2.

En termes de conclusion/recommandation cette deuxième réunion du CP du CCLME :

- Félicite l'URC pour la présentation des rapports des Groupes de Travail et du rapport des activités ainsi que pour le travail réalisé entre la session de novembre 2010 et celle de 2011
- Recommande à l'URC de mettre les documents et rapports (en français et anglais) à la disposition des membres du Comité de pilotage au moins 3 semaines avant la réunion afin de leur permettre d'en prendre connaissance.
- Remercie le Secrétariat Permanent de la CSRP pour l'accueil à titre provisoire de l'URC du projet CCLME à Dakar au cours de l'année 2011.
- Prend note de l'avancement des démarches entreprises par l'URC auprès des autorités sénégalaises pour la mise à disposition de locaux pour le projet CCLME et recommande à l'URC de poursuivre ses efforts en vue de l'obtention rapide de locaux.
- Rappelle l'importance et la nécessité de mettre en place les Comités Interministériels Nationaux dans les pays du projet CCLME avant la prochaine réunion du Comité de Pilotage.
- Encourage l'URC à poursuivre le développement de synergies avec les différents partenaires intervenant dans la sous région pour la réalisation d'activités d'intérêt commun.
- Demande à l'URC d'appuyer les requêtes des Etats membres pour la mise en œuvre des activités nationales dans le cadre du projet.
- Demande que les plans d'actions annuels des pays soient validés par les comités interministériels nationaux et soient en harmonie avec le plan de travail du CCLME,
- Approuve le plan de travail 2012 proposé par l'URC.

Le CP a recommandé que la prochaine réunion du Comité de Pilotage se tienne en fin 2012 à Tenerife (Espagne).

# Table of contents

Executive Summary ..... 3
Résumé ..... 4
Abbreviations ..... 7
Conclusions and Recommendations of the Steering Committee (SC) of the project « Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem – CCLME » ..... 8
I. Forum Presentations of Results ..... 10
I.1. Organization ..... 10
I.1.1. Opening of the meeting ..... 10
I.1.2. Presentation of the participants ..... 10
I.1.3. Election of chair and Vice-President ..... 10
I.1.4. Information on the programme ..... 11
I.1.5. Adoption of the workshop agenda ..... 11
I.2. Presentation of CCLME's Working groups reports ..... 11
I.3. TDA elaboration process ..... 12
I.4. Presentation of priority transboundary issues identified by country members of the CCLME. . 12
I.5. Presentation of the activities of partner agencies ..... 13
II. Second Steering Committee meeting ..... 15
II.1. Implementation and status ..... 15
II.1.1.Project activity report (November 2010-November 2011) ..... 15
II.1.2. Country reports of National Interministerial Committees (NICs) ..... 16
II.2. Emergency Protocol of the Abidjan Convention and implementation of the CCLME project ... 16
II.3. Presentation of the relevant activities of the EAF Nansen in connection with the CCLME project ..... 16
II.4. Presentation of the 2012 draft work plan of CCLME ..... 17
II.5. Date and place of the next Steering Committee meeting ..... 17
II.6. Any other business ..... 17
II.7. Adoption of the meeting report ..... 17
II.8. Closure of the meeting ..... 18

# Table des matières

Abréviations ..... 19
Conclusions et recommandations du Comité de Pilotage (CP) du projet «Protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries – CCLME » ..... 20
I. Forum Présentation des résultats ..... 23
I.1. Organisation ..... 23
I.1.1. Ouverture de la réunion ..... 23
I.1.2. Présentation des participants ..... 23
I.1.3. Election du Président et Vice-président ..... 23
I.1.4. Information sur le programme ..... 24
I.1.5. Adoption de l'ordre du jour de la réunion ..... 24
I.2. Présentation des Rapports des Groupes de travail du CCLME ..... 24
I.3. Processus d'élaboration de l'ADT ..... 25
I.4. Présentation des problèmes transfrontaliers prioritaires identifiés par pays membre du CCLLME ..... 25
I.5. Présentation des activités des organismes partenaires ..... 26
II. Deuxième réunion du Comité de Pilotage ..... 28
II.1. Mise en œuvre du projet et Statut ..... 28
II.1.1. Rapport d'activités du projet (novembre 2010-novembre 2011) ..... 28
II.1.2. Rapports des pays sur les Comités Interministériels Nationaux (CIN) ..... 29
II.2. Protocole d'urgence de la Convention d'Abidjan et mise en œuvre du projet CCLME ..... 29
II.3. Présentation des activités pertinentes du Projet EAF Nansen en relation avec le Projet CCLME ..... 29
II.4. Présentation du projet de Plan de travail de l'année 2012 du CCLME ..... 30
II.5. Date et lieu de la prochaine réunion du Comité de Pilotage ..... 30
II.6. Divers ..... 30
II.7. Adoption du rapport de la réunion ..... 30
II.8. Clôture de la réunion ..... 31

# ANNEXES/ APPENDIXES

Annexe 1. Ordre du jour ..... 32
Annexe 2 : List of Participants – Liste des Participants ..... 34
Annexe 3. Plan de travail du projet CCLME Année 2012 ..... 39

## Abbreviations

| | |
|---|---|
| AFD | French Development Agency (Agence Française de Développement) |
| ATLAFCO | African States Bordering the Atlantic Ocean |
| CCLME | Canary Current Large Marine Ecosystem |
| CECAF | Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic |
| COREP | Regional Commission of Fisheries for the Gulf of Guinea (Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée) |
| CPCO | Central west Fisheries Committee of the Gulf of Guinea (Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée) |
| EAF | Ecosystem Approach to Fisheries |
| FAO | United Nations Organization for Food and Agriculture |
| GCLME | Guinea Current Large Marine Ecosystem |
| GEF | Global Environment Fund Fonds pour l'Environnement Mondial |
| GOOS-Africa | (Global Ocean Observing System of Africa) (IOC-UNESCO) |
| IEO | Spanish Institute of Oceanography (Instituto Español de Oceanografía) |
| IMR | Institute of Marine Research (Norway) |
| IMROP | Mauritanian Institute for Oceanographic Research and Fisheries (Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches) |
| INRH | National Insitute of Fisheries Research (Morocco) (Institut National de Recherche des Ressources Halieutique (Maroc) |
| IOC-UNESCO | Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) |
| IRD | Institute of Research for Developement (Institut de Recherche pour le Développement) |
| IUCN | World Conservation Union |
| LME | Large Marine Ecosystem Grand Écosystème Marin |
| MAVA | MAVA Foundation |
| M&E | Monitoring and Evaluation Suivi et Evaluation |
| NCU | National Coordination Unit (of the CCLME project) |
| NIC | National Interministerial Committee (of the CCLME project) |
| NPFP | National Project Focal Point (of the CCLME Project) |
| NGO | Non Governmental Organization suggest adding French ONG |
| NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) |
| NTC | National Technical Coordinator (of the CCLME project) |
| PARTAGE | The project « support to the Management of Artisanal Fisheries » (Projet d'Appui à la Gestion des Pêches Artisanales) |
| PRAO | West African Regional Fisheries Project (Projet Régional des Pêches en Afrique de l'Ouest) |
| PRCM | West African Regional Marine and Coastal Conservation programme (Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest) |
| RCU | Regional Coordination Unit (of the CCLME project) |
| SAP | Strategic Action Plan |
| SC | Steering Committee (of the CCLME project) |
| SIDA | Swedish International Development Cooperation Agency |
| SRFC | Sub-Regional Fisheries Commission Suggest adding in French |
| TDA | Transboundary Diagnosis Analysis |
| UCAD | University Cheikh Anta Diop of Dakar (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) |
| UNEP | United Nations Environnement Programme |

## Conclusions and Recommendations of the Steering Committee (SC) of the project « Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem – CCLME »

### 28 - 29 November 2011 à Casablanca, Morocco

The Steering Committee of the CCLME project:

1. Congratulates the RCU for the presentation of the Working group reports and activity report and for the work accomplished during the November 2010 and 2011 sessions.

2. Congratulates the RCU for its second place in the vote for the best website of the projects funded by GEF's International waters programme and encourages it to continue its efforts to improve the web site (www.canarycurrent.org).

3. Recommends to the RCU to make the documents and reports available to the steering committee members at least three weeks before the meeting to allow them to review i them.

4. Thanks the SRFC for temporarily welcoming the RCU of the CCLME project in Dakar in 2011.

5. Notes the progress of actions undertaken by the RCU with the Senegalese authorities for the provision of premises for the CCLME project and recommends that the RCU persevere to quickly obtain premises.

6. Recalls the importance and necessity to set up the National Interministerial Committees in the CCLME's countries before the next Steering Committee meeting.

7. Appreciates the financial and technical contribution made by EAF- Nansen to strengthen the activities of CCLME, including in the framework of the demonstration project related to « sustainable transboundary management of shared pelagic stocks in North Western Africa », of the capacity building of member countries and scientific surveys.

8. Appreciates the contribution of IEO (Spain) in achieving CCLME's scientific activities, especially in the conduct of studies on the benthos and sediment in the framework of ecosystem surveys.

9. Recognizes the important role of other partners to achieve the objectives of the project and thanks them for their technical and financial support.

10. Encourages the RCU to continue to develop synergies with the various partners involved in the sub-region to carry out activities of common interest.

11. Asks the RCU to support requests from member states for the implementation of national activities in the framework of the project.

12. Requests the annual action plans to be approved by National Interministerial Committees and consistent with the CCLME work plan.

13. Endorses the 2012 action plan proposed by the RCU.

14. Asks Cape Verde and Senegal, which have not yet nominated their representatives to the Biodiversity, habitat and water quality working group, to do so as quickly as possible.

15. Asks countries to nominate quickly, when asked to by the RCU, their representatives to the socio-economic and governance working group.

16. Thanks the IEO (Canary Island) for its offer to host the next Steering Committee meeting and all the other CCLME meetings in their new centre in Tenerife; the participants welcomed the offer.

17. Requests to mention in future activity reports, the progress in implementing the previous steering committee recommendations.

# I. Forum Presentations of Results

## I.1. Organization

### I.1.1. Opening of the meeting

1. M. Salah Bencherifi, personal assistant, responsible for the unit of cooperation and external relations for the National Institute of Fishery Resources (INRH) of Morocco, outgoing chairman of the Steering Committee, welcomed all the participants and recalled the importance of the Steering Committee in the implementation of the activities of the CCLME project.

2. M. Birane Sambe, Regional Project Coordinator, after having praised the fact that the meeting was being held, thanked the Moroccan authorities for their support in the organization of the meeting. He presented the programme with a day devoted to the forum and a second one to the Steering Committee.

3. Mrs Merete Tandstad, on behalf of FAO, thanked the Moroccan authorities for hosting and supporting the organization of CCLME's second Steering Committee meeting. She specified that the CCLME project is an important project for FAO in its strategy of sustainable management of exploited marine resources adopting the ecosystem approach especially in developing countries.

4. M Mostapha Faik, General Director, of INRH acknowledged the progress of the project on important issues such as ecosystem assessments and the governance of fisheries. He reassured the availability of Morocco to actively collaborate in the project activities including the provision of human and material support and research vessels. He found very attractive the project website that allowed him to have documentation on the project. He testified to the dynamism in the project coordination through all the undertaken activities especially in Morocco. The General Director invited the project to participate in the « halieutis » exposition that will be held in February 2012. After expressing the full support of Morocco to the objectives and orientations of the CCLME project, he wished success to CCLME's second steering committee and he declared it officially opened.

### I.1.2. Presentation of the participants

5. The meeting gathered representatives of all seven participating countries in the project CCLME ( Cape Verde, The Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mauritania, Morocco and Senegal), representatives of two agencies GEF et CCLME ( FAO and UNEP), the Secretariat of the Abidjan Convention and the Sub Regional Fisheries Commission (SRFC). Representatives of partner organizations of the project attended the meeting as observers. These include representatives of EAF- Nansen project, the Spanish Institute of Oceanography (IEO), the Institute of Research for the Development (IRD) of France, African States bordering the Atlantic Ocean (ATLAFCO), the West African Regional Marine and Coastal Conservation Programme (PRCM) and the Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic (CECAF/ FAO).The list of participants is attached as Annex 2.

### I.1.3. Election of chair and Vice-president

6. M. Salah Ben Cherifi, and Mrs Azza Cheikh Ould Jeddou, Director of – Resource Management and Oceanography of Mauritania were unanimously re-elected chair and vice-chair of the meeting. According to the practice, those responsible for components 2 and 3 of the Regional Coordination Unit (RCU) provided support for the secretariat and were in charge of the drafting of the report of the meeting.

### I.1.4. Information on the programme

7. The Regional Project Coordinator informed the participants that the meeting would be held in plenary session in two parts. The first part would be a forum devoted to the presentation of the results of CCLME's various working groups reports and activities of partner organisms, and the second part of the meeting (day 2) would be especially devoted to the presentation of the 2011 activity report and the endorsement of the 2012 work plan of the project CCLME . The forum and the Steering Committee meeting were generally conducted in French and English, translation for certain interventions during the presentations and discussions were made for English speaking participants.

### I.1.5. Adoption of the workshop agenda

8. The agenda has undergone a few amendments before being adopted by the participants. It is attached as Annex 1.

## I.2. Presentation of CCLME's Working Groups reports

9. The report of the first working group meeting on climate change was presented by the RCU of CCLME. The objective of this working group is to provide the Transboundary Diagnosis Analysis (TDA) Working Group with relevant information on Climate Change impact, adaptation and mitigation effects. This first meeting elected the chairman of the Working Group, identified priority issues and developed a work plan leading to the establishment of the state of knowledge on climate change impacts in the CCLME area, regional and national priorities and the identification of potential activities that may be submitted as projects for funding. The meeting proposed a plan for the drafting of a document entitled « impacts of Climate Changes on marine living resources and on biodiversity, habitat and water quality in the CCLME area: State of knowledge and strategic orientations ». This document, which will be the main product of this working group, will make an assessment of knowledge on climate change impacts on marine living resources and on biodiversity, habitat and water quality; it will also make some recommendations on activities to strengthen adaptation in the fisheries sector and reduce the negative effects on biodiversity, habitat and water quality.

10. The report of the first TDA Working Group meeting was presented by the RCU of CCLME. The objectives of that meeting, after the election of the chairman of the Working Group, were to agree on a draft plan document for CCLME's TDA and a work plan for 2011-2012 with identified tasks that had to be undertaken by the members of this Working Group. The main results of their report was the analysis of priority issues, the current state of knowledge considered in the preliminary TDA and the elaboration of a plan for the future TDA document of CCLME. Finally, it was specified that the members of the TDA Working group and the national teams composed of focal points and technical coordinators of the seven countries receive training on the TDA/SAP approach just before the first Working Group meeting.

11. The report of the second working group on Ecosystem Survey Planning and Analysis was presented by the RCU of CCLME. The objective of this second meeting was to plan surveys based on priorities defined in terms of sampling and data collection, sharing of responsibilities among persons and institutions in relation with activities to be carried before, during and after the surveys of 2011 and 2012 in the framework of the CCLME project. The preliminary results of the ecosystem survey carried out in Cape Verde in June 2011 and the regional pelagic ecosystem survey between Senegal and Guinea in June-July 2011 were presented.

12. The reports of the CECAF/ FAO Working group on the state of the pelagic and demersal stocks in the CCLME area were presented to participants of the meeting respectively by the RCU and the president of the working group on the assessment of demersal resources in Northern Africa CECAF. Overall the results of the assessments undertaken in 2010 and 2011 confirmed the conclusions of the previous assessments that the majority of the pelagic and demersal stocks are over or fully exploited in the countries of the CCLME area. For the over exploited stocks, it is recommended to reduce the fishing effort (compared to the reference year) and for the fully exploited stocks, it is recommended that fishing effort does not exceed current levels. Finally, it was specified the need for the improved databases in scientific surveys and commercial fisheries necessary for stocks assessments.

## I.3. TDA elaboration process

13. Due to the absence of the consultant supposed to make the presentation on the review of the TDA process, this presentation was not made.

## I.4. Presentation of priority transboundary issues identified by country member of the CCLME.

14. Countries were requested to present during the meeting priority transboundary issues identified after national consultations. To that end, the RCU had transmitted to the different national focal points and technical coordinators a template and the priority transboundary issues identified in the preliminary TDA. The objective of this exercise is to help to the preparation of the TDA workshop that will focus among other topics on the prioritization and analysis according to the methodology chosen during the ADT/PAS training and the first TDA Working group.

15. Mauritania, Senegal, Guinea and the Gambia provided reports that listed priority issues to consider in the TDA. These issues listed concern:

- The vulnerability of fisheries resources both pelagic and demersal, including a decline in abundance;
- The variability of environment in the CCLME area with various forms (upwelling, rising temperatures and salinities, expansion of oxygen minimum zones, acidification of oceans) is a major concern. Given the importance of this factor ; it could cause the loss of ecosystem productivity ;
- Marine pollutions (accidental by oil) and chronic (land based, heavy metal….) represent threats that could endanger CCLME's ocean and coastal waters. They could be related to the exploitation of resources but also to explorations. Note that the CCLME area has been home to major oil operations for several decades ;
- The destruction of fragile habitats such as mangroves, coral reefs, wetlands;
- The loss of biodiversity and the risk of extinction (endangered and protected species such as turtles; seals, sharks) and the introduction or proliferation of invasive species (opportunistic);
- Poor governance of the environment and resources and the lack of consultation with stakeholders
- Massive migration of fishermen.

16. Representatives of Morocco, Cape Verde and Guinea Bissau didn't present reports on the identification of the Transboundary Diagnosis Analysis in their respective countries but made oral communications. The Moroccan representative informed the participants that in addition to transboundary issues identified in the Transboundary Diagnosis Analysis, consultations are in process

at the national level to complement and update the list of issues with the inclusion of the new strategy that will be implemented in the fisheries and marine environment sector by the new authorities following the recent legislative elections in the kingdom. The representative of Cape Verde specified that his country will send as soon as possible to the RCU of CCLME the report after the work of relevant services involving all stakeholders in the identification of priority transboundary issues. The representative of Guinea Bissau confirmed that the priority transboundary problems of his country identified in the preliminary TDA remain valid and that there were no new priority transboundary issue in Guinea Bissau.

## I.5. Presentation of the activities of partner agencies

17. ATLAFCO, an intergovernmental organization, consisting of 22 African states bordering East Atlantic covering Morocco to Namibia, was created in April 1989. It seeks the establishment of coordinated and harmonized politics for a sustainable development of fisheries in countries by an effective and dynamic cooperation for the conservation and rational management of fisheries resources. Its focus areas are the promotion of responsible fisheries, the vocational and technical training in fisheries and aquaculture, fisheries research and fisheries sciences and marketing of fishery products. This organization was restructured to better meet its objectives including the strengthening of the cooperation with the Regional Organization of Fisheries active in the sub-region: SRFC, CPCO, and COREP.

18. The IEO presented its programme of research on the benthos in the CCLME area and a few preliminary results in the framework of its participation in the scientific surveys carried out by the CCLME. The leader of this programme in IEO specified that the research has mostly focused (since 2008) on the benthic ecosystem studies (epi and endofaunae), geomorphology and oceanography. In terms of preliminary results, she indicated that they had identified 200 benthic species including benthic mollusks (36% ) and echinoderms 25% prevailing in these ecosystems. Crustaceans only represented 11% of identified species. Reference collections were established by the provision of specimens of benthos to involved CCLME countries. Pictures of specimens were also taken during these surveys and will allow the publication of a guide to invertebrates (crustaceans, sponges, cephalopods, sea cucumbers, hydrozoa), of the continental shelf and slope in the CCLME area. In addition to significant participation to the ecosystemic survey of CCLME where she is in charge of the benthic component, IEO is also developing a project on human capacity building for the research institutes in the field of benthos in this area. This project was submitted to the Spanish Agency for International Cooperation for funding.

19. SRFC, an intergovernmental organization on fishery cooperation, presented its regional project on small pelagics. The transboundary resources of small pelagic play an ecosystem, social and economic role in fishery policies of certain country members of SRFC in the North Western African part of CCLME. The objective of this project is the joint management of shared resources. To that end, the activities will focus on a process of harmonization of fisheries policies and coordination of development, putting in place mechanisms of consultations in the four concerned countries, the improvement of the contribution of professionals to fisheries policies by strengthening their capacity and the creation of a mechanism of consultation at the sub-regional level to promote policies of development and control. This project will be carried out in close collaboration between SRFC, CCLME, and the EAF-NANSEN project of FAO.

20. The secretary of CECAF presented the activities realized and being carried out in the CCLME area. The sixth session of its scientific sub-committee was organized in Accra (Ghana) from 7 to 9 September 2011 with the participation of 15 member countries including those of the CCLME area.

This session was an opportunity to discuss the results of the last working groups on stocks assessments of coastal pelagic and demersal fishes. The measures of development of fisheries for the CECAF region were discussed and agreed. Other activities related to the sub region were also discussed such as the validation of the inventory of fisheries and resources available in the System of Monitoring of Fisheries and Resources (FIRMS/FAO). The status of ecosystem surveys underway in the area and planned work programme for the years to come were presented

21. The director of the coordination unit of PRCM presented briefly the areas of intervention of the programme in the CCLME area. In addition to the governance aspects creating an interface of collaboration with the CCLME project, PRCM actually intervened in the review of the convention on the minimal access conditions to the resource in support to the SRFC and participates to the elaboration of a plan of development of transboundary fisheries (case of the mullet, bluefish, croaker) which is the subject of the project PARTAGE, which collaborates closely with CCLME. He underlined the collaboration with a network of European Parliamentarians for the adoption of a resolution on fishery agreements with West-African countries including those of the CCLME area. Finally, he informed participants that the future five year 2012-2016 programme is being formulated and that PRCM would organize his 6$^{th}$ forum in Banjul (The Gambia) from 20 to 24 February 2012.

# II. Second steering Committee meeting

## II.1. Implementation and status

### II.1.1.Project activity report (November 2010-November 2011)

22. The Regional Coordinator indicated that a document relating the activities carried out was prepared and distributed in advance to the participants. He reviewed the 2011 work plan adopted by the Steering Committee in November 2010 to indicate the status of implementation of each planned activities.

23. Those activities involved the organization of working group meetings which are required by the project to achieve its objectives. The following Working Groups were organized: TDA, Climate Change, Survey Analysis and Planning. The reports of these Working groups are available on the project website.

24. The Working Group «biodiversity, Habitat and Water Quality » is being formed. Some countries are slow to appoint their representatives to this Working Group despites several correspondences This is the case of Cape Verde and Senegal that have not yet nominated their representatives. The Socio-economic Working Group has not yet been formed. Invitations will be sent shortly to countries asking them to nominate their representative.

25. The CCLME project staff is now complete. Mr Aboubacar Sidibe took office on 1 April 2011 as head of the thematic component – Marine Living Resources. Mr Khallahi Brahim officially took office in Dakar on 17 October 2011 as head of the Biodiversity, Habitat and Water Quality component. The detachment of the Swedish Government (Birgitta Liss Lymer) ended 20 June 2011.

26. Following the recommendations of the last Steering Committee, the Regional Coordinator is in contact with the Senegalese authorities to obtain office space. Administrative procedures have resulted in the identification of premises that could be utilized by the project.

27. The Steering Committee thanked, once again, the CSRP for temporarily welcoming the RCU and is encouraged by the Government of Senegal commitment to make available premises to host the RCU. The Steering Committee encourages the Senegalese government to respond to the commitment made during the Ministerial Conference of SRFC at its eighteenth session held from 16 to 17 December 2011 in Banjul, The Gambia.

28. The CCLME project, through its regional coordinator, participated to the 6th biannual International Waters Conference of GEF (17 to 20 October 2011 in Dubrovnik, Croatia) where a communication on the impact of climate changes on epipelagic resources in the CCLME area was presented. During this event, CCLME project participated in the competition for the best GEF IW project website and ranked 2nd.

29. The Steering Committee notes with satisfaction the progress of activities carried out during 2011 and congratulates the RCU for its website second ranking.

30. The Steering Committee calls on all countries for greater collaboration with the RCU. It urged countries to diligently nominate their representatives to the different working groups in order to avoid delays in the works of these groups.

### II.1.2. Country reports on National Interministerial Committees (NICs)

31. Country representatives made speeches on the progress/blockages in the setting up of the National Interministerial Committees (CIN) in their respective countries. Morocco noted that the constitution of the NICs couldn't be achieved before the second semester of year 2012 due to a change of government following the last legislative elections. Mauritania, who would have preferred a National Intersectorial Committee rather than a NIC, specified that the draft decree is being developed and that the NIC will be set up during the second 2012 semester.

32. Senegal and Gambia have informed participants of the existence of equivalent national structures on marine and coastal issues sharing the same objectives with the NIC, and they are seeking support from the CCLME project to launch activities at the national level. Guinea and Guinea Bissau noted the existence of NICs in their respective countries since the preparatory phase of the CCLME and that there is just a need to update them in their countries. This will be done as soon as possible, before the end of the second quarter of 2012. Finally, Cape Verde said that the establishment process for the CIN is ongoing and that it will very soon provide further information on its effective set up.

33. It was recalled by the Steering Committee that the establishment of the NICs is necessary to the good progression of the project. Those committees are the backbone of the cooperation between the different departments of the different countries and must reflect the vision of all ministerial departments. The NICs should be able to make decision on all the national reports to ensure multidisciplinary consultation as widely as possible.

## II.2. Emergency Protocol of the Abidjan Convention and implementation of the CCLME project

34. The coordinator of the Abidjan Convention/UNEP presented the Emergency Protocol (adopted and amended by the Conference of the Parties in Abidjan on 23 March 1981) which aims at establishing the modalities of cooperation in the fight against pollution, in its various forms, and the protection, management and development of marine environment and costal parts of the areas covered by this convention; that is to say countries going from Mauritania and South Africa. This specifically concerns:

- Prevention and control of pollution (oil, heavy metals, harmful substances…).
- Having a strategy of communication and information sharing between the different countries.
- Work on the conservation of biological diversity and sustainable use of living marine and coastal resources and protection of coastal and marine habitats.

35. The possibility of adapting this protocol to reflect all the CCLME area will be considered quickly. A review of this protocol is already provided in the framework of the component 3 of the project and it will integrate the environmental concerns of Morocco.

## II.3. Presentation of the relevant activities of the EAF Nansen in connexion with the CCLME project

36. The EAF-Nansen project coordinator presented the activities of his project including those related to the CCLME project. He reminded the Steering Committee that one of the objectives of the EAF-Nansen was to provide technical and financial support to African coastal countries to allow them to adopt and implement the ecosystem approach in the sustainable management of their fisheries. It

is to reach that objective that the EAF-Nansen project supports all the projects of the Large Marine Ecosystems of Africa (ASCLME, BCC, CCLME, GCLME and SWIOFP).

37. The EAF-Nansen project provides important support in the implementation of the activities of the CCLME project, including supporting the implementation of an Ecosystem Approach to Fisheries, conducting ecosystem scientific surveys, the implementation of the demonstration project n°1 "on the species of small pelagic fishes" of CCLME and on capacity building.

## II.4. Presentation of the 2012 draft work plan of CCLME

38. The 2012 annual work plan was presented by the Regional Coordinator of the project..

39. The meeting considered that the annual work plan appears ambitious and asked the RCU to strengthen its collaboration with partners for the implementation of planned activities.

40. The meeting noted the comments formulated and adopted the 2012 work plan, presented in annex 3.

## II.5. Date and place of the next Steering Committee meeting

41. The Steering Committee accepted the invitation of IEO to host the next SC to be held in a year in Tenerife (Spain). The specific dates will be set on a common agreement between the Regional Coordination of the project and IEO.

## II.6. Any other business

42. The following information was shared with participants :

The chairman reiterated the invitation to the Halieutis exposition to be held in Agadir from 1 to 5 February 2012;

IMROP invites participants to the events that they will organize:

- A conference on the development of Fishmeal factories in Nouadhibou from 7 to 9 December 2011;
- A symposium on the knowledge of cephalopods in the sub-region (in 2012, dates will be specified later);
- A symposium on the development of artisanal and coastal fisheries in Mauritania (in 2012, dates will be specified later)

The Director of the Regional Coordination Unit of PRCM mentioned the organization of the 6th regional coastal and marine forum of PRCM that will be held from 20 to 24 February 2012, in Banjul (The Gambia). States and agencies are invited to participate in the forum.

## II.7. Adoption of the meeting report

43. The meeting adopted the conclusions and recommendations of this second SC meeting.

44. It was decided that the full report of the meeting would be communicated to the different members for adoption.

## II.8. Closure of the meeting

45. Members of the steering committee thanked the Moroccan authorities, particularly the management and staff of INRH, for the warm welcome and the laudable efforts for the organization of this second session.

46. The chairman congratulated FAO, UNEP and the RCU of CCLME for its success in the organization of this second Steering Committee meeting.

47. The meeting was closed at 19:00 on 29 November 2011.

## Abréviations

| | |
|---|---|
| ADT | Analyse Diagnostique Transfrontalière |
| AEP | Approche Écosystémique des Pêches |
| AFD | Agence Française de Développement |
| CCLME | Grand écosystème marin du courant des Canaries |
| CIN | Comité Interministériel National (du projet CCLME) |
| COI-UNESCO | Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) |
| COMHAFAT | Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique |
| COPACE | Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre Est (FAO) |
| CP | Comité de Pilotage (du projet CCLME) |
| COREP | Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée |
| CPCO | Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée |
| CSRP | Commission Sous-Régionale des Pêches |
| CTN | Coordinateur Technique National (du projet CCLME) |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| FEM | Fonds pour l'Environnement Mondial |
| GCLME | Grand écosystème marin du le courant de Guinée |
| GEM | Grand Écosystème Marin |
| GOOS-Africa | Système Mondial d'Observation de l'Océan en Afrique (COI-UNESCO) (Global Ocean Observing System of Africa) |
| IEO | Institut Espagnol d'Océanographie (Instituto Español de Oceanografía) |
| IMR | Institut de Recherche Marine (la Norvège) (Institute of Marine Research) |
| IMROP | Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches |
| INRH | Institut National de Recherche des Ressources Halieutique (Maroc) |
| IRD | Institut de Recherche pour le Développement |
| MAVA | Fondation pour la nature MAVA |
| NOAA | Administration Océanique et Atmosphérique Nationale (USA) (National Oceanic and Atmospheric Administration) |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| PARTAGE | Projet d'Appui à la Gestion des Pêches Artisanales |
| PAS | Plan d'Action Stratégique |
| PFNP | Point Focal National du Projet (du projet CCLME) |
| PRAO | Projet Régional des Pêches en Afrique de l'Ouest |
| PRCM | Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest |
| UICN | l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature |
| UNC | Unité Nationale de Coordination (du projet CCLME) |
| URC | Unité Régionale de Coordination (du projet CCLME) |
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l'environnement |
| S&E | Suivi et Evaluation |
| SIDA | Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement |
| UCAD | Université Cheikh Anta Diop de Dakar |

# Conclusions et recommandations du Comité de Pilotage (CP) du projet «Protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries – CCLME »

## 28 - 29 novembre 2011 à Casablanca, Maroc

Le Comité de pilotage du projet CCLME :

18. Félicite l'URC pour la présentation des rapports des Groupes de Travail et du rapport des activités ainsi que pour le travail réalisé entre la session de novembre 2010 et celle de 2011

19. Félicite l'URC pour la 2ème place obtenue lors du vote pour le meilleur site web des projets financés par le programme des eaux internationales du FEM et l'encourage à poursuivre les efforts d'amélioration du site internet (www.canarycurrent.org).

20. Recommande. à l'URC de mettre les documents et rapports (en français et anglais) à la disposition des membres du Comité de pilotage au moins 3 semaines avant la réunion afin de leur permettre d'en prendre connaissance.

21. Remercie le Secrétariat Permanent de la CSRP pour l'accueil à titre provisoire de l'URC du projet CCLME à Dakar au cours de l'année 2011.

22. .Prends note de l'avancement des démarches entreprises par l'URC auprès des autorités sénégalaises pour la mise à disposition de locaux pour le projet CCLME et recommande à l'URC de poursuivre ses efforts en vue de l'obtention rapide de locaux.

23. Rappelle l'importance et la nécessité de mettre en place les Comités Interministériels Nationaux dans les pays du projet CCLME avant la prochaine réunion du Comité de Pilotage.

24. Apprécie la contribution financière et technique apportée par le projet EAF-Nansen pour renforcer les activités du CCLME, y compris dans le cadre du projet de démonstration relatif à la « Gestion durable transfrontalière et écosystémique des stocks pélagiques partagés dans la zone nord ouest de l'Afrique », du renforcement des capacités des pays membres et des campagnes scientifiques.

25. Apprécie la contribution de l'IEO (Espagne) dans la réalisation des activités scientifiques du CCLME, notamment dans la conduite des études sur le benthos et le sédiment dans le cadre des campagnes écosystémiques.

26. Reconnaît l'importance du rôle des autres partenaires pour l'atteinte des objectifs du projet et les remercie pour leur soutien technique et financier.

27. Encourage l'URC à poursuivre le développement de synergies avec les différents partenaires intervenant dans la sous région pour la réalisation d'activités d'intérêt commun.

28. Demande à l'URC d'appuyer les requêtes des Etats membres pour la mise en œuvre des activités nationales dans le cadre du projet.

29. Demande que les plans d'actions annuels des pays soient validés par les comités interministériels nationaux et soient en harmonie avec le plan de travail du CCLME,

30. Approuve le plan de travail 2012 proposé par l'URC.

31. Demande au Cap-Vert et au Sénégal, qui n'ont pas encore désigné leur représentant dans le Groupe de travail biodiversité, habitat et qualité de l'eau, de le faire aussi rapidement que possible.

32. Demande à tous les pays de désigner avec diligence, lorsqu'ils seront sollicités par l'URC, leurs représentants au groupe de travail socio-économie et gouvernance.

33. Remercie l'IEO (Canaries, Espagne) pour son offre d'accueillir la prochaine réunion du Comité de Pilotage et de toutes autres réunions du CCLME dans leur nouveau centre de Tenerife ; les participants ont accueilli favorablement cette offre.

34. Demande de mentionner à l'avenir dans le rapport d'activités l'état du suivi des recommandations du précédent comité de pilotage.

# I. Forum Présentation des résultats

## I.1. Organisation

### I.1.1. Ouverture de la réunion

48. M. Salah Bencherifi, Attaché de Direction, chargé de l'Unité de la coopération et des Relations Extérieures de l'Institut National de Recherche des Ressources Halieutiques (INRH) du Maroc, Président sortant du Comité de Pilotage, a souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants et a rappelé l'importance des décisions du Comité de Pilotage dans la mise en œuvre des activités du projet CCLME..

49. M Birane Sambe Coordonnateur Régional du projet, après s'être réjoui de la tenue de cette réunion, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a remercié les autorités marocaines pour l'appui apporté à l'organisation. Il a présenté le programme de travail comportant une journée consacrée au Forum et une seconde portant sur le Comité de Pilotage.

50. Mme Merete Tandstad, au nom de la FAO, a remercié les autorités marocaines pour l'accueil et les facilités pour l'organisation de cette deuxième réunion du Comité de Pilotage du CCLME. Elle a précisé que le projet CCLME est un important projet de la FAO dans sa stratégie de gestion durable des ressources marines exploitées adoptant l'approche écosystémique surtout dans les pays en développement

51. A son tour M. Moustapha FAIK, Directeur Général de l'INRH, a souhaité la bienvenue aux participants de la FAO, du PNUE, des organisations et des pays du CCLME. M. M. FAIK a salué les progrès enregistrés par le projet dans des thèmes aussi importants que les évaluations écosystémiques et la gouvernance des pêches. Il a réaffirmé la disponibilité du Maroc à collaborer activement dans les activités du projet notamment par la mise à disposition de moyens humains, matériels ainsi que ses navires de recherche. Il a jugé très attractif le site web du projet qui lui a permis d'avoir une documentation sur le projet. Il a témoigné du dynamisme de la coordination du projet à travers toutes les activités entreprises notamment au Maroc. Le Directeur Général a invité le projet à participer au salon « Halieutis » qui sera organisé en février 2012. Après avoir exprimé l'adhésion totale du Maroc aux objectifs et orientations du projet CCLME, il a souhaité plein succès aux travaux de ce second Comité de Pilotage du projet CCLME qu'il a déclaré officiellement ouverts.

### I.1.2. Présentation des participants

La réunion a rassemblé des représentants de tous les sept pays participants au projet CCLME (Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Maroc et Sénégal), des représentants des deux agences FEM du CCLME (FAO et PNUE), du Secrétariat de la Convention d'Abidjan et de la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP). Les représentants des organisations partenaires du projet ont assisté aux réunions en tant qu'observateurs. Il s'agit notamment des représentants du projet EAF Nansen, de l'Institut Espagnol d'Océanographie (IEO), de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de France, de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique (COMHAFAT), du Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest (PRCM) et du Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE/FAO). La liste des participants est jointe en Annexe 2.

### I.1.3. Election du Président et Vice-président

52. M. Salah Ben Cherifi, et Mme Azza Cheikh Ould Jeddou, Directrice de l'Aménagement des Ressources et de l'Océanographie de Mauritanie ont été unanimement réélus respectivement Président et Vice-présidente de la réunion. Conformément aux usages, les responsables de la Composante 2 et 3 de l'Unité Régionale de Coordination (URC) ont assuré le Secrétariat et pris en charge la rédaction du rapport de la réunion.

### I.1.4. Information sur le programme

53. Le Coordonnateur Régional du Projet a informé les participants que la réunion se déroulerait en plénière et en deux parties. La première partie ou forum (jour 1) sera consacrée à la présentation des résultats des différents rapports des Groupes de travail du CCLME et activités des organismes partenaires, et la seconde partie ou réunion (jour 2) sera dévolue principalement à la présentation du rapport d'activités 2011 et à l'approbation du plan de travail 2012 du projet CCLME. Le Forum et la réunion du Comité de Pilotage se sont globalement déroulés en français et la traduction en anglais de certaines interventions au cours des présentations et débats a été faite pour les participants anglophones.

### I.1.5. Adoption de l'ordre du jour de la réunion

54. L'ordre du jour a subi quelques amendements avant d'être adopté par les participants. Il est joint en Annexe 1.

## I.2. Présentation des Rapports des Groupes de travail du CCLME

55. Le Rapport de la 1ère réunion du Groupe de travail sur le Changement Climatique a été présenté par l'URC du CCLME. L'objectif visé pour ce Groupe de travail est de mettre à la disposition du Groupe de travail Analyse Diagnostique Transfrontalière(ADT) les informations pertinentes sur l'impact du changement climatique, les adaptations et atténuations à ces effets. Cette première réunion a permis d'élire un Président du Groupe de travail et d'identifier les problématiques prioritaires et d'élaborer un plan de travail 2012-2013 devant aboutir à l'établissement de l'état des connaissances sur les impacts des changements climatiques dans la zone du CCLME, des priorités régionales et nationales et à l a définition des activités potentielles pouvant faire l'objet de projets à soumettre pour financement. La réunion à proposé le plan de rédaction d'un document intitulé « impacts des changements climatiques sur les ressources marines vivantes, et sur la biodiversité, l'habitat et la qualité de l'eau dans la zone CCLME : Etat des connaissances et Orientations stratégiques ». Ce document, qui sera le principal produit de ce groupe de travail, fera un état des connaissances sur les impacts des changements climatiques sur les ressources marines vivantes et sur la biodiversité, l'habitat et la qualité de l'eau ; il formulera aussi des recommandations d'activités en vue de renforcer l'adaptation dans le secteur de la pêche et de réduire les effets négatifs sur la biodiversité, l'habitat et la qualité de l'eau..

56. Le rapport de la 1ère réunion du Groupe de travail de l'ADT a été présenté par l'URC du CCLME. Cette réunion, qui a permis d'élire le Président du Groupe de travail, avait pour objectif de s'accorder sur un projet de plan du document pour l'ADT du CCLME et un plan de travail pour la période 2011-2012 avec des tâches identifiées devant être entreprises par les membres de ce Groupe de travail. Les principaux résultats issus du rapport présentés sont l'analyse de problèmes prioritaires, l'état actuel des connaissances prises en considération dans l'ADT préliminaire et l'élaboration d'un plan pour le futur document de l'ADT du CCLME. Enfin, il a été précisé que les membres du Groupe de travail ADT ainsi que les équipes nationales composées des points focaux et des coordonnateurs techniques nationaux des sept pays ont bénéficié d'une formation sur l'approche ADT/PAS juste avant la tenue de ce premier groupe de travail.

57. Le rapport de la 2ème réunion du Groupe de travail sur la planification et l'analyse des campagnes écosystémiques a été présenté par l'URC du CCLME. L'objectif de cette deuxième réunion était de planifier les campagnes en fonction de priorités à définir en termes d'échantillonnage et de collecte de données, de partager les responsabilités au niveau des personnes et des institutions par rapport aux activités à réaliser avant, pendant et après les campagnes de l'année 2011 et celle de l'année 2012 dans la cadre du projet CCLME. Les résultats préliminaires de la campagne écosystémique réalisée au Cap-Vert en juin 2011 et de la campagne pélagique régionale entre le Sénégal et la Guinée en juin-juillet 2011 ont été présentés.

58. Les rapports des Groupes de travail COPACE/FAO sur l'état des stocks pélagiques et démersaux dans la zone CCLME ont été présentés respectivement par l'URC du CCLME et le Président du groupe de travail sur l'évaluation des ressources démersales de la zone nord COPACE. Globalement les résultats des évaluations de 2010 et 2011 confirment les conclusions des évaluations antérieures à savoir que la majorité des stocks pélagiques et démersaux sont surexploités ou pleinement exploités dans les pays de la zone CCLME. Pour les stocks surexploités, il est recommandé de réduire l'effort de pêche (par rapport à la dernière année de référence) et pour les stocks pleinement exploités, il est recommandé que l'effort de pêche ne dépasse pas son niveau actuel. Enfin, il a été précisé le besoin d'une amélioration des bases de données de campagnes scientifiques et des pêches commerciales nécessaires aux évaluations des stocks.

## I.3. Processus d'élaboration de l'ADT

59. En raison de l'absence du consultant qui devait faire la présentation sur la revue du processus d'élaboration du document ADT, cette présentation n'a pas été faite.

## I.4. Présentation des problèmes transfrontaliers prioritaires identifiés par pays membre du CCLLME

60. Il avait été demandé aux pays de présenter lors de cette réunion, les problèmes transfrontaliers prioritaires identifiés à l'issue de concertations nationales. A cet effet, l'URC avait transmis aux différents Points Focaux et Coordinateurs Techniques Nationaux un format et les problèmes transfrontaliers prioritaires identifiés lors de l'ADT préliminaire. L'objectif de cet exercice est d'aider à la préparation de l'atelier sur l'ADT qui devra se consacrer entre autres à la hiérarchisation et l'analyse selon la méthodologie retenue lors de la formation ADT/PAS et du premier groupe de travail ADT.

61. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Gambie ont fourni des rapports permettant de répertorier des problèmes prioritaires à considérer dans l'ADT. Ces problèmes recensés concernent :

- La vulnérabilité des ressources halieutiques aussi bien pélagiques que démersales, avec notamment une diminution de l'abondance;
- La variabilité de l'environnement dans la zone CCLME avec des formes variées (upwelling, augmentation des températures, des salinités, élargissement des zones à minimum d'oxygène, acidification des océans) est une préoccupation majeure. Vu l'importance de ce facteur, il pourrait engendrer la diminution de la productivité des écosystèmes ;
- Les pollutions marines (accidentelles par les hydrocarbures) et chroniques (rejets telluriques, métaux lourds…) représentent des menaces pouvant mettre en danger les eaux océaniques et côtières CCLME. Elles pourraient être liées à l'exploitation des ressources mais aussi à des explorations. Il faut noter que la zone CCLME est le siège d'importantes activités pétrolières depuis plusieurs décennies ;

- La destruction des habitats fragiles tels que les mangroves, les récifs coralliens, les zones humides;
- La perte de la biodiversité et le risque de disparition (espèces menacées et protégées telles que tortues, phoques, requins) et l'introduction ou multiplication d'espèces invasives (opportunistes) ;
- La mauvaise gouvernance du milieu et des ressources et le manque de concertation
- Les migrations massives des pêcheurs.

62. Les représentants du Maroc, du Cap-Vert et de la Guinée Bissau n'ont pas présenté de rapport sur l'identification des problèmes transfrontaliers prioritaires dans leur pays respectifs mais ont fait des communications orales. Le représentant du Maroc a informé les participants qu'en plus des problèmes transfrontaliers identifiés dans l'ADT préliminaire, les concertations sont en cours au niveau national pour compléter et actualiser la liste des problèmes avec la prise en compte de la nouvelle stratégie qui sera mise en œuvre dans le secteur des pêche et de l'environnement marin par les nouvelles autorités suite aux récentes élections législatives dans le Royaume. Le représentant du Cap-Vert a précisé que son pays enverra le plutôt que possible à l'URC du CCLME le rapport après le travail des services compétentes qui vont associer toutes les parties prenantes à l'identification des problèmes transfrontaliers prioritaires. Le représentant de la Guinée Bissau de son côté, a confirmé que les problèmes transfrontaliers prioritaires de son pays identifiés dans l'ADT préliminaires restent valables et qu'il n'y a pas de nouveaux problèmes transfrontaliers prioritaires en Guinée Bissau.

## I.5. Présentation des activités des organismes partenaires

63. La COMHAFAT est une organisation intergouvernementale, constituée de 22 Etats africains riverains de l'Atlantique Est allant du Maroc à la Namibie, et a été créée en avril 1989. Elle vise la mise en place des politiques coordonnées et harmonisées pour un développement durable de la pêche dans les pays par une coopération dynamique et effective en vue de la préservation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques. Ses domaines d'intervention sont la promotion d'une pêche responsable, la formation professionnelle et technique en matière de pêche et d'aquaculture, la recherche halieutique et les sciences de la mer et la commercialisation des produits de la pêche. Cette organisation a été restructurée pour mieux répondre à ses objectifs notamment le renforcement de la coopération avec les Organisations Régionales Pêches actives dans la sous-région : CSRP, CPCO et COREP

64. L'IEO a présenté son Programme de recherche sur le benthos dans la zone CCLME et quelques résultats préliminaires dans le cadre de sa participation dans les campagnes scientifiques entreprises par le CCLME. La responsable de ce Programme de l'IEO a précisé que les recherches ont surtout porté (notamment à partir de 2008) sur l'étude des écosystèmes benthiques (épi et endofaune), la géomorphologie et l'océanographie. En termes de résultats préliminaires, elle a indiqué que les travaux réalisés ont permis l'identification de 200 espèces benthiques dont les mollusques 36 % et les échinodermes 25 % qui prédominent dans ces écosystèmes. Les crustacés ne représentent que 11 % des espèces identifiées. Une collection de référence a été constituée par la fourniture de spécimens de benthos aux pays du CCLME impliqués. Les images également prises des spécimens durant ces campagnes permettront la publication d'un guide des invertébrées (crustacés, éponges, céphalopodes, holothuries, hydrozoaires) des plateaux et talus continentaux de la zone CCLME. Outre une participation significative aux campagnes écosystémiques du CCLME où il prend en charge la composante benthique, l'IEO développe aussi un projet sur le renforcement des capacités humaines des instituts de recherche dans le domaine de l'étude du benthos dans cette zone. Ce projet a été soumis à l'Agence Espagnole de Coopération Internationale et de Développement pour financement.

65. La CSRP qui est une organisation intergouvernementale de coopération halieutique a présenté son projet régional sur les petits pélagiques. Les ressources transfrontalières des petits pélagiques jouent un rôle à la fois écosystémique, sociale et économique de premier plan dans les politiques des pêches de certains pays membre de la CSRP dans la zone nord-ouest africaine du CCLME. L'objectif de ce projet est la gestion concertée et partagé de ces ressources. Pour cela les activités à mettre en œuvre seront axées autour d'un processus d'harmonisation des politiques de pêche et de coordination des mesures d'aménagement en mettant en place des mécanismes de consultations dans les 4 pays concernés, l'amélioration de la contribution des professionnels aux politiques de pêche par le renforcement de leur capacité et la création d'un mécanisme de consultation au niveau sous-régional pour promouvoir des politiques d'aménagements et de contrôle. Ce projet fera l'objet d'une étroite collaboration entre la CSRP, le CCLME et le projet EAF Nansen de la FAO.

66. Le Secrétaire du COPACE a présenté les activités réalisées et en cours dans la zone CCLME. Ainsi, il a été organisé la sixième session de son sous comité scientifique à Accra (Ghana) du 7 au 9 septembre 2011 avec la participation de 15 pays membres dont ceux de la zone CCLME. Cette session était l'occasion de discuter des résultats des derniers groupes de travail sur les évaluations des stocks de poissons pélagiques côtiers et des démersaux. Les mesures d'aménagement des pêcheries pour la région COPACE ont été discutées et validées. D'autres activités intéressant la sous-région furent aussi discutées. C'est le cas notamment de la validation de l'inventaire des pêcheries et ressources disponibles dans le Système de Suivi des Pêcheries et Ressources (FIRMS/FAO). Il a été indiqué l'état d'avancement des campagnes écosystémiques en cours dans la région ainsi que le programme de travail prévu dans la région COPACE pour les années à venir.

67. Le Directeur de l'Unité de Coordination du PRCM a présenté succinctement les domaines d'interventions du programme dans la zone CCLME. En plus des aspects de gouvernance qui créent une interface de collaboration avec le projet CCLME, le PRCM intervient actuellement dans la révision de la convention sur les conditions d'accès minimal à la ressource en appui à la CSRP ; participe à l'élaboration d'un plan d'aménagement de pêcheries transfrontalières (le cas du mulet/tassergal/courbine) qui fait l'objet du projet PARTAGE et lequel collabore étroitement avec le CCLME. Il a souligné la collaboration avec un réseau de parlementaires européens pour l'adoption d'une résolution sur les accords de pêche avec les pays ouest-africains dont ceux de la zone CCLME. Enfin, il a informé les participants que le processus de formulation du futur programme quinquennal 2012-2016 est en cours et que le PRCM organisera son 6$^{e}$ forum à Banjul (Gambie) du 20 au 24 février 2012.

# II. Deuxième réunion du Comité de Pilotage

## II.1. Mise en œuvre du projet et Statut

### II.1.1. Rapport d'activités du projet (novembre 2010-novembre 2011)

68. Le Coordonnateur Régional a indiqué qu'un document relatant les activités conduites a été préparé et a été distribué à l'avance aux participants. Il a passé en revue le plan de travail de 2011 adopté par le Comité de Pilotage en novembre 2010 pour indiquer l'état de réalisation de chacune des activités planifiées.

69. Ces activités ont notamment concerné l'organisation de réunions des groupes de travail sur lesquels se fondent le projet pour atteindre ses objectifs. Les groupes de travail suivant ont été organisés : ADT, changements climatiques, analyse des données des campagnes scientifiques et la planification des campagnes. Les rapports de ces groupes de travail sont disponibles sur le site web du projet.

70. Le groupe de travail « biodiversité, habitat et qualité de l'eau » est en cours de formation. Certains pays tardent à désigner leur représentant à ce groupe et ce malgré les correspondances. C'est le cas du Cap Vert et du Sénégal. Le groupe de travail socio-économie n'a pas encore été formé. Les invitations seront envoyées incessamment aux pays afin de désigner leur représentant.

71. Le staff du projet CCLME est maintenant au complet. Mr Aboubacar SIDIBE a pris fonction le 1er avril 2011 comme Responsable de la composante thématique – Ressources Marines Vivantes. Mr Khallahi Brahim a officiellement pris fonction à Dakar 17 octobre 2011 comme Responsable de la composante Biodiversité, Habitat et Qualité de l'eau. Le détachement de l'expert du Gouvernement Suédois (Birgitta Liss Lymer) s'est terminé le 20 Juin 2011.

72. Par ailleurs, suite aux recommandations du dernier Comité de pilotage, le Coordonnateur Régional est en contact avec les autorités sénégalaises pour l'obtention d'un local pouvant accueillir les bureaux. Les procédures administratives ont abouti à l'identification d'un local qui pourrait être attribué au projet.

73. A cet effet, le Comité de Pilotage a renouvelé ses remerciements à la CSRP pour avoir accueilli provisoirement l'URC et encourage le gouvernement Sénégalais à faire suite à l'engagement pris durant la conférence des Ministres de la CSRP qui s'est réunie lors de sa dix-huitième session du 16 au 17 décembre 2010 à Banjul en Gambie.

74. Le projet CCLME, à travers son coordinateur régional, a participé à la réunion de la 6e conférence bisannuelle des eaux internationales du FEM (17 au 20 octobre 2001 à Dubrovnik, Croatie) où une communication sur l'impact du changement climatique sur les ressources épipélagiques dans la zone CCLME a été présentée. Durant cette manifestation, le projet CCLME a participé à la compétition des meilleurs sites web des projets IW GEF et a été classé 2eme .

75. Le comité de pilotage note avec satisfaction l'état d'avancement des activités réalisées au cours de l'année 2011 et félicite l'URC pour le classement en 2e place de son site.

76. Le comité de pilotage demande à l'ensemble des pays une plus grande collaboration avec l'URC. Il a exhorté les pays à désigner avec diligence leur représentant aux différents groupes de travail afin d'éviter des retards dans les travaux de ces groupes.

### II.1.2. Rapports des pays sur les Comités Interministériels Nationaux (CIN)

77. Les représentants des pays ont fait des interventions orales sur le niveau d'avancement et/ou les raisons de blocage de la mise en place des Comités Interministériels Nationaux (CIN) dans leur pays respectifs. Le Maroc a souligné que la constitution du CIN ne pourrait être réalisée avant le deuxième semestre de l'année 2012 en raison du changement de gouvernement lié aux dernières élections législatives. La Mauritanie, qui aurait préféré un Comité Intersectoriel National à la place d'un CIN, a précisé qu'un projet d'Arrêté est en cours d'élaboration dans ce sens et que le CIN sera mis en place pendant le second semestre 2012.

78. Le Sénégal et la Gambie ont informé les participants de l'existence des structures nationales équivalentes sur les questions maritimes et côtières et ayant les mêmes objectifs que le CIN, et sollicitent un appui auprès du projet CCLME pour lancer leurs activités au niveau national. La Guinée et la Guinée Bissau ont souligné de leur côté l'existence déjà du CIN dans leur pays depuis la phase préparatoire du CCLME et qu'il y a juste un besoin de les réactualiser dans leur pays, ceci sera fait le plutôt possible, avant la fin du deuxième trimestre 2012. Enfin, le Cap-Vert a précisé que le processus de constitution CIN est en cours et donnera très prochainement d'amples informations sur sa mise en place effective.

79. Il a été rappelé par le Comité de Pilotage que la constitution conditionne l'avancement du projet. Ces comités sont la cheville ouvrière de la concertation entre les différents départements des différents pays et doivent refléter la vision de tous ces départements ministériels. Les CIN doivent pouvoir statuer sur l'ensemble des rapports nationaux afin d'assurer la concertation pluridisciplinaire la plus large possible.

## II.2. Protocole d'urgence de la Convention d'Abidjan et mise en œuvre du projet CCLME

80. Le Coordonnateur de la Convention d'Abidjan/PNUE a présenté le Protocole d'urgence de la Convention d'Abidjan. Ce protocole d'urgence (adopté et amendé par la conférence des parties à Abidjan le 23 mars 1981) vise à mettre en place les modalités de coopération en matière de lutte contre la pollution, de diverses formes qu'elle soit, ainsi que la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des parties côtières de la zone couverte par cette convention, c'est-à-dire les pays allant de la Mauritanie à l'Afrique du Sud. Cela concerne en particulier :

- prévenir et combattre la pollution (hydrocarbures, métaux lourds, substances nocives…)
- avoir une stratégie de communication et de partage de l'information entre les différents pays
- travailler à la conservation de diversité biologique et l'utilisation rationnelle des ressources biologiques marines et côtières et protéger les habitats côtiers et marins.

81. Les possibilités d'adapter ce protocole pour prendre en compte toute la zone CCLME seront étudiées rapidement. Pour cela, une révision de ce protocole est déjà prévue dans le cadre de la composante 3 du projet ; elle intégrera les préoccupations environnementales du Maroc.

## II.3. Présentation des activités pertinentes du Projet EAF Nansen en relation avec le Projet CCLME

82. Le Coordinateur du projet EAF-Nansen a présenté les activités de son projet notamment celles qui sont pertinemment liées au Projet CCLME. Il a rappelé que l'un des objectifs du projet EAF-Nansen est de fournir le support technique et financier aux pays côtiers africain pour leur permettre d'adopter et de mettre en œuvre l'approche écosystémique dans la gestion durable de leur pêcherie.

C'est pour atteindre cet objectif que le projet EAF-Nansen apporte son soutien à tous les projets de Grands Ecosystèmes Marins de l'Afrique (ASCLME, BCC, CCLME, GCLME et SWIOFP).

83. Le Projet EAF Nansen apporte un important soutien à la mise en œuvre des activités du projet CCLME, notamment l'appui à la mise en œuvre d'une approche écosystémique des pêches, la réalisation des campagnes scientifiques écosystémiques, la mise en œuvre du projet de démonstration n°1 «sur les espèces de poissons de petits pélagiques» du CCLME et le renforcement des capacités.

## II.4. Présentation du projet de Plan de travail de l'année 2012 du CCLME

84. Le plan annuel de travail 2012 a été présenté par le Coordonnateur Régional du Projet.

85. La réunion a estimé que le plan de travail annuel paraît ambitieux et a demandé à l'URC de renforcer la collaboration avec les partenaires pour la mise en œuvre des activités planifiées.

86. La réunion a noté les commentaires formulés et a adopté le plan de travail 2012, présenté en Annexe 3.

## II.5. Date et lieu de la prochaine réunion du Comité de Pilotage

87. Le Comité de Pilotage accepte l'invitation faite par l'IEO d'accueillir la prochaine réunion du CP qui se tiendra dans un an à Tenerife (Espagne). Les dates précises seront fixées d'un commun accord entre la Coordination Régionale du Projet et l'IEO.

## II.6. Divers

88. Des éléments d'information ont été communiqués aux participants :

Le président de séance a rappelé l'invitation au salon « Halieutis » qui sera organisé à Agadir du 1 au 5 février 2012 ;

L'IMROP invite les participants aux manifestations suivantes qu'il organisera :

- Conférence sur le développement des usines de farines de poissons à Nouadhibou du 7 au 9 décembre 2011 ;
- Symposium sur les connaissances sur les céphalopodes dans la sous-région (en 2012, les dates seront précisées ultérieurement) ;
- Symposium sur le développement de la pêche artisanale et côtière en Mauritanie (en 2012, les dates seront précisées ultérieurement)

Le Directeur de l'Unité de Coordination Régionale du PRCM rappelle l'organisation du 6e Forum Régional Côtier et Marin du PRCM qui aura lieu du 20 au 24 février 2012 à Banjul (Gambie). Les Etats et organisations sont invités à participer à ce forum.

## II.7. Adoption du rapport de la réunion

89. La réunion a adopté les conclusions et recommandations de cette deuxième réunion du CP.

90. Il a été décidé que le rapport complet de la réunion soit communiqué aux différents membres pour adoption.

## II.8. Clôture de la réunion

91. Les membres du Comité de Pilotage ont tenu à remercier les autorités marocaines, en particulier la Direction et le personnel de l'INRH, de l'accueil chaleureux et des efforts louables pour l'organisation de cette 2$^{eme}$ session.

92. Le Président a félicité la FAO, le PNUE et l'URC CCLME pour le succès dans l'organisation réussie de cette seconde réunion du Comité de Pilotage.

93. La réunion a été clôturée à 19:00 le 29 Novembre 2011.

# Annexe 1. Ordre du jour

**Forum 28 November 2011 – Forum 28 novembre 2011**

| | JOUR 1 –DAY 1 | |
|---|---|---|
| **1.** | **Organisation of the workshop - Organisation de l'atelier**<br>1.1. Introduction of participants - Présentation des participants<br>1.2. Election of Chair, Vice-chair - Election du Président, Vice-président<br>1.3. Information on work schedule – Information du programme<br>1.4 Adoption of the workshop agenda - Adoption du l'ordre du jour de l'atelier<br>1.5 Group photograph – Photo de groupe | 9.00 – 9.30 |
| **2.** | **Overview of CCLME project activities to date - Aperçu des activités du projet CCLME entreprises :**<br>2.1. *Report of the Climate Change Working group - Rapport du groupe de travail Changements climatique*<br>*2.2. Report of the TDA working group - Rapport Groupe de travail ADT* | 9.30 – 9.50<br>9.50 -10.10 |
| | *Coffee break – Pause café* | 10.10-10.30 |
| | *2.3. Report of the survey planning working group - Rapport Groupe de travail planification campagnes*<br>*2.4. Report of the Working Groups on stock status (pelacics, demersals) - Rapports des Groupes de travail sur l'état des stocks (pélagiques et démersaux)* | 10.30 – 10.50<br>10.50 – 11 .10 |
| **3.** | **Country presentation on transboundary priority issues - Présentation des pays sur l'identification des problèmes transfrontaliers prioritaires**<br>**Country presentations – Présentations pays**<br>Cape Verde – Cap-Vert<br>The Gambia – Gambie<br>Guinea – Guinée<br>Guinea-Bissau – Guinée-Bissau | 11.10 – 12.00<br>12.00 – 12.15<br>12.15 – 12.30<br>12.30 – 12.45<br>12.45 - 13.00 |
| | *Lunch break – Pause déjeûner* | *13.00 – 14.30* |
| | Mauritania - Mauritanie<br>Morocco – Maroc<br>Senegal – Sénégal<br>ATLAFCO - COMHAFAT<br>IEO - IEO<br>CECAF - COPACE<br>Discussion and synthesis -Discussion et synthèse | *14.30 – 14.45*<br>*14.45 – 15.00*<br>*15.00 -15.15*<br>*15.15 -16.00* |
| | *Coffee break – Pause café* | *16.00 - 16.15* |
| ***1.*** | **Overview of activities of regional bodies and NGOs in the CCLME area - Aperçu des activités des organismes régionaux et ONGs dans la zone du CCLME** | *16.15 - 17.00* |

**Second Project Steering Committee Meeting 29 november 2011 - Deuxième Réunion du Comité de Pilotage 29 novembre 2011**

| | JOUR 2 – DAY 2 | |
|---|---|---|
| **1.** | **Opening of the meeting – Ouverture de la réunion** | 9.00 – 9.15 |
| **2.** | **Organisation of the meeting – Organisation de la réunion**<br>2.1. Election of Chair, Vice-chair – Election du President, Vice-président<br>2.2. Organisation of work – Organisation du travail<br>2.3. Adoption of the meeting agenda – Adoption de l'ordre du jour de la réunion | 9.15 – 9.45 |
| | *Coffee break – Pause café* | 9.45 -10.15 |
| **3.** | **Project implementation and status – Mise en œuvre du projet et statut** | 10.15 – 10.30 |
| **4.** | **Country reports on National Interministerial Committees - Rapports des pays sur les Comités Interministériels Nationaux** | 10.30 – 11.15 |
| **5.** | **Presentation of the Emergency protocol of the Abidjan Convention and implementation of the CCLME project - Présentation du Protocole d'urgence de la Convention d'Abidjan et mise en oeuvre du projet CCLME** | 11.15 -11.30 |
| **6.** | **EAF Nansen presentation on relevant activities in relation with the CCLME - Présentation EAF Nansen sur activités pertinentes en relation avec CCLME** | 11.30 – 13.00 |
| | ***Lunch break – Pause déjeûner*** | 13.00 – 14.30 |
| **7.** | **2012 CCLME work plan – Plan de travail 2012 du CCLME** | 14.30 – 15.30 |
| **8.** | **Date and place of next CCLME PSC meeting - Date et lieu de la prochaine réunion du Comité de Pilotage du CCLME** | 15.30 – 15.40 |
| | *Coffee break – Pause café* | *15.40 – 16.00* |
| **9.** | **Divers -Any other business** | 16.00 – 16.15 |
| **10.** | **Adoption of the meeting report – Adoption du rapport de la réunion** | 16.15 – 17.00 |
| **11.** | **Closure of meeting – Clôture de la réunion** | 17.00 |

# Annexe 2 : List of Participants – Liste des Participants

## COUNTRY REPRESENTATIVE - REPRESENTANTS PAYS

### CAPE VERDE - CAP VERT

Mr Vito RAMOS
Biologiste, Océanographe, INDP
Cova d'Indesa
CP 132
Mindelo, Cap Vert
E-mail : (vito.melo@indp.gov.cv)

### THE GAMBIA - GAMBIE

Mr Nfamara Jerro DAMPHA
CTN du projet CCLME
Director of Fisheries, Fisheries Department
6, Marina Parade – Banjul, the Gambia
Tel: +220 9 92.48.34, 220-422-33-73
Email: d.nfamara@yahoo.com

Mr. Momodou SUWAREH
Senior Programme Officer
Head of the NEA Coastal and Marine Environment Programme
Environment house
Jimpex road
Kanfing, serekunda
PMB 48, Banjul, Gambia
Tel: +220 9 96.2978/ 422-33-73
Email: momodoujama@yahoo.co.uk

### GUINEA - GUINEE

M. Sory TRAORE
CTN du projet CCLME
Chercheur au Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB), BP : 3738 – Conakry
Tel : (+224) 60 34 21 33
Email : straore@cnshb.org
so_traore@yahoo.fr

M. Aboubacar YOULA
PFNP du Projet CCLME
Chef de la Section Gestion des Zones Côtières au Centre de Protection Environnementale du Milieu Marin et de Zones Côtières (CPEMMZC)
Ministère délégué à l'environnement
Rue Port Konackry
BP 3118 Conakry
Tél : (00224)60278894, 62692125/64 35 25 01
Email : abbyoul2008@yahoo.fr
cc: richardtheophile@yahoo.fr

### MAURITANIA - MAURITANIE

Mme AZZA Ahmed Cheikh Ould Jiddou
PFNP du Projet CCLME
Directrice de l'Aménagement des Ressources et de l'Océanographie (DARO)
Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime
Nouakchott, Mauritanie
Tel :(+222) 529 13 39 / 529 54 41 /7222 22421007
Email : azzajiddou@yahoo.fr

M. Mohamed Mahfoudh Ould TALEB SIDI
CTN du Projet CCLME
Directeur adjoint, IMROP
B.P.22 Nouadhibou, Mauritanie
Tel : (+222)22421006
Fax : (+222) 574 5081
Email : mahfoudht@yahoo.fr

### GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU

M. Seco CASSAMA
CTN du Projet CCLME
Direction Générale de l'environnement
Ministère de l'Energie et des Ressources Naturelles
Proçà dos Harios Nacianales, BP : 459 – Bissau
Tel : (+ 245) 723 22 00/+ 6912007 /5908287

Fax :(+ 245) 22 24 94

**SENEGAL – SÉNÉGAL**

Mr. Babacar MBAYE
CTN du Projet CCLME
Planificateur
Direction des Pêches Maritimes
1, Rue Joris - BP : 289 Dakar
Tél : (+221) 33 823 01 37
Mobile : (+221) 76 667 49 57/ 77 251 67 39
Email : mbayebabacar57@yahoo.fr
Fax : (+221) 33 821 47 58

Email: secocassama@yahoo.com.br

**MOROCCO - MAROC**

Mr. Salah Ben CHERIFI
CTN du Projet CCLME
Chef du Département des Ressources Halieutiques
Institut National de Recherche Halieutique (INRH)
Tel: (+212) 5 22 22 02 45
Fax: (+212) 5 22 26 88 57
Mobile: (+212) 61 22 28 44
Email: benchrifi@inrh.org.ma
bencherifi1979@gmail.com

## REPRESENTATIVES FROM CCLME GEF AGENCIES AND RCU – REPRESENTANTS DU CCLME, DES AGENCES FEM ET DE L'URC

**FAO**

Mme Merete TANDSTAD
Fishery Resources Officer
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF)
Fisheries and Aquaculture Resources Use and Conservation Division
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Tel: (+ 39) 0657 0520 19
Fax: (+39) 0657 0530 20
Email: merete.tandstad@fao.org

M. Kwame KORANTENG
EAF-Coordinator
EAF-Nansen Project
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF)
Fisheries and Aquaculture Resources Use and Conservation Division
Fisheries and Aquaculture Department
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Tel: (+ 39) 0657056007
Email: kwame.koranteng@fao.org

**UNEP - (PNUE)**

M. Abou BAMBA
Regional Coordinator
Abidjan Convention Secretariat
Division of Environmental Policy Implementation (DEPI), United Nations Environment Programme (UNEP)
c/o ONUCI-HQ, Ancien Hôtel Sebroko
08 PO Box 588 Abidjan 08, Côte d'Ivoire
Tel: (+225) 2023 3522/ + 225 02718781
Fax: (+225) 2023 3391
Email: abou.bamba@unep.org

Mme Kelly WEST
Task Manager International Waters
Division of GEF Coordination (DGEF)
United Nations Environment Programme (UNEP)
PO Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Tel : (+254) 2076 4147
Email : kelly.west@unep.org

**CCLME REGIONAL COORDINATING UNIT (RCU) –UNITE REGIONALE DE COORDINATION (URC) CCLME**

Mr. Birane SAMBE

Coordinateur Régional de projet
Unité Régionale de Coordination (URC) du CCLME
N° 4426 Sicap Amitié III
Dakar, Sénégal
Tel : (+221) 33 824 45 30
Email: birane.sambe@fao.org

Mr. Aboubacar SIDIBE
Responsable de la thématique Ressources Marines Vivantes
Unité Régionale de Coordination (URC) du CCLME
N° 4426 Sicap Amitié III
Dakar, Sénégal
Tel : (+221) 33 824 45 30
Email: Aboubacar.Sidibe@fao.org

Responsable de la thématique Biodiversité, Habitat et qualité de l'eau
Unité Régionale de Coordination (URC) du CCLME
N° 4426 Sicap Amitié III
Dakar, Sénégal
Tel: (+221) 33 824 45 30
Email: medfall_khall@yahoo.fr

Mlle Ndèye Fatou TAMBA
Assistante administrative
Unité Régionale de Coordination (URC) du CCLME
N° 4426 Sicap Amitié III
Dakar, Sénégal
Tel: (+221) 33 824 45 30
Email :fatou.tamba@fao.org

Mr Khallahi BRAHIM

**REPRESENTATIVES OF INTERNATIONAL PARTNER INSTITUTIONS- REPRESENTANT DES INSTITUTIONS PARTENAIRES INTERNATIONALES**

**SRFC- CSRP**

**(MEMBRE DU CP)**

Asberr Natoumbi MENDY
Chargé de Programme/Coordonnateur
Projet «Vers des Politiques Régionales pour une Pêche Durable des
Petits Pélagiques en Afrique Nord-Ouest »
Commission Sous-Régionale des Pêches
Amitie 3, Villa 4430 - BP 25 485,
Dakar, Senegal
Tel (221) 33 864 04 75
Fax (221) 33 864 04 77
Email :anmendy@yahoo.com

**ATLAFCO - COMHAFAT**

Hachim El AYOUBI
Secrétaire Exécutif
Secrétariat Permanent de la COMHAFAT
Siège: Ministère des Pêches Maritimes
BP: 476, nouvelle cité administrative - Agdal - Rabat - Maroc.
Tél: (+212) 5 37 68 83 28/30/31
Fax: (+212) 5 37 68 83 29
Email: secretariat@comhafat.org; hachim.elayoubi@gmail.com

Fatima Zohra RAHMANI
Chargée de programme au Secrétariat exécutif
BP 476, mpm, Rabat, Maroc
Tel: (+ 212) 6 60 213 281
Email: rahmani_fatim@yahoo.fr

**CECAF – COPACE/FAO**

Moustapha KEBE
Fisheries Consultant
RAFT-NR/FO/FI
Regional Office for Africa
FAO RAF, Accra, Ghana
Tel:(+233) (0)24 922 4401/233 (0) 302 67 5000
E:mail: moustapha.kebe@fao.org

**Institut Espagnol d'Océanographie (IEO)**

Ana RAMOS
Responsible for the IEO project on Benthos and Ecosystem research in the CECAF Area

Instituto Español de Oceanografía
Cabo Estai, Canido
36200, Vigo (Pontevedra)
Tel: (+34) 986 492111
Fax: (+34) 986498626
Email: ana.ramos@vi.ieo.es
www.ieo.es; www.bentart.es

Teresa SANTAMARIA
Co-ordinator for the IEO Research in the CECAF Area
Centro Oceanográfico de Canarias. C/ General Gutiérrez nº 4. 38003 Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias (España)
Tel: (+34) 922549400
Fax: +34 922549554
E-mail: teresa.garcia@oceanografia.es; mtgs@ieo.rcanaria.es;
Teresa.Garcia@ca.ieo.es

**Institut de Recherche pour le Développement (IRD)/Amphor**

Raymond LAË
Directeur de recherche IRD
INRH A.Ain Diab, Casablanca, Maroc
Tel : (+212) (0) 661685815
Email : raymond.lae@ird.fr

**INRH**

Said BENCHOUCHA
Président du groupe de travail FAO COPACE Démersal Nord et vice président du sous comité scientifiquedu COPACE
Maroc
Tel : (+212) (0) 623695259
Email : said8731@hotmail.com

Mustafa FAIK
Directeur Général
Bd Sidi Abderrahman Ain Diab
20100 Casablanca
Tel : (+212) 5/22 94 07 24
Fax :(+212) 5 / 22 94 07 69

Souad KIFANI
Secrétaire Générale INRH
Bd Sidi Abderrahman Ain Diab
20100 Casablanca
Tel : +(212) 61 22 90 74
Email : kifani@inrh.org.ma

Abdellatif ORBI
Expert
Tel : (+ 212) 522 200 868
Email: orbi@inrh.org.ma

**Programme Régional de Conservation de la Zone Cotière et Marine en Afrique de l'Ouest (PRCM)**

Ahmed SENHOURY
Directeur
Unité de Coordination du PRCM
S/C UICN Mauritanie
Avenue Charles De Gaulle
Nouakchott, BP : 4167
Mauritanie
Tél : (+ 222) 529 09 77/ +222 524 18 68
Cell (+27) 83 380 8512
Fax : (+ 222) 524 18 69
Email : ahmed.senhoury@iucn.org
prcm@iucn.org

## Annexe 3. Plan de travail du projet CCLME Année 2012

| **<u>Composante 1 (Processus ADT/PAS):</u> Processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 1** | **508 562 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **a) Accord régional sur les problèmes transfrontaliers - Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT)** | | | | | |
| ***Résultat: Processus ADT régional initié et fonctionel*** | | | | | |
| Poursuivre l'établissement de groupes de travail sur les évaluations thématiques et les campagnes devant guider le processus ADT (1)GT aspects socio-économiques et gouvernance; (2)GT biodiversité, habitat et qualité de l'eau). | | | | | |
| Organisation de la 2nde réunion du Groupe de Travail sur les Changements Climatiques | | | | | |
| Organisation de la 3ème réunion du Groupe de Travail sur l'analyse des données des campagnes scientifiques et la planification des campagnes successives | | | | | |
| Organisation de l'atelier ADT | | | | | |
| Organisation de la 2nde réunion du Groupe de Travail sur l'ADT | | | | | |
| Organisation de la 1ère réunion du Groupe de Travail sur les aspects socio-économiques | | | | | |
| Organisation de la réunion du Groupe de Travail sur la biodiversité, l'habitat et la qualité de l'eau (PNUE) | | | | | |
| Appui à l'organisation du Groupe de Travail sur les stocks pélagiques côtiers (organisé par la FAO) | | | | | |
| ***Résultat: Site Web interactif et bases de données pour le CCLME en ligne et ajournées*** | | | | | |
| Maintenance du site web, les informations réunies pour le projet et générées dans le cadre de l'ADT/PAS sont téléchargées sur le site web. | | | | | |
| Contributions du site web du CCLME à l'IW-LEARN. | | | | | |
| **b) Plans et cadres durables juridiques/institutionnels pour une coopération régionale dans le cadre du CCLME.** | | | | | |
| ***Résultat L'élaboration d'un cadre régional juridique/institutionnel pour la bonne gestion du CCLME initié*** | | | | | |

| **<u>Composante 1 (Processus ADT/PAS):</u> Processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 1** | **508 562 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Promouvoir des liens et dialogues entre les institutions régionales et internationales concernées (CSRP, Convention d'Abidjan, COMHAFAT, OMVS, OMVG, COPACE, ICCAT, AGC, NEPAD, BCLME, GCLME et CEDEAO (environnement et pêches) sur un cadre juridique/institutionnel pour la bonne gestion à long terme du CCLME. | | | | | |
| Maintien des liens solides et des mécanismes de coordination entre le programmes du CCLME et les programmes et initiatives importants d'autres organisations afin d'assurer des synergies (FEM ICZM, projets sur le bassin fluvial et adaptation aux changements climatiques, programmes de la Banque Mondiale, ONG, etc.). | | | | | |
| Promotion et soutient de la coordination directe entre les structures nationales sur des préoccupations transfrontalières partagées. | | | | | |
| ***Résultat: Adoption du Programme d'Action Stratégique (PAS) par différents pays*** | | | | | |
| Groupe de travail régional du SAP établi et opérationnel sur la base des résultats du GT ADT | | | | | |
| Établissement de comités nationaux du PAS. | | | | | |
| Assistance technique fournie à l'équipe régionale dans la formulation du PAS. | | | | | |
| Etablir des indicateurs écosystémiques appropriés pour suivre les progrès en matière de restauration durable de la zone CCLME. | | | | | |
| Participation et soutient au Forum de l'Afrique de l'Ouest sur l'environnement marin et côtier. | | | | | |
| ***Résultat: Plan de financement et d'investissement durable/ partenariat durable pour la mise en œuvre du PAS*** | | | | | |
| Identifier les options permettant d'obtenir un financement durable de la gestion et du suivi des ressources dans la zone CCLME. | | | | | |
| Identifier les options et les financements sûrs pour la mise en œuvre du PAS (y compris les ressources publiques et privées). | | | | | |
| **c) Participation des parties prenantes aux choix des priorités transfrontalières et à la planification stratégique.** | | | | | |
| ***Résultats: Mise en place et fonctionnement des mécanismes régionaux et nationaux de participation des parties*** | | | | | |

| **<u>Composante 1 (Processus ADT/PAS):</u> Processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 1** | **508 562 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***prenantes institutionnelles.*** | | | | | |
| Organisation du 3ème Comité de Pilotage du projet CCLME | | | | | |
| Création d'un Comité de Pilotage (composition déterminée) fonctionnel avec tenue de réunions (organisés en relation avec d'autres manifestations). Revue et mise à jour des termes de référence des Comités interministériels nationaux | | | | | |
| Les Comités interministériels nationaux sont confirmés avec des termes de référence mis à jour. | | | | | |
| Promouvoir le renforcement du rôle du Forum marin de l'Afrique de l'Ouest dans la participation des institutions régionales et nationales et soutenir la participation des institutions clefs régionales et nationales à deux forums. | | | | | |
| Soutenir la participation de représentants gouvernementaux clefs et du personnel du projet du CCLME à deux Conférences biennales du FEM IW et à d'autres réunions importantes selon les besoins (y compris préparation d'une exposition sur le projet). | | | | | |
| ***Résultat: Mécanismes de participation des parties prenantes locales et privées mis en place et fonctionnels*** | | | | | |
| Promouvoir le Forum marin de l'Afrique de l'Ouest en plateforme à laquelle participent les parties prenantes locales et privées et soutenir leur participation à 2 forums. | | | | | |
| **d) Effectivité de suivi et évaluation du projet.** | | | | | |
| ***Résultat: Mise en œuvre des processus de suivi et d'évaluation du projet.*** | | | | | |
| Revues trimestrielles, semestrielles et annuelles des performances du projet et indicateurs de résultat. | | | | | |
| Évaluation à mi-parcours. | | | | | |

| **<u>Composante 2 (Ressources marines vivantes):</u> Renforcement des politiques et des systèmes de gestion, basée sur l'amélioration des connaissances et les acquis obtenus à travers les projets de démonstration, afin de traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers relatifs au déclin des ressources marines du CCLME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 2:** | **1 231 399 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***a) Amélioration des connaissances et des capacités de gestion pour traiter les problèmes en matière de ressources marines vivantes*** | | | | | |
| ***Résultat: Evaluation transfrontalière des problèmes prioritaires en matière de ressources marines vivantes pour le CCLME.*** | | | | | |
| Poursuite de l'Identification des informations disponibles et les principaux déficits de connaissances en relation avec les problèmes sur les ressources marines vivantes. | | | | | |
| Suivi par un forum de planification avec le projet FAO- AEP Nansen, pour assurer des évaluations détaillées, des campagnes, des plans de formation et d'analyse. | | | | | |
| Evaluations régionales sur les ressources et l'écosystème et campagnes effectuées sur toute la zone CCLME (combinaison d'évaluations à partir des données côtières et de campagnes). **Activité à mettre en parallèle avec la Composante 3** | | | | | |
| Conduire des évaluations et études spécialisées (effets et interaction de la pollution du pétrole sur les poissons, identification des zones de frai des poissons, impacts exercés par les engins de pêche perdus ou abandonnés). | | | | | |
| ***Résultat: Renforcement des capacités en termes d'évaluation transfrontalière des ressources marines vivantes.*** | | | | | |
| Formation des chercheurs nationaux et des organisations de recherche qui participent aux évaluations et aux campagnes sur les pêches et la productivité régionale (**financé par EAF Nansen).** | | | | | |
| Formation des chercheurs et des instituts de recherche nationaux en évaluation des ressources et en modélisation **(financé par EAF Nansen).** | | | | | |
| ***Résultat: Renforcement des politiques, des instruments et de la capacité de gestion permettant de traiter les problèmes transfrontaliers prioritaires en matière de ressources marines vivantes.*** | | | | | |
| Mesures de gestion des pêches dans la zone CCLME concertées sur les conditions minimales d'accès, la pêche illégale illicite non déclarée, la gestion de l'effort de pêche et la mise en œuvre de l'AEP. | | | | | |
| Appuyer les pays CCLME pour le développement de législations régionales. | | | | | |
| Formation fournie aux institutions nationales pour traiter des problèmes transfrontaliers sur les pêcheries utilisant l'approche écosystémique (en relation avec le projet AEP Nansen). | | | | | |

| **<u>Composante 2 (Ressources marines vivantes):</u> Renforcement des politiques et des systèmes de gestion, basée sur l'amélioration des connaissances et les acquis obtenus à travers les projets de démonstration, afin de traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers relatifs au déclin des ressources marines du CCLME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 2:** | **1 231 399 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Assister les pays CCLME pour traiter la liste CITES des Espèces aquatiques selon les demandes. | | | | | |
| Directives de gestion élaborées pour les zones de reproduction et autres habitats critiques de la pêche identifiés dans le cadre de l'évaluation des écosystèmes et des pêcheries régionales **(en relation avec l'évaluation des habitats critiques sous la composante 3).** | | | | | |
| Mesures commerciales et mécanismes de marché identifiés pour aider à la gestion durable des pêcheries et encourager les pratiques durables de pêche. | | | | | |
| ***b) Actions de démonstrations devant permettre de traiter les questions transfrontalières prioritaires relatives aux ressources marines vivantes.*** | | | | | |
| Mise en œuvre des activités retenues **du Projet de démonstration 1** – Gestion durable transfrontalière et écosystémique des stocks pélagiques partagés dans la zone nord ouest de l'Afrique. | | | | | |
| ***1. Amélioration des connaissances collectives en matière de ressources en petits poissons pélagiques, de leurs écosystèmes et de leurs interactions avec le climat*** | | | | | |
| 1.1 Compilation et analyse des connaissances existantes sur les petits poissons pélagiques | | | | | |
| 1.2 Préparation par le Groupe scientifique de travail de plans devant combler les déficits de connaissance | | | | | |
| 1.3 Combler les principaux déficits de connaissance et Appui à la participation des scientifiques aux campagnes conjointes et formations | | | | | |
| ***2. Formulation et accords sur les politiques régionales*** | | | | | |
| 2.1 Etudes préparatoires sur les petits poissons pélagiques (Commerce et sécurité alimentaires, stratégies MCS, faisabilité des systèmes de quotas pour les petits poissons pélagiques, études des questions et des options) | | | | | |
| 2.2 Organisation en collaboration avec la CSRP d'un atelier de travail pluridisciplinaire sur les petits poissons pélagiques auquel participent à la fois des experts socio-économiques, des membres du groupe de travail scientifiques et d'autres parties prenantes | | | | | |
| 2.3 Elaboration d'une proposition de politique sous-régionale | | | | | |
| ***3. Élaboration et accord sur au moins un plan de gestion pour un stock partagé de petits poissons pélagiques*** | | | | | |
| 3.1 Elaboration de plans de gestion préliminaires à travers les réunions régionales pluridisciplinaires de parties prenantes | | | | | |

| **<u>Composante 2 (Ressources marines vivantes):</u> Renforcement des politiques et des systèmes de gestion, basée sur l'amélioration des connaissances et les acquis obtenus à travers les projets de démonstration, afin de traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers relatifs au déclin des ressources marines du CCLME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 2:** | **1 231 399 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2 Convoquer une réunion de gestionnaires régionaux pour l'adoption de plans et identifier les déficits de capacité pour leur mise en œuvre | | | | | |
| 3.3 Exécuter un programme de renforcement des capacités basé sur les besoins identifiés. | | | | | |
| ***4. Évaluation des coûts et bénéfices de l'approche conjointe*** | | | | | |
| 4.1 Évaluation de base des coûts et bénéfices de la gestion actuelle | | | | | |
| Mise en œuvre des activités retenues **du Projet de démonstration 2** – Réduction de l'impact du chalutage de crevettiers côtiers par la diminution du taux des captures accessoires et les changements des mesures d'aménagement. | | | | | |
| ***1. Évaluation des captures accessoires, rejets et impacts sur l'écosystème*** | | | | | |
| 1.1 Faire une analyse préliminaire des informations disponibles sur les rejets des captures accessoires et des impacts sur l'écosystème du chalutage côtier des crevettes (et leurs mécanismes sous-jacents) | | | | | |
| 1.2 Concevoir et adopter une méthodologie pour l'évaluation participative des ressources et des pêches démersales sur les sites pilotes | | | | | |
| 1.3 Sélectionner des chalutiers, former des observateurs et mettre sur pied une campagne de collecte des données sur le terrain en utilisant des équipes d'observateurs | | | | | |
| 1.4 Analyser les données sur le terrain et préparer un rapport d'évaluation à transmettre aux gestionnaires de chalutiers et aux autres parties prenantes | | | | | |
| ***2. Test sur le terrain des méthodes et engins sélectifs*** | | | | | |
| 2.1 Concevoir en consultation avec une sélection de chalutiers et de gestionnaires, un programme de démonstration sur le terrain pour tester les différents types d'outils et pratiques de pêche sélectifs/à impact réduit | | | | | |
| 2.2 Diriger le programme d'essais sur le terrain en utilisant la méthodologie préalablement testée pour la collecte de données sur les pêches accessoires et les rejets | | | | | |
| 2.3 Préparer et diffuser aux parties prenantes un rapport sur les résultats des essais accompagné d'une évaluation | | | | | |

| **<u>Composante 2 (Ressources marines vivantes):</u> Renforcement des politiques et des systèmes de gestion, basée sur l'amélioration des connaissances et les acquis obtenus à travers les projets de démonstration, afin de traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers relatifs au déclin des ressources marines du CCLME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 2:** | **1 231 399 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| comparative des performances et de la faisabilité des différents engins | | | | | |
| ***3. Présentation des directives techniques sur les engins et les techniques de chalutage côtier des crevettes que les pays du CCLME adopteront et intégreront au PAS*** | | | | | |
| 3.1 Élaborer des directives techniques pour améliorer la sélectivité des chaluts de fond et réduire les impacts sur l'écosystème | | | | | |
| ***4. Les coûts et les avantages des pratiques existantes et les pratiques de chalutage proposées évalués pour considération dans le processus SAP*** | | | | | |
| 4.1 Évaluation de base des coûts et bénéfices du chalutage côtier actuel des crevettes | | | | | |
| Mise en œuvre des activités retenues **du Projet de démonstration 3** – Cogestion transfrontalière des poissons pélagiques côtiers migratoires qui représentent des ressources d'importance pour les pêcheries artisanales (mulets, courbine, tassergal). | | | | | |
| ***1. Amélioration des connaissances en matière de ressources pélagiques côtières et de leurs migrations*** | | | | | |
| 1.1 Atelier régional pour examiner les données existantes et évaluer l'état actuel des ressources et des pêches | | | | | |
| 1.2 Études coopératives de terrain sur l'évaluation des stocks et meilleure compréhension de la migration des ressources, et des mouvements transfrontaliers | | | | | |
| 1.3 Analyse des résultats des études de terrain | | | | | |
| ***2. Harmonisation des politiques et de la législation nationales*** | | | | | |
| 2.1 Examen des politiques et des législations nationales dans les pays du projet | | | | | |
| 2.2 Élaboration des directives en matière de politique commune | | | | | |
| 2.3 Ateliers régionaux pour présenter et s'accorder sur les directives générales | | | | | |
| 2.4 Amendement des politiques et des législations nationales | | | | | |
| ***3. Mise en place d'un cadre de coopération régionale et d'un plan de gestion transfrontalière des espèces benthopélagiques/pélagiques migratrices côtières*** | | | | | |

| **<u>Composante 2 (Ressources marines vivantes):</u> Renforcement des politiques et des systèmes de gestion, basée sur l'amélioration des connaissances et les acquis obtenus à travers les projets de démonstration, afin de traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers relatifs au déclin des ressources marines du CCLME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 2:** | **1 231 399 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 Organiser des missions et des ateliers de consultation nationale | | | | | |
| 3.2 Préparer un cadre de coopération régionale préliminaire | | | | | |
| 3.3 Organiser une réunion nationale en vue de l'adoption d'un cadre régional | | | | | |
| ***4. Promotion de bénéfices majeurs dans la région dégagés par les pêches, pour les pêcheurs, les conditionneurs après récolte, les commerçants et les autorités d'aménagement*** | | | | | |
| 4.1 Évaluer les bénéfices des pêches benthopélagiques/pélagiques côtières, leur distribution et identifier les possibilités d'amélioration et faire des recommandations | | | | | |
| 4.2 Organiser un atelier de travail sous-régional pour débattre des résultats et adopter des recommandations relatives aux actions à prendre | | | | | |
| 4.3 Mettre en œuvre une méthode permettant de dégager de meilleurs bénéfices pour les pêches pélagiques/benthopélagiques côtières et leurs produits | | | | | |
| ***5. Évaluation des coûts et des bénéfices de la gestion coopérative à prendre en considération pour le processus du PAS*** | | | | | |
| 5.1 Évaluation de base des coûts et bénéfices des accords actuels de gestion concernant les poissons benthopélagiques/pélagiques côtiers, puis adoption lors d'un atelier de travail | | | | | |
| Mise en œuvre des activités retenues du **Projet de démonstration 4** – Démonstration des Aires marines protégées (AMP) en tant qu'outils permettant de dégager des bénéfices de la gestion de ressources multiples. | | | | | |
| ***1. Évaluations participatives de la ligne de base des ressources et des pêches démersales sur les sites pilotes*** | | | | | |
| 1.1 Organiser un Groupe de travail technique multidisciplinaire sur les AMP en tant qu'outils de cogestion des pêches artisanales démersales | | | | | |
| 1.2 Concevoir et adopter une méthodologie pour l'évaluation participative des ressources et des pêches démersales sur les sites pilotes | | | | | |
| 1.3 Effectuer des évaluations participatives de la ligne de base sur des sites pilotes | | | | | |

| **<u>Composante 2 (Ressources marines vivantes):</u> Renforcement des politiques et des systèmes de gestion, basée sur l'amélioration des connaissances et les acquis obtenus à travers les projets de démonstration, afin de traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers relatifs au déclin des ressources marines du CCLME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 2:** | **1 231 399 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 Organiser le groupe de travail afin qu'il étudie les résultats et prépare un rapport avec des recommandations pour l'évaluation participative dans le contexte de la cogestion | | | | | |
| ***2. Élaboration de plans de conservation et de cogestion des pêches démersales pilotes*** | | | | | |
| 2.1 Organiser un groupe de travail multidisciplinaire qui élaborera des directives pour les régimes de cogestion sur les sites pilotes | | | | | |
| 2.2 Élaboration de régimes de cogestion participative spécifiques sur chaque site | | | | | |
| 2.3 Mettre en œuvre et suivre les régimes de cogestion | | | | | |
| ***3. Évaluation des coûts et des bénéfices des AMP et des systèmes de cogestion qui les accompagnent avec les directives relatives à leur reproduction dans d'autres sites*** | | | | | |
| 3.1 Évaluation de base des coûts et bénéfices des accords existants de cogestion des ressources démersales sur les sites pilotes | | | | | |

| **<u>Composante 3: (Biodiversité, habitat et qualité de l'eau) :</u> Renforcement des connaissances, capacités et politiques de base nécessaires à l'évaluation et à la gestion transfrontalière des habitats, de la biodiversité et de la qualité de l'eau, essentiels pour la pêche** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 3:** | **581 051 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **a) Déficits de connaissances comblés en relation avec les habitats critiques, la biodiversité et la qualité de l'eau pour les besoins du ADT et du PAS** | | | | | |
| Évaluation générale et production d'un rapport détaillé sur les données et les informations y compris sur les insuffisances politiques et législatives pour le ADT et compilation des données existantes qui ont un rapport avec la pollution et la santé de l'écosystème dans la région du CCLME. | | | | | |
| Développement de bases de données géographiques sur les habitats, la biodiversité et formation | | | | | |
| Évaluation de la biodiversité importante comprenant celle des AMP et des espèces menacées présentant un intérêt mondial. | | | | | |
| Évaluation de la qualité de l'eau des besoins des estuaires pour le maintien des fonctions essentielles de l'écosystème. | | | | | |
| Évaluation de l'impact des activités à terre sur l'eau et la qualité des Sédiments. | | | | | |
| Contribution à l'organisation d'une campagne scientifique pour obtenir des informations sur les habitats critiques, la biodiversité et la qualité de l'eau | | | | | |
| **b) Renforcement des capacités, décisions politiques et planification du PAS: évaluation transfrontalière et gestion des habitats critiques, de la biodiversité et de la qualité de l'eau** | | | | | |
| Développement d'un plan de gestion du Grand Écosystème Marin (GEM) et de suivi des habitats critiques. | | | | | |
| Développement de plans de gestions régionaux devant fixer les régimes des débits hydriques et directives concernant l'exploitation de l'eau. | | | | | |
| Développement d'un programme d'action régional en matière d'activités terrestres. | | | | | |
| Développement d'un plan d'intervention pour atténuer et éviter la pollution pétrolière au large. | | | | | |
| **c) Démonstration des mesures de réduction du stress: évaluation et gestion des habitats critiques, de la biodiversité et de la qualité de l'eau.** | | | | | |
| Mise en œuvre des activités retenues du **<u>Projet de démonstration 4</u>** – Démonstration des Aires marines protégées (AMP) en tant qu'outils permettant de dégager des bénéfices de la gestion de ressources multiples | | | | | |

| **<u>Composante 3: (Biodiversité, habitat et qualité de l'eau) :</u> Renforcement des connaissances, capacités et politiques de base nécessaires à l'évaluation et à la gestion transfrontalière des habitats, de la biodiversité et de la qualité de l'eau, essentiels pour la pêche** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2012 estimé – Composante 3:** | **581 051 USD** | | | | |
| Année | **2011** | **2012** | | | |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mise en œuvre des activités retenues du **<u>Projet de démonstration 5</u>**– Élaboration d'un plan de conservation des mangroves avec plusieurs activités pilotes de restauration des mangroves | | | | | |
| ***1. Ateliers et renforcement des connaissances*** | | | | | |
| 1.1. Réunions nationales et régionales pour la ratification de la charte sur les mangroves | | | | | |
| 1.2 Organiser les consultations nationales entre parties concernées pour mettre en œuvre les plans d'action | | | | | |
| 1.3 Formation et planification sur la conservation et la restauration des mangroves | | | | | |
| ***2. Etudes et Campagnes*** | | | | | |
| 2.1. Etablissement de directives, normes et bonnes pratiques pour la surveillance des écosystèmes | | | | | |
| 2.2. Evaluation rapide des sites sélectionnés, analyse et validation des données | | | | | |
| 2.3 Définition d'indicateurs pour les mangroves; révision de la méthodologie d'évaluation pour les principaux écosystèmes de mangrove ; révision de méthodologie pour l'estimation des services rendus par les écosystèmes de mangrove | | | | | |
| 2.4 Établir une ligne de base pour la séquestration de carbone (biomasse, sol, flux de carbone) et durée de stockage l'envergure pour les sites pilotes ; calcul du taux de déboisement (historique et projeté) et préparation de note de projet de REDD | | | | | |
| 2.5 Méthodologie d'évaluation des principaux indicateurs d'écosystème de mangrove, prenant en compte la séquestration et le stockage du carbone | | | | | |
| ***3. Conservation, activités de restauration et dissémination de bonnes pratiques et activités génératrice des revenus*** | | | | | |
| 3.1. Établir les conditions de base dans les sites pilotes | | | | | |
| ***4. Communication*** | | | | | |
| 4.1 Produire des outils de communication pour la sensibilisation des communautés locales | | | | | |
| 4.2 Organiser des événements de communication pour sensibiliser les autres parties concernées (décideurs, ONG…) | | | | | |