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RELANCE DES CULTURES FRUITIÈRES AU CABO VERDE T C P /C VI/3603

IMPACT

Le projet a créé les conditions favorables à la mise

en place de vergers/plantations fruitiers en renforçant

les capacités nationales de production et de

multiplication de matériel végétal de qualité, ce qui

permettra aux producteurs de diversifier leur production

et d’augmenter leur productivité et leurs revenus.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Un état des lieux des pépinières, parcs à bois, des

espèces actuellement cultivées, du nombre d’arbres,
des bio-agresseurs, de la situation de l’eau et des sols

a été réalisé afin de déterminer les besoins en matériel

végétal nécessaire pour renouveler la base génétique

des plantations fruitières (estimés à 37 530 plants et

2 200 greffons). Des solutions ont été trouvées pour

acquérir ce matériel végétal (importation de plants et

de semences, sélection et production locale).

Les capacités nationales de production de matériel

végétal et de multiplication de qualité ont été renforcées

par la construction ou la réhabilitation de 11 pépinières

(quatre à Santo Antão, une à São Nicolau, une à Fogo

et cinq à Santiago) et de huit parcs à bois (quatre à

Santo Antão, un à São Nicolau, deux à Fogo, un à

Santiago), l’équipement des 11 pépinières et des huit

parcs à bois en matériel végétal adapté, la fourniture

de matériel et d’équipement d’irrigation, de fertilisants

et de produits phytosanitaires pour la production et

l’entretien des plantes dans ces infrastructures.

L’expertise technique fournie à travers le projet a

été fondamentale pour la préparation des

bénéficiaires/parties prenantes aux actions de relance

de la production fruitière. Un atelier de formation de

25 cadres techniques du secteur public et du secteur

privé a été organisé sur les techniques de production

végétale, l’installation des parcs à bois et des vergers. Son

principal objectif était d’améliorer la capacité technique

des participants dans la sélection et la production de

plants de qualité, le renforcement de leurs capacités

dans la préparation, l’établissement et la gestion des

vergers et des ressources phytogénétiques, ainsi que

l’identification et le contrôle des principaux ravageurs

et maladies des plantes fruitières, et leur donner

des connaissances sur les techniques de récolte, le

conditionnement et la commercialisation des fruits.

Cinquante-huit agriculteurs et 40 pépiniéristes ont

également été formés aux bonnes pratiques de

production.
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Partenaire

Ministère du développement rural.

Bénéficiaires

Les producteurs de cultures fruitières, les cadres du

Ministère de l’agriculture et de l’environnement (MAA)

et de l’Institut national de recherche et de développement

agraire (INIDA).

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaine prioritaire 1: Amélioration de la productivité,

de la compétitivité et de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle. Résultat 1: La sécurité alimentaire

et nutritionnelle, la production d’aliments et les revenus

des petits exploitants agricoles sont améliorés d’une
manière inclusive en favorisant la modernisation du

secteur et le transfert de connaissances.

Produit 1.1: Amélioration de la sécurité alimentaire,

de l’éducation sur la nutrition, des régimes alimentaires

plus diversifiés et de la capacité de mettre en œuvre
la Stratégie nationale de sécurité alimentaire.

DESCRIPTION DU PROJET

Au cours des dernières années, le Gouvernement a

beaucoup investi dans la promotion et l’appui aux

agriculteurs afin de mettre en œuvre des activités

innovatrices de production agricole. La production

fruitière nationale est estimée à 15 950 tonnes et

l’importation à 5 282 tonnes. Le ratio d’autosuffisance
en fruits est donc de 75,1 pour cent. Le projet visait

à développer et à diversifier les cultures fruitières

dans quatre îles du pays, en visant en priorité

l’approvisionnement des marchés des consommateurs

nationaux avec des fruits de bonne qualité sur une plus

longue période de l’année afin d’améliorer la situation

nutritionnelle des populations.
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La mise en place d’un système de gestion des

vergers/plantations fruitiers pour garantir une production

fruitière durable est encore partielle. Un nombre réduit

des vergers a été constitué pour les plants de fraises et

de papayers. Les plants des autres espèces sont encore

en phase de développement dans les pépinières et

les parcs à bois. Certains sont en cours de transplantation.

La fourniture du matériel végétal a en effet pris du retard

en raison des difficultés liées au transport entre les îles

et à l’importation dudit matériel. À la fin du projet,

la production d’arbres fruitiers était de 11 550 plants.

Le projet a distribué à 55 agriculteurs 10 524 plants,

dont 5 563 plants produits à partir de semences

importées et 4 961 plants issus des plants importés

ou collectés localement. Le nombre de bénéficiaires

augmentera au fur et à mesure de la production. Le

manque d’eau d’irrigation, rendu encore plus sensible

par la sécheresse, a constitué un obstacle à la

vulgarisation et la multiplication des plants au niveau

des champs des agriculteurs.

Dans le cadre des actions de sensibilisation et

de promotion de la consommation de fruits, le projet

a participé à deux foires de promotion des produits

agricoles sur l’île de Santiago. Deux reportages télévisés

et une publication dans la presse ont été réalisés et

diffusés aux délégations du MAA et au secteur privé

pour la vulgarisation de la production fruitière.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

La mise en œuvre des activités a connu un retard

en raison des difficultés rencontrées dans l’importation
du matériel végétal de base, du transport de ce matériel

entre les îles, du manque d’entreprises spécialisées pour

la fourniture des équipements de laboratoire de l’institut
de la recherche et de la sécheresse persistante. La

production de plants et leur distribution aux producteurs

sont donc encore en cours et l’atteinte des résultats

recherchés n’a pu être pleinement évaluée avant la

clôture du projet. Le projet a connu une participation

satisfaisante des parties prenantes et une bonne

coordination entre elles pour la mise en œuvre des

activités. Le manque de personnel de l’INIDA a contribué

au retard de l’exécution du protocole d’accord signé avec

l’institut, notamment pour ce qui est de la réalisation

de l’inventaire des arbres fruitiers existants et de l’analyse
de l’eau et des sols.
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MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

La production des fruits a commencé seulement pour

les cultures de fraise et de papaye. Les autres arbres

fruitiers ne sont pas en phase de production ou sont

encore dans les pépinières et les parcs à bois. Il est donc

nécessaire de: i) poursuivre l’entretien des plants dans

les pépinières et parcs à bois; ii) suivre la conduite des

plants transplantés dans les parcelles des bénéficiaires;

et iii) apporter une assistance technique aux agriculteurs

par le biais des services de la vulgarisation agricole.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Les autorités nationales du Cabo Verde ont largement

investi dans le développement de l’agriculture irriguée

depuis plusieurs décennies. Le présent projet s’inscrivait
dans cette stratégie et avait pour but de répondre à

la demande croissante de fruits liée à une augmentation

du tourisme et de contribuer à la sécurité alimentaire

des caboverdiens. Il est fondamental que les actions

visant le développement du secteur fruitier soient

menées sur des bases techniques solides: cette approche

requiert la diffusion des résultats de sélection variétale

auprès des producteurs par l’intermédiaire des services

d’animation rurale et des associations paysannes des

producteurs. La Direction générale de l’agriculture,
de la sylviculture et de l’élevage, les délégations

régionales du Ministère et l’INIDA, la Direction nationale

de l’environnement ont été étroitement associés au

projet. La participation effective des agriculteurs

bénéficiaires des activités du projet et la forte synergie

existante entre les autres parties prenantes ont permis

d’obtenir un cadre de partenariat solide et de fortes

alliances pour la poursuite des actions du projet sur la

relance et le développement de la production fruitière.

2. Égalité des sexes

Malgré les efforts déployés par l’équipe du projet,

les activités n’ont pas permis de prendre en compte

spécifiquement l’aspect d’égalité entre les sexes.

Seulement 25 pour cent des bénéficiaires sont des

femmes alors que la cible fixée était de 40 pour cent.

Les terres irriguées où la culture d’arbres fruitiers

est pratiquée appartiennent en effet en majorité aux

hommes.

RELANCE DES CULTURES FRUITIÈRES AU CABO VERDE T C P /C VI/3603
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3. Approche fondée sur les droits de l’homme, 
notamment le droit à l’alimentation et à un travail décent

La sélection des bénéficiaires a visé les familles les plus

vulnérables aux effets des changements climatiques et

à l’insécurité alimentaire.

4. Durabilité environnementale

Les activités de relance de la production par la mise en

place de conditions favorables à la plantation d’arbres
fruitiers font partie intégrante des moyens de lutte

contre la sécheresse et ses conséquences sur le milieu

physique. La Direction nationale de l’environnement
compte parmi les parties prenantes. Il a la responsabilité

de procéder au suivi de l’impact environnemental de la

plantation des cultures fruitières et de sensibiliser à

la pratique de ces cultures pour la protection de

l’environnement.

5. Durabilité technologique

Le projet a contribué à la formation des techniciens

du Ministère de l’agriculture et de l’environnement et

de l’INIDA dans les domaines de la sélection variétale

et du développement des techniques modernes de

production. Quarante pépiniéristes et 58 agriculteurs

ont également été formés sur les bonnes pratiques

de production fruitière.

6. Durabilité économique

Il est prévu de promouvoir la consommation de fruits

pour en augmenter la demande. Par ailleurs, les centres

post-récoltes construits dans le cadre d’un autre projet

seront utilisés pour améliorer le traitement et la

commercialisation des fruits visant le marché national et

surtout celui du tourisme.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Rapport de la première phase de la prestation de 
service du Consultant national en gestion de projet, 
novembre 2016.

 Rapport d’avancement semestriel du projet, 
décembre 2016, coordination du projet.

 Rapport de la deuxième prestation de service 
du Consultant national en gestion de projet, 
février 2017.

 Rapport de la troisième prestation de service du 
Consultant national en gestion de projet, mars 2017.

 Rapport de la quatrième prestation de service du 
Consultant national en gestion de projet, mai 2017.

 Rapport de la cinquième prestation de service du 
Consultant national en gestion de projet, juin 2017.

 Rapports d’avancement semestriels du projet,          
juin 2017 et décembre 2017, coordination du projet.

 Rapport de la cinquième et sixième prestation de 
service du Consultant national en gestion de projet 
de juillet à octobre 2017, octobre 2017.

 Fichiers techniques des enquêtes, INIDA, 
novembre 2017.

 Fiches techniques sur la production des arbres 
fruitiers au Cabo Verde, novembre 2017.

 Rapport de la huitième et neuvième prestation 
de service du Consultant national en gestion 
de projet de 15 d’octobre au 31 décembre 2017, 
janvier 2018.

 Rapport intermédiaire d’exécution du protocole 
d’accord FAO/INIDA, janvier 2018.

 Inventaire des bio-agresseurs des espèces fruitières 
au Cabo Verde, mai 2018, INIDA.

 Rapports d’avancement semestriels du projet, 
juin 2018 et décembre 2018, coordination du projet.

 Inventaire des arbres fruitiers dans les îles 
de Santiago, Fogo, Santo Antao et Sao Nicolau, 
décembre 2018, INIDA.

 Rapport terminal du projet, 31 janvier 2019.

 Échantillonnage des sols et de l’eau des zones 
d’intervention du projet, INIDA.

 Deux reportages télévisés, MAA.

 Une publication dans la presse nationale, MAA.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

RELANCE DES CULTURES FRUITIÈRES AU CABO VERDE T C P /C VI/3603

Impact 
attendu 

Les conditions de vie et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en milieu rural 
du Cabo Verde sont améliorées 

Résultat 

La production fruitière est améliorée et diversifiée dans les îles à vocation agricole (Santiago, 
Santo Antão, São Nicolau et Fogo) 

Indicateur (s) 
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Activité 1.1 

Faire un état des lieux des pépinières fruitières, y compris des parcs à bois, des parcs semenciers et des 
parcelles de multiplication, sur les îles de Santiago, Santo Antão, São Nicolau et Fogo 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un état des lieux des pépinières a permis d’identifier 12 pépinières existantes, dont 
10 ont été réhabilitées (deux à Fogo, une à São Nicolau, trois à Santo Antão et 
quatre à Santiago). Ces pépinières produisent des plants fruitiers. L’état des lieux 
des parcs à bois a permis d’identifier 15 parcs à bois dont sept ont été réhabilités 
(deux à Fogo, un à São Nicolau, trois à Santo Antão et un à Santiago) en plantant 
des arbres fruitiers. Les parcelles des agriculteurs ont été identifiées pour la 
plantation des arbres fruitiers multipliés dans les pépinières et aux parcs à bois. 
Les contraintes ont été les difficultés d’accès à certaines pépinières en raison de leur 
dispersion dans plusieurs zones des îles montagneuses et leur état de dégradation; 
le manque de l’eau pour l’irrigation, qui conditionne le choix du lieu d’installation 
d’une pépinière ou un parc à bois. Il est recommandé de: 
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Activité 1.4 

Collecter ou importer (selon le cas et les besoins déterminés) et diffuser du matériel végétal pour 
renouveler la base de ressources génétiques dans le pays 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les activités ont été réalisées à 77,17 % pour la sélection locale et la multiplication 
et la distribution des plantes fruitières dans les îles et à 85,88 % pour l’importation 
et la distribution des plantes fruitières dans les îles d’intervention du projet. 
Il faut noter la difficulté de trouver du matériel végétal de base. Il a par exemple 
manqué: i) au titre de l’importation les semences et les greffons d’avocatier, 
les plantes de fraises pour l’île de São Nicolau et une partie des noix de cocotier; 
ii) au titre de la production locale une partie des greffons de manguier pour les îles 
de Santiago et Fogo, une partie des noix de coco à l’île de Santiago et les plantes 
de carambole et d’Acérola pour l’île de Santo Antão. Il est recommandé de 
poursuivre: 
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Activité 2.1.3 

Équipement des pépinières et de parcs à bois construits et réhabilités pour la production des plantes  

Réalisé Oui 

Commentaires  
Pour le renforcement des conditions de fonctionnement des pépinières et des parcs 
à bois, le projet a acheté et distribué du matériel et des équipements d’irrigation, 
des fertilisants et des produits phytosanitaires. 

Activité 2.1.4 

Acquisition des équipements pour la réhabilitation et le fonctionnement du laboratoire de l’INIDA  

Réalisé Non 

Commentaires 

Après une recherche des potentiels fournisseurs et l’approbation des spécifications 
techniques des équipements de laboratoire, un avis d’appel d’offres a été lancé et 
l’analyse des offres a permis de sélectionner un fournisseur. Mais l’entreprise 
sélectionnée n’a pas accepté les conditions de paiement de la FAO. Des contacts ont 
été pris auprès des autres fournisseurs, notamment une entreprise nationale qui a 
présenté une proposition qui a été analysée et évaluée. Mais cette dernière n’a pas 
encore les équipements. 
Étant donné le besoin en équipement du laboratoire, il est nécessaire de poursuivre 
la recherche d’un fournisseur spécialisé. 

Activité 2.2 

Produire et adapter du matériel végétal de qualité pour les espèces sélectionnées (cible: 30 720 unités) 

Réalisé En partie 

Commentaires 

La production des plantes à partir du matériel végétal de qualité pour les espèces 
sélectionnées a été réalisée à 73,62 %. Au total, 22 617 plants ont été produits 
sur les 30 720 plants prévus, dont 9 675 plants importés, 1 386 plants produits 
localement et 11 557 plants produits à partir des semences importées. 
La production des plants à partir des semences importées est de 51,48 % avec 
une production de plants d’agrumes de 51,23 %, de plants de papayers de 50,07 % 
et de plants du fruit de la passion de 70,59 %. Il n’y a pas eu de production de plants 
de goyaviers en raison du défaut de livraison des semences par l’entreprise 
contractée pour la fourniture des semences et des plants. La livraison des semences 
importées a été réalisée à 77,63 %. Les activités de livraison des semences et 
de production de plants continueront après le projet au niveau des pépinières et 
des parcs à bois réhabilités et équipés par le projet.  
L’entreprise sélectionnée pour la fourniture des plants et des semences a eu des 
difficultés avec l’importation des plants, des greffons et des semences de certaines 
espèces fruitières, ce qui a occasionné par ricochet un retard de production 
des plants au niveau des îles. Il est nécessaire de: 
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Activité 3.1 

Organiser un voyage d’études (sous-région - Afrique de l’Ouest, Canaries, Brésil) 
Réalisé Oui 

Commentaires 

La prise de contact auprès des instituts spécialisés sur la production des arbres 
fruitiers a permis de réaliser une visite d’étude pour quatres cadres de l’INIDA à 
l’Institut canarien de l’investigation agraire (ICIA) sur l’île de Tenerife.  
Les contraintes rencontrées étaient liées à la difficulté de trouver des instituts 
spécialisés en production fruitière qui offrent des conditions favorables pour la 
formation. 
Les mesures de suivi seront la mise en pratique de l’expérience et des compétences 
acquises par les cadres de la recherche de l’INIDA.  

Activité 3.2 

Organiser les formations en techniques de multiplication du matériel végétal et d’entretien des 
cultures fruitières, avec un accent particulier sur la protection des cultures, pour 30 cadres techniques 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Ont été formés: 25 cadres (20 cadres des délégations du MAA, un de la Direction 
générale de l’agriculture, la sylviculture et l’élevage et quatre cadres du secteur 
privé); 58 agriculteurs producteurs des arbres fruitiers (dont 10 femmes); 
40 pépiniéristes (dont 15 femmes).  

Produit 4 

Les vergers/plantations fruitiers sont gérés pour garantir une production fruitière durable. 

Indicateurs  Objectif Réalisé 
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Activité 4.1 

Documenter les systèmes de gestion des plantations pour une évaluation et dissémination des bonnes 
pratiques, en ce qui concerne la gestion des sols, la gestion de l’eau et la gestion des nuisibles y 
compris l’insertion des données dans la base HORTIVAR. 
Réalisé En partie 

Commentaires 

La mise en œuvre de cette activité a permis d’atteindre des résultats importants. 
Mais la documentation des systèmes de gestion des plantations pour une évaluation 
et la dissémination des bonnes pratiques sur la gestion des vergers, des sols et 
de l’eau sont en cours et dépendent de la mise en place des vergers/plantations 
fruitiers. 
La documentation des systèmes de plantation et l’évaluation des espèces existantes 
et des pratiques utilisées ont été réalisées à l’aide d’un inventaire des arbres 
fruitiers au niveau des îles d’intervention du projet conduite par les délégations 
à travers un accord signé avec l’INIDA. Cet inventaire a permis de créer une base 
de données des espèces fruitières nationales au niveau de l’INIDA alimentée 
de façon continue par les cadres des délégations. Cette base pourra alimenter 
la base HORTIVAR de la FAO et a permis d’obtenir les informations sur: 
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Produit 5 

Les fruits de production nationale sont promus pour une consommation 

Indicateurs Objectif Réalisé 



Unité de la diffusion, de la promotion et des rapports (PSRR)

Division relations et mobilisation des ressources (PSR)

Pour plus d’information veuillez contacter: Reporting@fao.org

mailto:Reporting@fao.org
Davide
Stamp


