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Partenaire

Ministère de l’agriculture et de l’environnement (MAA).

Bénéficiaires

Agriculteurs; techniciens de vulgarisation.

Contribution au Cadre de programmation par pays (CPP)

Priorité 1: La gouvernance de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle est renforcée et les groupes les plus
vulnérables bénéficient des politiques de protection
et d’inclusion sociale.
Priorité 2: Le revenu de la population active est
augmenté à travers la transformation et la croissance
dans les secteurs économiques, notamment l’économie
verte et l’économie bleue.
Priorité 3: Des approches intégrées et innovatrices
pour la gestion durable et participative des ressources
naturelles sont développées et mise en œuvre.

Les eaux usées représentent une ressource précieuse
et encore inexploitée, capable d'aider les secteurs
de l'agriculture, de l'agroforesterie et des forêts à
renforcer la sécurité alimentaire et à lutter contre la
désertification. Toutefois, les eaux usées épandues sur
les champs au Cabo Verde ne respectent pas les normes
de qualité sanitaire nécessaires pour les agriculteurs,
notamment en raison de la turbidité élevée, qui
engorge les tuyaux d'irrigation.
Grâce au projet TCP/CVI/3606, précédemment mis en
œuvre par la FAO, des mécanismes et technologies
améliorés et peu coûteux ont été instaurés pour le
développement de la collecte, du traitement et de
l’utilisation des eaux usées dans les secteurs agricoles.
Ce projet a permis la construction et l’implantation
de deux sites pilotes, l’un à Tarrafal (île de Santiago)
et l’autre à Mindelo (île de São Vicente), pour
le traitement et l’utilisation sans risque des eaux usées
dans l’agriculture, afin de renforcer la sécurité
alimentaire et de faire face de manière durable à la
pénurie d'eau.
La gestion des infrastructures de traitement des eaux
usées et le développement du système d’utilisation de
l’eau traitée en agriculture nécessitent un renforcement
des capacités des parties prenantes, notamment
les agriculteurs et les cadres de vulgarisation des
délégations régionales du Ministère de l’agriculture
et de l’environnement (MAA). Dans ce cadre, le
gouvernement a sollicité un appui supplémentaire de
la FAO pour valoriser le système de traitement installé
à Tarrafal et Mindelo, pour améliorer la qualité des eaux
usées traitées et pour promouvoir la production
agricole au profit des familles vulnérables, en particulier
celles dirigées par des femmes. Cet appui technique fait
l’objet du présent rapport.

IMPACT

L’impact attendu, à savoir l’amélioration des conditions
de vie des populations rurales grâce à la réutilisation
sécurisée des eaux usées traitées dans l’agriculture
et l’agroforesterie, n’a pas été pleinement atteint.
Cependant, le projet a apporté une contribution
significative à plusieurs objectifs de développement
durable (ODD). En promouvant une gestion durable
des eaux usées, il a soutenu l’atteinte de l’ODD 6 (Eau
propre et assainissement). Par ailleurs, en appuyant
l’amélioration des moyens de subsistance et des
revenus agricoles, il a également contribué à l’ODD 1
(Pas de pauvreté) et à l’ODD 2 (Faim zéro).
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DESCRIPTION DU PROJET

Au Cabo Verde, les quantités d'eau disponibles pour
l'irrigation ont considérablement diminué, entraînant
une réduction des surfaces irriguées, malgré l'utilisation
de techniques d'irrigation efficaces, telles que l'irrigation
goutte à goutte. Trois années successives de sécheresse
(2017-2019) ont entraîné de mauvaises années agricoles,
avec une production pluviale nationale quasiment
nulle. En janvier 2020, le gouvernement a déclaré l'état
d'urgence hydrique. En effet, cette situation a engendré
une perte de revenus agricoles, mais aussi une rupture
des semences, en particulier des cultures céréalières,
ce qui a compliqué le démarrage de la campagne agricole
2020-2021. Grâce à l'appui de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
et de ses partenaires, plus de 6 250 familles vulnérables
ont été soutenues par l'achat et la distribution de
semences durant cette période.
Les ressources en eau douce étant limitées et
surexploitées, la pénurie d'eau demeure un enjeu
majeur. Les agriculteurs doivent impérativement tirer
parti du traitement et de l'utilisation des ressources
hydriques non conventionnelles.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le projet a introduit des solutions techniques innovantes
pour la réutilisation des eaux usées traitées dans
l’agriculture et l’agroforesterie, mettant en avant leur
potentiel pour améliorer la gestion des ressources
hydriques dans les zones rurales. Bien que des défis
aient entravé la pleine exploitation des eaux usées pour
l’agriculture, les activités mises en œuvre ont permis
de mettre en évidence les enjeux techniques et les
besoins d’amélioration des infrastructures, tout en
soulignant l’importance cruciale de l’accès à une eau
de qualité pour les communautés rurales.
Le projet a également contribué à sensibiliser aux
risques environnementaux et sociaux liés à l’utilisation
des eaux usées, notamment à travers des analyses
approfondies de la qualité de l’eau. Ces études avaient
pour objectif d’évaluer les risques associés à l’irrigation,
afin de prévenir la contamination des sols et de protéger
la santé publique.
Cette assistance technique a renforcé les connaissances
locales, les compétences et les bonnes pratiques en
offrant des orientations techniques et des formations
adaptées aux bénéficiaires. Des sessions de
sensibilisation ont été organisées pour promouvoir
des pratiques agricoles optimales et des techniques
de fertirrigation. Bien que toutes les activités
prévues n’aient pu être menées à bien en raison de
certaines contraintes, les bénéficiaires ont acquis des
compétences essentielles qui pourront être valorisées
dans le cadre de futures initiatives et contribuer à
des approches plus durables.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL
ET DU BUDGET

La mise en œuvre des activités a connu des retards
significatifs en raison de diverses contraintes techniques.
À Tarrafal, l'absence de traitement primaire des eaux
usées a constitué un obstacle majeur, tandis qu'à
Mindelo, la qualité insuffisante de l'eau traitée a
nécessité des ajustements supplémentaires. Ces
limitations, combinées au manque de ressources
humaines spécialisées, ont retardé des activités clés.
En outre, des événements imprévus, tels que le décès
d’un expert de la FAO et le départ à la retraite de son
successeur, ont compromis la capacité de l'équipe
technique à fournir un appui continu et adapté. Cette
perte d'expertise a directement affecté l'optimisation
des solutions techniques envisagées.

Pour surmonter ces défis, la durée du projet a été
prolongée à deux reprises. Malgré cela, les produits
attendus n'ont été que partiellement livrés. À Mindelo,
les infrastructures d'irrigation ont été installées, mais
la qualité de l'eau traitée ne respectait pas les normes
requises, limitant l'irrigation à certaines parcelles. À
Tarrafal, le système d'irrigation n’a pas pu être mis
en œuvre. Par ailleurs, les écoles pratiques d'agriculture
et la production de matériel pédagogique n'ont pas été
réalisés en raison de la mauvaise qualité de l'eau
et du manque d'approbation technique des systèmes
de fertirrigation.
Cependant, les activités menées ont été exécutées
dans le respect du budget alloué, témoignant d’une
gestion financière rigoureuse malgré les contraintes
rencontrées.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION
DU GOUVERNEMENT

La capacité des parties prenantes et des bénéficiaires
à poursuivre les activités du projet de manière
autonome demeure partiellement limitée. Bien que des
formations et des orientations aient été dispensées,
certains défis techniques et infrastructurels persistent,
notamment en matière de gestion de la qualité de l'eau
et d'entretien des systèmes d'irrigation. Ces difficultés
risquent de compromettre la durabilité des activités
sans un appui technique continu. Toutefois, les
bénéficiaires ont acquis des compétences
fondamentales leur permettant d'initier certaines
actions, à condition de disposer des ressources
adéquates pour relever les défis techniques restants.
Afin de guider les prochaines étapes, plusieurs
recommandations ont été formulées pour orienter
les parties concernées vers des solutions techniques
et organisationnelles adaptées. Ces recommandations
incluent: i) remplacer le système d’adduction d’eau
obsolète, datant des années 1980; ii) construire un
nouveau réservoir pour le stockage de l’eau traitée; i
ii) réaliser des essais supplémentaires pour valider
l’efficacité du traitement de l’eau et confirmer son
adéquation à une utilisation sécurisée pour l’irrigation
de cultures horticoles, notamment celles sensibles
à la salinité.
Il est également préconisé de poursuivre les efforts
de sensibilisation auprès des bénéficiaires, et de
reprogrammer les essais agricoles une fois que les
conditions d’irrigation seront stabilisées et conformes
aux normes de sécurité.
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Par ailleurs, les recommandations visant à améliorer
les infrastructures de traitement des eaux usées et à
établir des normes d’utilisation sécurisée dans
l’agriculture ont été partagées avec les autorités
compétentes. Ces propositions peuvent servir de base
pour intégrer les résultats du projet dans des initiatives
nationales et renforcer les capacités institutionnelles
afin de garantir la pérennité des actions. Toutefois,
il est crucial que les ministères concernés et les
partenaires locaux s’approprient ces recommandations
et mobilisent les ressources nécessaires à leur mise
en œuvre.

DURABILITÉ

1. Renforcement des capacités

Le projet a renforcé certains partenariats stratégiques,
notamment à Mindelo, où la collaboration entre
les autorités locales, le gouvernement et les parties
prenantes techniques s’est avérée dynamique.
L’investissement du gouvernement dans un système
de traitement tertiaire à Mindelo a créé un
environnement favorable à la mise en œuvre des
activités, permettant des progrès significatifs, tels que
l’installation partielle des infrastructures d’irrigation.
À Tarrafal, en revanche, l’absence d’un traitement
primaire adéquat des eaux usées a limité l’efficacité
des partenariats et leur impact sur la durabilité du
projet. Malgré des efforts pour mobiliser les parties
prenantes, les contraintes techniques et structurelles
ont entravé la consolidation d’alliances solides.

2. Égalité des genres

Le projet a été conçu en tenant compte des priorités
et des besoins spécifiques des femmes bénéficiaires,
en veillant à aligner ses activités sur les objectifs
d'autonomisation des femmes dans les communautés
rurales. Des mesures concrètes ont été prises pour
assurer aux femmes un accès équitable aux formations,
aux ressources et aux opportunités offertes dans le
cadre du projet.

3. Durabilité environnementale

Le projet n’a pas pleinement atteint son objectif
d’intégration de la durabilité environnementale, en
raison de défis techniques, notamment liés à la qualité
de l’eau et au manque d’infrastructures adaptées
pour une gestion efficace des ressources. Toutefois,
des recommandations ont été formulées pour
promouvoir une gestion durable des eaux usées traitées,
préserver les sols, et adopter des solutions d’irrigation
respectueuses de l’environnement.
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4. Durabilité technologique

La technologie de traitement des eaux usées introduite
par le projet pourrait ne pas être entièrement adaptée
aux conditions spécifiques des sites, notamment
en raison d'un entretien insuffisant et de la
dépendance à un traitement primaire inadéquat.
Il est essentiel d'évaluer et d'explorer des solutions
technologiques plus adaptées aux réalités locales,
afin de garantir la durabilité, l'efficacité et la faisabilité
des interventions sur le long terme.
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DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

 Galina E. 2022. Avis concernant l'analyse       
physico-chimique et bactériologique de l'eau             
de la station d'épuration des eaux usées (ETAR) de 
Boavista et la possibilité de transfert du site pilote 
de São Vicente à Boavista (Parecer sobre análise 
físico-química e bacteriológica da água da Estação 
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)                 
da Boavista e a possibilidade de transferência        
do piloto de São Vicente à para Boavista). Praia,        
Cabo Verde.

 Galina E. 2022. Rapport de mission à São Vicente 
du 31 janvier au 4 février 2022. Praia, Cabo Verde.

 Galina E. 2021. Rapport de mission à Tarrafal. 
Praia, Cabo Verde.
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Impact 
attendu 

Les revenus agricoles de la population rurale sont augmentés et gagne en stabilité avec la 
réutilisation systématique des eaux usées traitées sans risques dans l’agriculture et 
l’agroforesterie 

Résultat 

Les systèmes de production irrigués par eaux usées traitées des sites de Tarrafal et de Mindelo dans 
les secteurs de l’agriculture et des forêts, au service des moyens d'existence des populations rurales 
sont améliorés 

Indicateur (s) 
Nombre de ménages ayant leur production agricole améliorée grâce à l’utilisation 
sans risques des eaux usées des stations de Tarrafal et Mindelo (désagrégé par 
genre). 

Situation de 
référence 0 

Objectif final 40 familles, 160 personnes (dont 40 pour cent de femmes). 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

L’objectif de pouvoir réutiliser les eaux usées traitées dans l’agriculture et 
l’agroforesterie, n’a pas pu être pleinement atteint. Malgré des efforts 
considérables, plusieurs obstacles ont entravé la réalisation de cet objectif, 
dont certains échappaient au contrôle de la FAO.  
Par exemple, l’absence quasi totale de traitement primaire des eaux usées 
à Tarrafal a compromis le fonctionnement de la station pilote de traitement, 
affectant directement la qualité de l’eau disponible pour l’irrigation. De plus, 
bien que le système de traitement tertiaire mis en place à Mindelo ait permis 
d’améliorer la qualité de l’eau, des ajustements techniques supplémentaires 
sont indispensables pour garantir une utilisation sécurisée sur certaines cultures.  
Ces défis ont empêché la mise en œuvre complète des systèmes de production 
irriguée, compromettant ainsi l’objectif d’améliorer les conditions de vie de 
40 familles (160 personnes), dont 40 pour cent de femmes. 

   

Produit 1 

Un hectare de terres délimité, préparé et soumis à une fertirrigation au moyen d'eaux usées traitées 
aux alentours de chaque station d'épuration, Tarrafal de Santiago et de Mindelo 

Indicateurs Objectif Réalisé 

- Surface irriguée à Tarrafal de Santiago et 
Mindelo. 
- Qualité de l’eau disponible. 

- 2 ha (1 par station de traitement). 
- Le traitement adéquat et adapté aux 
normes nationales des eaux usées 
traitées pour l’irrigation. 

En partie 

Situation de 
référence 

- 0 
- Le traitement secondaire avec la qualité de l’eau non satisfaisante. 

Commentaires 

L’objectif initial de délimiter, aménager et soumettre 1 hectare de terres à une fertirrigation utilisant 
des eaux usées traitées à proximité des stations d’épuration de Tarrafal de Santiago et de Mindelo 
n’a pas pu être entièrement atteint. Bien que le matériel requis pour l’installation des réseaux 
d’adduction et de distribution d’eau ait été acquis, des contraintes techniques liées à la qualité 
insuffisante des eaux traitées ont entravé la mise en œuvre complète des activités, en particulier à 
Tarrafal de Santiago. À Mindelo, bien que le réseau d’adduction d’eau ait été installé, des analyses 
en laboratoire ont montré que, malgré l’amélioration apportée par l’installation d’un système de 
traitement tertiaire, l’eau nécessitait encore des ajustements techniques pour respecter les normes 
de sécurité requises pour l’irrigation de certaines cultures. Ces ajustements sont indispensables pour 
garantir l’utilisation efficace des stations pilotes et mener à bien les essais de fertirrigation. 
En conséquence, l’exploitation des stations pilotes a été suspendue temporairement en raison de 
la non-conformité de la qualité de l’eau traitée. Une fois les interventions correctives achevées, 
il sera possible de reprendre les activités, notamment l’analyse de la qualité des sols et les essais sur 
des cultures commerciales, afin d’atteindre les objectifs initiaux du projet. 

Activité 1.1 

Installation du réseau d’adduction d’eau aux parcelles agricoles de Tarrafal de Santiago et de 
Mindelo 
Réalisé En partie 

Commentaires 

Tous les matériaux nécessaires à la mise en œuvre de cette Activité avaient été 
acquis dans le cadre d’un précédent projet, TCP/CVI/3606. Toutefois leur 
installation complète n’a pas été inachevée en raison de la qualité insuffisante de 
l’eau traitée, qui ne satisfait pas aux normes requises pour une utilisation sûre 
des eaux usées, en particulier sur le site pilote de Tarrafal. À Mindelo, cependant, 
le réseau d’adduction d’eau a été installé, marquant une étape importante dans 
la mise en œuvre du projet. 
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Activité 1.2 

Installation du réseau de distribution de l’eau avec les goutteurs, dans les parcelles agricoles de 
Tarrafal de Santiago et de Mindelo 
Réalisé En partie 

Commentaires 

Tous les matériaux nécessaires à la mise en œuvre de cette Activité avaient été 
acquis dans le cadre d’un précédent projet, TCP/CVI/3606. Cependant, leur 
installation sur le site pilote de Tarrafal n’a pas pu être effectuée, car la qualité de 
l’eau traitée ne respectait pas les normes requises pour une utilisation sécurisée 
des eaux usées. À Mindelo, le gouvernement a investi dans un système de 
traitement tertiaire, permettant une amélioration significative de la qualité de 
l’eau traitée. Toutefois, les analyses en laboratoire ont révélé que des 
traitements complémentaires sont indispensables pour garantir une utilisation 
sécurisée de cette eau, notamment pour certaines cultures sensibles. 

Activité 1.3 

Test du système d’irrigation installé dans les sites pilotes de Santiago et Mindelo 
Réalisé En partie 

Commentaires 
À Mindelo, le système d’irrigation est pleinement opérationnel. En revanche, 
à Tarrafal de Santiago, le système n’a pas encore été installé, conformément aux 
étapes prévues dans les Activités 1.1 et 1.2. 

Activité 1.4 

Analyse de la qualité de l'eau et ajuster le traitement assurer une utilisation dans risque dans 
le cadre de la production agricole 
Réalisé En partie 

Commentaires 

Des analyses en laboratoire ont été effectuées pour évaluer la qualité de l'eau 
produite par les stations pilotes de Mindelo et de Tarrafal. Les résultats 
ont montré que l'effluent des stations pilotes n'était pas conforme aux exigences 
pour une utilisation en irrigation. Cette situation résulte de l'absence de certaines 
conditions préalables à l'installation des stations pilotes, notamment leur 
raccordement à une station d'épuration existante équipée de processus tels que 
le tamisage fin, le dessablage et l'oxydation biologique par boues activées.  
En conséquence, l'exploitation des stations pilotes a été suspendue 
temporairement, en attendant la mise en œuvre d'interventions correctives 
appropriées pour remédier à ces insuffisances. 

Activité 1.5 

Analyse de la qualité des sols des parcelles agricoles irrigués sélectionnées 
Réalisé Non 

Commentaires 

L’analyse de la qualité des sols n’a pas pu être réalisée en raison de 
la non-conformité de l’eau traitée produite par les stations pilotes de Mindelo et 
Tarrafal. Cette non-conformité résulte de l’absence de conditions préalables 
essentielles, telles que le raccordement à une station d’épuration équipée de 
traitements adaptés. Par conséquent, l’exploitation des stations a été suspendue 
dans l’attente d’interventions correctives. Une fois ces ajustements effectués, 
les prélèvements et analyses des sols seront réalisés par les responsables des 
stations en collaboration avec l’Institut national de recherche et de 
développement agricole (INIDA), permettant ainsi de reprendre le processus 
conformément aux objectifs du projet. 

Activité 1.6 

Test de cultures commerciales optimales pour les sites 
Réalisé En partie 

Commentaires 

À Mindelo, le gouvernement a investi dans un système de traitement tertiaire, 
ce qui a permis une amélioration notable de la qualité de l’eau traitée. 
Cependant, les analyses en laboratoire ont révélé que des traitements 
supplémentaires restent nécessaires pour garantir une utilisation sécurisée de 
cette eau, notamment pour certaines cultures sensibles. Cette situation 
a entraîné l’impossibilité de mener à bien certaines activités prévues, telles que 
l’analyse de la qualité des sols et l’évaluation complète des cultures 
commerciales.  
Malgré ces contraintes, les semences achetées, notamment celles de carottes, 
ont été distribuées et utilisées dans des parcelles irriguées avec de l’eau 
partiellement améliorée, permettant ainsi de tester partiellement l’utilisation de 
l’eau traitée. 
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Produit 2 

Des pratiques agricoles optimales pour les sites sont introduites à travers des essais de différentes 
cultures commerciales et mise en pratique 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

Type et nombre de cultures commerciales 
testés dans les sites du projet. 5 En partie 

Situation de 
référence 0 

Commentaires 

Ce produit n’a pas pu être réalisé comme prévu. Aucune culture commerciale n’a été testée sur 
les sites du projet, en raison des problèmes liés à la qualité de l’eau traitée, ce qui a directement 
impacté les activités agricoles. Bien que des semences aient été distribuées, les conditions 
d’irrigation inadéquates n’ont pas permis la mise en œuvre effective des essais. 
Par ailleurs, l’organisation des écoles pratiques d’agriculture et la production de matériel 
pédagogique sur les méthodes d’épandage et les pratiques agricoles optimales n’ont pas pu être 
menées à terme en raison des contraintes liées à l’eau. Toutefois, certaines activités de 
sensibilisation, notamment sur la sécurité sanitaire des produits irrigués avec des eaux usées 
traitées, ont été partiellement réalisées. Ces efforts ont permis d’amorcer une conscientisation 
auprès des consommateurs et des acteurs du marché.   

Activité 2.1 

Organisation des écoles pratiques d'agriculture et produire du matériel pédagogique sur la méthode 
d'épandage et les pratiques agricoles optimales 
Réalisé Non 

Commentaires 

L’organisation des écoles pratiques d’agriculture et la production de matériel 
pédagogique sur les méthodes d’épandage et les pratiques agricoles optimales 
n’ont pas pu être menées à bien, principalement en raison des contraintes liées à 
la qualité insuffisante de l’eau traitée. 

Activité 2.2 

Réalisation des activités de sensibilisation, en particulier auprès des consommateurs et au niveau 
du marché, au service de la sécurité sanitaire des produits irrigués par les eaux usées 
Réalisé En partie 

Commentaires 
Certaines activités de sensibilisation, notamment celles portant sur la sécurité 
sanitaire des produits irrigués avec des eaux usées, ont été partiellement 
réalisées par la délégation du MAA de Mindelo. 

Activité 2.3 

Appuyer le MAA dans l’élaboration du plan de mise en échelle de l’expérience de Tarrafal de 
Santiago et Mindelo 
Réalisé Non 

Commentaires 

L’activité d’appui au MAA pour l’élaboration du plan de mise à l’échelle de 
l’expérience de Tarrafal de Santiago et Mindelo n’a pas pu être réalisée en raison 
de contraintes techniques et humaines. Bien que l’utilisation des eaux usées 
traitées soit incluse dans le plan gouvernemental, la mise en œuvre de cette 
approche nécessite une approche technique adéquate, impliquant des 
investissements dans les infrastructures et des formations spécialisées pour 
les acteurs locaux. 
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