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Partenaires

Ministère des affaires économiques et de la promotion
des secteurs productifs; Ministère de l’élevage; Agence
nationale de la statistique et de l'analyse démographique
et économique (ANSADE).

Bénéficiaires

Ministère de l’élevage; ANSADE.

Contribution au Cadre de programmation par pays (CPP)

CPP 2017-2021
Priorité n°1: Les productions agricoles, d'élevage et de
pêche, créatrices d’emplois et de valeur ajoutée,
inclusives et durables.

Dans ce cadre, l’assistance du Programme de
coopération technique de la FAO a été sollicitée par
le Gouvernement mauritanien pour appuyer la
réalisation d’un RGE, avec un projet axé sur le
renforcement des capacités techniques nationales,
le développement d’une méthodologie de collecte
et d'analyse des données pour le RGE et l’élaboration
d’un document de projet principal de RGE accompagné
d’un appui à la mobilisation des financements
nécessaires.

IMPACT

En renforçant les capacités nationales en matière de
collecte, traitement et analyse des données d’élevage,
le projet a contribué à l’établissement d’un système
fiable d’informations statistiques, ce qui permettra à
terme de concevoir, de suivre et d’évaluer des
politiques et des programmes de développement de
ce secteur vital pour les populations mauritaniennes.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le projet était articulé autour de quatre axes: i) la mise
en place des structures administratives, institutionnelles
et du cadre légal du RGE; ii) la conception de la
méthodologie, de la stratégie, des outils et documents
techniques nécessaires pour le lancement du RGE;
iii) le renforcement des capacités techniques nationales
sur la conduite du recensement du cheptel nomade et
semi-nomade selon les directives de la FAO; iv) la
préparation du document de projet principal du RGE
et un appui technique à la mobilisation des ressources
nécessaires à la conduite du RGE.
Les activités menées ont permis au Gouvernement
de disposer de la capacité de concevoir, de gérer et
de mettre en œuvre le RGE. La méthodologie, les
instruments techniques et le cadre légal et institutionnel
du RGE ont été élaborés et validés. De même, le
document de projet du RGE a été préparé et
accompagné d’une stratégie de mobilisation des
ressources nécessaires; les discussions avec les bailleurs
de fonds ont été initiées. Enfin, les capacités des cadres
du Ministère de l’élevage et de l’ANSADE ainsi que des
formateurs, des superviseurs, des contrôleurs et des
enquêteurs en charge du RGE ont été renforcées.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL
ET DU BUDGET

L’assistance technique prévue pour la préparation du
RGE a été mise en œuvre par le projet dans les délais
impartis et aucune extension des délais d’exécution du
projet n’a été nécessaire ni sollicitée. De même, les
résultats ont été atteints dans le respect de l’allocation
budgétaire initiale.

DESCRIPTION DU PROJET

La Mauritanie dépend fortement de l'élevage, le principal
moteur économique du pays qui fournit la majorité des
emplois et contribue à hauteur de 10 pour cent au
produit intérieur brut (PIB). Malgré ce potentiel, l'élevage
ne joue pas encore pleinement son rôle dans la lutte
contre la pauvreté en milieu rural. Pour remédier à cette
situation, la Mauritanie a adopté en 2017 sa Stratégie de
croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP)
pour la période 2016-2030, mettant l'accent sur la
promotion d'une croissance économique inclusive, le
développement du capital humain et l'amélioration de
la gouvernance.
Une des priorités de cette stratégie est la diversification
de la croissance des secteurs porteurs, nécessitant une
planification basée sur des données fiables et des
indicateurs pertinents. Aujourd’hui, le secteur agricole
de façon générale, et plus particulièrement le secteur
de l’élevage, souffre d’un déficit notoire en données
fiables et à jour, susceptibles de promouvoir la prise
de décisions ainsi que la programmation, le suivi et
l’évaluation des actions qui en découlent. Dans ce
contexte, la réalisation d'un Recensement général de
l’élevage (RGE) a été prévue et constitue l’une des
priorités de la République islamique de Mauritanie.
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MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION
DU GOUVERNEMENT

Les instruments préparant la mise en œuvre du RGE, tels
que l’adoption du décret régissant les structures du RGE,
doivent être finalisés. Le RGE devra ensuite être mené
conformément aux instruments de préparation adoptés
et une attention particulière devra être accordée à la
dissémination des données produites et à la réplication
de la méthodologie pour la conduite d’autres enquêtes,
notamment dans le cadre du Système intégré des
statistiques de l’élevage (SISE).

DURABILITÉ

1. Renforcement des capacités

Le projet a permis de mettre en place une structure
institutionnelle, légale et technique pour la réalisation
du RGE qui garantira la durabilité du projet. Le RGE est
porté par deux structures administratives pérennes,
dont les capacités ont été renforcées dans le cadre du
projet: l’ANSADE et la Direction des stratégies, des
statistiques et du suivi-évaluation. Le renforcement de
la collaboration entre ces deux institutions soutiendra
la durabilité du projet et permettra entre autres de
répliquer la méthodologie et d’appliquer les
enseignements tirés pour la conduite d’autres enquêtes
entrant dans le cadre du SISE. De plus, la dissémination
prévue des analyses et des publications de données
issues du RGE est partie intégrante de la stratégie de
sortie du projet.

2. Égalité des genres

L’égalité hommes-femmes a été prise en compte par
le projet à travers le recrutement et la formation des
agents ainsi que les analyses désagrégées par sexe.
Les femmes et les hommes ont bénéficié de façon
relativement équitable des résultats obtenus dans le
cadre de l’assistance technique fournie, en particulier
à travers leur participation dans le processus de prise
de décision.

3. . Durabilité technologique

La technologie utilisée dans le cadre du projet est
adéquate et suffisamment flexible de manière à
permettre la continuité des activités après la clôture du
projet. Les sessions de formation ont permis le
développement des connaissances et des capacités
des cadres du Ministère de l’élevage et de l’ANSADE
ainsi que des agents enquêteurs en matière de
techniques de collecte des données à l’aide de tablettes
numériques ou encore d’utilisation d’informations
satellitaires.

4. Durabilité économique

Le projet a permis d’engager les discussions avec les
principaux bailleurs de fonds pour la réalisation du RGE,
et notamment la Banque mondiale. De ce fait, le RGE
bénéficie déjà d’une allocation au sein du volet
Mauritanie du Projet d’harmonisation des statistiques
en Afrique de l’Ouest (PHASAO).
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DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

 Mahady Mamadou Fofana. Projet de décret 
concernant le RGE en Mauritanie. Nouakchott.

 Mahady Mamadou Fofana. Juillet 2022.            
Plan d’analyse et de diffusion du recensement 
général de l’élevage (RGE). Nouakchott.

 Mahady Mamadou Fofana. Juillet 2022. 
Spécifications des contrôles de saisie du 
recensement général de l’élevage (RGE). 
Nouakchott.

 Mahady Mamadou Fofana. Juillet 2022.        
Manuel de l’agent recenseur du recensement 
général de l’élevage (RGE). Nouakchott.

 ANSADE. Juin 2022. Rapport de collecte                  
de données pré-recensement cartographique      
des unités d’observations du recensement général 
de l’élevage (RGE). Nouakchott.

 ANSADE. Avril 2023. Rapport du recensement 
pilote. Nouakchott.

 Bouh Ahmed Salem. Mars 2023. Stratégie de 
communication. Nouakchott.

 Mahady Mamadou Fofana. Septembre 2023. 
Document de projet RGE. Nouakchott.
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Impact 
attendu Les résultats du secteur de l’élevage sont améliorés pour l’atteinte des ODD 2, 13, 14 et 15 

Résultat 

Le Gouvernement a la capacité de concevoir, de gérer et de mettre en œuvre le recensement 
général d’élevage 
Indicateur (s) La capacité du Gouvernement de gérer et effectuer le RGE. 
Situation de 
référence Aucune capacité technique pour la réalisation du RGE. 

Objectif final Une coordination technique du recensement (CTR) est formée et équipée 
des outils nécessaires pour la conduite du RGE. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

L’assistance technique fournie par le projet a permis le développement 
des outils méthodologiques, la formulation du document de projet pour 
la mobilisation du financement, la conception du plan de communication 
ainsi que l’élaboration du texte fondant le cadre légal du RGE. 
La réalisation des opérations de collecte des données du RGE devrait intervenir 
une fois les opérations du Recensement général de la population et de 
l'habitat (RGPH) terminées. Ces dernières devraient être achevées fin 
janvier 2024 et l’ANSADE pourra alors initier la réalisation du RGE. 

   

Produit 1 

Les structures administratives et institutionnelles et le cadre légal du RGE sont mis en place et 
opérationnels 
Indicateurs Cible Réalisé 
Un cadre institutionnel et légal est en place 
pour la mise en œuvre du RGE. 

Revue/finalisation des textes 
réglementaires du RGE. En partie 

Situation de 
référence Absence des cadres institutionnel et légal du RGE 

Observations 

Un comité de pilotage et une commission technique ont été institués par une 
note de service. Un projet de décret régissant la mise en place des structures 
du RGE a été élaboré. Son adoption en Conseil des ministres est prévue pour 
2024, année de réalisation des opérations de collecte de données. 

Activité 1.1 

Préparation et approbation d’un décret portant institution du RGE et création du cadre 
institutionnel 
Réalisé En partie 

Observations 
Le projet de décret a été élaboré et validé techniquement. Son adoption en 
Conseil des ministres est prévue au premier trimestre 2024, avant le début 
des opérations de terrain. 

Activité 1.2 

Mise en place du cadre institutionnel au niveau national et régional du RGE 
Réalisé En partie 

Observations Une note de service a institué le Comité de pilotage et la Commission 
technique du RGE, nécessaires pour la préparation du cadre légal. 

Activité 1.3 

Mise en place des facilités nécessaire pour le bureau de la CTR 
Réalisé Non 

Observations 
L’ANSADE ayant mis à disposition les bureaux et facilités nécessaires 
permettant un bon déroulement des travaux, y compris lors des missions 
des consultants, cette activité a été supprimée. 
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Produit 2 

La méthodologie, la stratégie, les outils et documents techniques nécessaires pour le lancement 
du RGE ont été conçus 
Indicateurs Cible Réalisé 

Une méthodologie, des questionnaires et autres 
documents et outils techniques finalisés et validés et 
scientifiquement solides prenant en compte 
la spécificité de l’élevage mauritanien sont élaborés 
en conformité avec le Programme mondial de 
recensement de l'agriculture 2020 (PMRA 2020) 
de la FAO. 

Élaboration des 
questionnaires de 
méthodologie et des 
documents techniques 
(manuels, plans de tabulation 
et d’analyse, applications 
mobiles CAPI/tablettes, 
stratégie de communication. 

Oui 

Situation de 
référence 

Absence des questionnaires, de méthodologie adaptée et de documents techniques (manuels, 
plans de tabulation et d’analyse, applications mobiles CAPI/tablettes, stratégie de communication) 

Observations 
Huit questionnaires adaptés aux différents types d’élevage ont été élaborés ainsi que 
les documents et outils techniques nécessaires (manuels, applications mobiles CAPI/tablettes, 
stratégie de communication, etc.). 

Activité 2.1 

Tenue d’un atelier producteurs – utilisateurs afin de s’assurer de la prise en compte des besoins en 
informations des différents acteurs et leur implication effective dans la réussite de l’opération 
Réalisé Oui 

Observations 
L’atelier de concertation entre les producteurs et utilisateurs de données de 
l’élevage a été organisé le 17 juin 2022 en présence des différentes parties 
prenantes et partenaires techniques du RGE.  

Activité 2.2 

Préparation d’un document de méthodologie générale pour la réalisation du RGE 
Réalisé Oui 

Observations 

Un document de méthodologie générale du RGE a été élaboré et validé par 
le Gouvernement et les parties prenantes ainsi que par le fonctionnaire 
principal du projet. Cette méthodologie est conforme aux normes et 
standards du volet élevage du PMRA adapté au contexte mauritanien. 

Activité 2.3 

Identification des méthodologies de préparation des bases de sondage du RGE 
Réalisé Oui 

Observations Les sources, méthodes et méthodologies pour la création et la préparation des 
bases de sondage ont été revues. 

Activité 2.4 

Revue et validation de la cartographie disponible et propositions pour son ajustement pour le RGE 
Réalisé Oui 

Observations Un consultant international a été recruté pour l’identification et la localisation 
des unités de dénombrement du RGE en concertation avec l’ANSADE. 

Activité 2.5 

Préparation des questionnaires et documents techniques du RGE et leurs versions électroniques 
Réalisé Oui 

Observations 

La cartographie du RGPH et son réglage pour le RGE ont été revus et validés. 
Les documents techniques suivants ont été élaborés, revus, finalisés et validés: 
questionnaires, manuel d’instruction et manuels de formation, plans de 
tabulation et d’analyse et autres documents techniques des RGE (pour 
les modules retenus). 
Les programmes de saisie et de traitement des données ont été élaborés. 
Le dispositif de terrain a été préparé et les besoins ont été identifiés. 

Activité 2.6 

Élaboration de la stratégie de communication multimédia du RGE 
Réalisé Oui 

Observations La stratégie et le plan de communication ont été élaborés et validés avec l’aide 
d’un consultant national. 

Activité 2.7 

Organisation d’un recensement pilote et finalisation des outils de collecte 
Réalisé Oui 

Observations En collaboration avec l’ANSADE un recensement pilote a été réalisé dans 
trois moughataa présentant les caractéristiques demandées. 
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Produit 3 

Les capacités techniques de l’ANSADE sur la conduite du recensement du cheptel nomade et 
semi-nomade (transhumant) selon les directives de la FAO ont été renforcées 
Indicateurs Cible Réalisé 
Nombre des cadres et techniciens du Ministère de 
l’élevage, du Ministère des affaires économiques et de 
la promotion des secteurs productifs (MAEPSP) et de 
l’ANSADE, formés et encadrés. 

20 En partie 

Situation de 
référence 0 

Commentaires 

Les formations des formateurs/superviseurs techniques pour le recensement pilote ont été 
organisées. 
Les formations des contrôleurs et enquêteurs présélectionnés pour le pilote sur le module de base 
du RGE ont été organisées. 
Les formations sur place au profit des cadres et techniciens du Ministère de l’élevage et de 
l’ANSADE ont été organisées. 

Activité 3.1 

Formations des formateurs/superviseurs techniques pour le recensement pilote de l’élevage 
Réalisé Oui 

Observations 

Les formateurs/superviseurs techniques ont été formés pour la conduite du 
recensement pilote, notamment sur la méthodologie, les questionnaires, 
les techniques de collecte et de contrôle des données et l’utilisation des outils 
technologiques modernes (GPS, tablettes, etc.). 

Activité 3.2 

Formations des contrôleurs et enquêteurs présélectionnés pour le pilote sur le module de base 
du RGE 
Réalisé Oui 

Observations 

Formation des contrôleurs et enquêteurs présélectionnés pour le pilote sur 
le module de base (méthodologie, questionnaires, techniques de collecte et de 
transfert des données, utilisation des outils technologiques modernes (GPS, 
tablettes) en utilisant les manuels d’instructions développés à cet effet. 

Activité 3.3 

Organisation des formations sur place au profit des cadres et techniciens du Ministère de l’élevage 
et de l’ANSADE 
Réalisé Oui 

Observations 
Des ateliers de formation interrégionaux ont été organisés au profit des cadres 
et techniciens du Ministère de l’élevage et de l’ANSADE sur les outils et 
l’organisation du RGE. 

Activité 3.4 

Organisation d’un voyage d’études en statistiques agropastorales 
Réalisé Non 

Observations 

L'ANSADE et le Ministère de l’élevage ont été contactés pour identifier 
les participants et le pays d'accueil.  
Aucun pays d’accueil pertinent pour le RGE ayant un contexte similaire à celui 
de la Mauritanie et une expérience RGE récente n’ayant pas été identifiée pour 
accueillir la mission d’études, il a été décidé de supprimer cette activité. 
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Produit 4 

Un document de projet principal du Gouvernement pour le RGE et appui technique pour 
le plaidoyer auprès des partenaires pour la mobilisation des ressources nécessaires pour 
la conduite du RGE a été préparé 
Indicateurs Cible Réalisé 
Élaboration des documents nécessaires (document de 
projet principal du RGE, budget et phasage du budget, 
plan de travail) pour la mobilisation des ressources 
nécessaires pour le RGE. 

3 Oui 

Situation de 
référence 0 

Commentaires 

Un document de projet du RGE a été élaboré avec l’aide du consultant international spécialiste 
du RGE. 
Un plan de travail du RGE a été établi prévoyant la réalisation des opérations de collecte de 
données entre avril et mai 2024, pour le milieu sédentaire, et entre août et septembre 2024 
pour les transhumants de retour. 
Un document sur la mobilisation de ressources, y compris un budget, a également été élaboré. 
Des ressources financières ont été programmées provenant, notamment, du budget national pour 
2024 et du PHASAO financé par la Banque mondiale. 

Activité 4.1 
Préparation d’un document de projet pour la réalisation du RGE 
Réalisé Oui 
Observations Le document de projet a été préparé. 

Activité 4.2 
Préparation d’une stratégie de mobilisation de ressources pour le financement du RGE 
Réalisé Oui 
Observations La stratégie a été élaborée. 

Activité 4.3 

Réunions d’engagement avec les bailleurs de fonds 
Réalisé Oui 

Observations 

Les réunions organisées ont permis d’entamer les discussions entre 
le Ministère de l'élevage et la Banque mondiale, en ce qui concerne 
notamment le PHASAO, ainsi que l’allocation d’une ligne budgétaire dédiée 
au sein du budget national et son inscription dans la loi de finances 2024. 
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Partenariats et diffusion
Pour plus d’information veuillez contacter: Reporting@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie
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