

Série évaluation de projet

[05/2022](#)

Évaluation finale du projet «Intégration de la résilience climatique dans la production agropastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers l'approche des champs-écoles paysans»

Symbole du projet: GCP/SEN/065/LDF
Identifiant FEM: 5503

Rapport de suivi

Évaluation finale du projet «Intégration de la résilience climatique dans la production agropastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers l'approche des champs-écoles paysans» – Rapport de Suivi					11/2023
Recommandations	Response de la Direction Acceptée, Partiellement acceptée or Rejetée	Management plan			Impact ou changements résultant des mesures prises
		Mesure convenue dans la réponse de la Direction	Mesures prises réellement, ou raisons expliquant pourquoi les mesures n'ont pas été prises	Note MAR	
Recommandation 1. <i>À la FAO:</i> Procéder à une fermeture officielle des activités en informant tous les partenaires de manière officielle et leur demander de faire de même avec les acteurs sur le terrain, surtout les bénéficiaires.	Acceptée			En progression	
Recommandation 2. <i>À la FAO:</i> Responsabiliser les OP de base dès le début des projets futurs pour la formation au niveau des CEP et CEAP, la mise en place, l'animation, le suivi, la capitalisation, pour éviter les risques de déperdition, la surcharge de travail des agents techniques d'agriculture et d'élevage.	Acceptée	encourager et soutenir le processus d'institutionnalisation de l'approche CEP dans le continuum Recherche-Formation-Conseil Agricole et Rural (RFCAR) entamé par le Fonds National de Développement Agrosylvopastoral (FNDASP) avec les institutions nationales de recherche, de formation et de Conseil agricole et rural.	Le processus d'institutionnalisation de l'approche CEP est bien engagé à travers la formation de nouveaux maîtres formateurs et des facilitateurs parmi les conseillers agricoles. Le FNDASP a responsabilisé les OP pour la mise en œuvre des CEP et a poursuivi l'accompagnement pour l'institutionnalisation des CEP.	Excellent	ANCAR a aussi élaboré une stratégie pour internaliser l'approche CEP dans le dispositif de conseil agricole et rural.
Recommandation 3. <i>À la FAO:</i> Lors des interventions futures promouvoir une meilleure coordination des partenariats et	Partiellement acceptée	l'harmonisation des approches est en cours. cependant, les discussions sur la refonte des guides doivent faire l'objet de	Certains nouveaux projets mise en œuvre par la FAO ont poursuivi le processus d'harmonisation des approches CEP-CD-	Bon	

Évaluation finale du projet «Intégration de la résilience climatique dans la production agropastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers l'approche des champs-écoles paysans» – Rapport de Suivi					11/2023
Recommandations	Response de la Direction Acceptée, Partiellement acceptée or Rejetée	Management plan			Impact ou changements résultant des mesures prises
		Mesure convenue dans la réponse de la Direction	Mesures prises réellement, ou raisons expliquant pourquoi les mesures n'ont pas été prises	Note MAR	
harmonisation des approches CEP-CD-AVEC-Fonds de résilience ainsi qu'une refonte des guides afférents.		plusieurs concertations au préalable. poursuivre le dialogue à travers les concertations entre les différentes unités (CEP-CD-AVEC-Fonds de Résilience).	AVEC-Fonds de résilience		
Recommandation 4. À la FAO: Déléguer les procédures de passation de marches auprès des partenaires de mise en œuvre pour faciliter l'acquisition des intrants/matériels/ équipements nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des CEP/CEAP	Acceptée	renforcement de capacités managériales des partenaires pour les passations de marché	La FAO a adopté la mise en œuvre de la procédure OPIM pour davantage responsabiliser les partenaires.	Bon	
Recommandation 5. À la FAO et au GEF: Renforcer la coordination les synergies d'action et l'harmonisation des interventions entre les partenaires de mise en œuvre en mettant en place un mécanisme de mobilisation des ressources du cofinancement, de coordination et de suivi des réalisations physiques et financières des cofinanciers ainsi que de rapportage de capitalisations des acquis	Acceptée	nécessite de la sensibilisation des partenaires de cofinancement, leur implication dans les comités techniques et de pilotage	Le bureau a pris les dispositions pour une complémentarité lors de la mise en œuvre des projets. Au cours de la formulation les partenaires de cofinancement sont impliqués afin de marquer dès le départ toute possibilité de synergie et complémentarité	Bon	

Évaluation finale du projet «Intégration de la résilience climatique dans la production agropastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers l'approche des champs-écoles paysans» – Rapport de Suivi					11/2023
Recommandations	Response de la Direction Acceptée, Partiellement acceptée or Rejetée	Management plan			Impact ou changements résultant des mesures prises
		Mesure convenue dans la réponse de la Direction	Mesures prises réellement, ou raisons expliquant pourquoi les mesures n'ont pas été prises	Note MAR	
<p>Recommandation 6.</p> <p>À la FAO:</p> <p>S'assurer de mettre en place dans les six mois précédant la fin un plan de sortie, négocié avec tous les acteurs Négocier un plan indicatif de sortie avec les parties prenantes d'ici fin 2021.</p>	Acceptée	des dispositions sont prises pour la préparation des outils de capitalisation à remettre aux autorités lors d'un atelier qui sera organisé d'ici la fin de l'année 2022.	Les mécanismes de sortie du projet ont été mis en place à travers le fonds de résilience gérés par le FNDASP, l'internalisation de l'approche CEP par ANCAR et l'appropriation de l'approche club Dimitra par AVSF et la FNPC.	Bon	Le FNDASP a mis en place un Guichet local résilience (GUILOR) pour la pérennisation du fonds résilience à travers un engagement et une contribution des organisations de producteurs
<p>Recommandation 7.</p> <p>À la FAO:</p> <p>Les projets futurs devront renforcer la capitalisation et le partage des savoirs générés au cours de la mise en œuvre</p>	Acceptée	les résultats du projet sont en cours de capitalisation. ils seront mis à l'échelle par d'autres projets de la FAO financés par l'UE et le GEF.	De nouveaux projets financés par le GEF et d'autres bailleurs ont capitalisés sur les résultats du projet 'résilience climatique' et contribuent à mettre à consolider les acquis.	Excellent	
<p>Recommandation 8.</p> <p>À la FAO:</p> <p>Lors des prochaines interventions recruter une personne dédiée au suivi-évaluation et mettre en place un système de suivi-évaluation SSE fonctionnel</p>	Acceptée	recruter un chargé de suivi évaluation	Les nouveaux projets sont pourvus de personnel chargé de suivi évaluation.	Bon	
<p>Recommandation 9.</p> <p>À la FAO:</p> <p>Lors de la conception des projets futurs s'assurer de la disponibilité de moyens</p>	Acceptée	les dispositions seront prises pour le recrutement du personnel du projet	La mise en œuvre des projets avec la modalité OPIM est adoptés pour faciliter l'implication de	Bon	

Évaluation finale du projet «Intégration de la résilience climatique dans la production agropastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers l'approche des champs-écoles paysans» – Rapport de Suivi					11/2023
Recommandations	Response de la Direction Acceptée, Partiellement acceptée or Rejetée	Management plan			Impact ou changements résultant des mesures prises
		Mesure convenue dans la réponse de la Direction	Mesures prises réellement, ou raisons expliquant pourquoi les mesures n'ont pas été prises	Note MAR	
humains et financiers, pour garantir l'exécution du projet en fonction de la couverture géographique.			toutes les ressources humaines nécessaire à la formulation et la mise en œuvre.		
Recommandation 10. <i>À la FAO et au GEF:</i> Mettre en place un mécanisme de mobilisation des ressources du cofinancement, de coordination et de suivi des réalisations physiques et financières des cofinanciers ainsi que de rapportage de capitalisations des acquis	Acceptée	sensibiliser les partenaires de cofinancement et les impliquer dans les comités techniques et de pilotage	De nouveaux projets sont élaborés prenant en compte la capitalisation du projet 'résilience climatique'	Bon	
Recommandation 11. <i>À la FAO:</i> Renforcer le partage et la communication des produits de connaissances avec l'ensemble des parties prenantes	Acceptée	les documents de capitalisation des résultats du projet sont en cours de préparation. ils seront remis aux autorités lors d'un atelier.	Le projet a produit des documents de capitalisation et de communication	Bon	
Recommandation 12. <i>À la FAO et au ANACIM:</i> Travailler en collaboration avec l'ANACIM et les autres partenaires du développement sur un mécanisme de pérennisation du financement et du fonctionnement des GTP	Acceptée	poursuivre le processus de réflexion pour la pérennisation et le financement autonome des GTP soutenus par plusieurs partenaires;	L'ANACIM est impliquée dans la mise en œuvre des projets sur les changements climatiques. Des discussions sont engagées sur la nécessité de fonctionnement plus efficace des GTP	En progression	

Évaluation finale du projet «Intégration de la résilience climatique dans la production agropastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers l'approche des champs-écoles paysans» – Rapport de Suivi					11/2023
Recommandations	Response de la Direction Acceptée, Partiellement acceptée or Rejetée	Management plan			
		Mesure convenue dans la réponse de la Direction	Mesures prises réellement, ou raisons expliquant pourquoi les mesures n'ont pas été prises	Note MAR	Impact ou changements résultant des mesures prises
Recommandation 13. <i>À la FAO:</i> Procéder à l'intégration effective du pastoralisme dans les CEAP et mettre l'accent sur les méthodes d'animation en mettant les agropasteurs au centre de l'apprentissage	Acceptée	cet aspect s'inscrit dans le processus d'institutionnalisation des CEP/CEAP	ANCAR a engagé le processus d'institutionnalisation de l'approche CEP/CEAP	Excellent	

Bureau de l'évaluation
E-mail: evaluation@fao.org
Adresse: www.fao.org/evaluation

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Rome, Italie