

Série évaluation de projet

03/2025

Évaluation du projet «Urgence de sécurité alimentaire en Guinée-Bissau»

Code du projet: UTF/GBS/037/GBS

Réponse de la Direction

Évaluation du projet «Urgence de sécurité alimentaire en Guinée-Bissau» - Réponse de la Direction					02/2025
Recommandation de l'évaluation	Réponse de la Direction Acceptée, Partiellement acceptée ou Rejetée	Plan de la Direction			
		Mesures qui seront entreprises pour mettre en œuvre la recommandation	Unité responsable	Calendrier	Financement additionnel requis (Oui ou Non)
<p>Recommandation 1</p> <p>Pour les futurs projets, il est essentiel de renforcer l'implication des bénéficiaires dès la phase de conception afin de s'assurer que leurs besoins spécifiques et les modalités d'actions les plus prometteuses soient pris en compte. Une approche participative permettrait de mieux adapter les modalités d'assistance aux attentes locales, améliorant ainsi le déroulement des interventions. Une analyse approfondie des inégalités de genre spécifiques est également essentielle pour apprécier les dynamiques de contrôle des ressources, l'accès à la terre, et les besoins spécifiques des groupes vulnérables quels qu'ils soient.</p>	Acceptée	Enquête sur les besoins au moment de l'identification ou de la formulation de nouveaux projets	FAO Guinée-Bissau	Indéterminé	Oui
<p>Recommandation 2</p> <p>Pour les futurs projets visant à améliorer la sécurité alimentaire, il est crucial de s'assurer que les services déconcentrés (régionaux) disposent des capacités et d'une certaine autonomie de gestion financière pour exécuter les activités afin de faciliter l'appropriation du projet et de mieux affronter les défis techniques, logistiques et contextuels. Ceci inclut la formation du personnel et la mise en place de protocoles de quarantaine plus efficaces pour les animaux distribués.</p>	Acceptée	Pour les futurs projets, il faudra former les responsables des partenaires de mise en œuvre du projet sur la gestion du projet et assurer un suivi rapproché pendant la mise en œuvre	FAO Guinée-Bissau et Ministère de l'agriculture et du développement durable	Indéterminé	Oui
<p>Recommandation 3</p> <p>Lors de la formulation de projets similaires l'équipe d'évaluation suggère la prise en compte des éléments suivants:</p> <p>i. Envisager des modalités hybrides (cash, coupon, distribution alimentaire) en fonction des réalités des différentes localités: ces modalités hybrides permettraient de s'adapter à la réalité des différentes localités (accès géographique, disponibilité des denrées alimentaires, ville ou village, couverture téléphonique, existence de point de vente Orange Money, etc.) et ainsi de choisir la modalité la mieux adaptée.</p>	Acceptée	Adapter les modalités de distributions d'animaux (foires aux intrants et foires aux animaux) pour les futurs projets Développer l'approche champs-écoles des producteurs (CEP) et former les partenaires sur cette approche	FAO Guinée-Bissau et Ministère de l'agriculture et du développement durable	Indéterminé	Oui

Évaluation du projet «Urgence de sécurité alimentaire en Guinée-Bissau» - Réponse de la Direction					02/2025
Recommandation de l'évaluation	Réponse de la Direction Acceptée, Partiellement acceptée ou Rejetée	Plan de la Direction			
		Mesures qui seront entreprises pour mettre en œuvre la recommandation	Unité responsable	Calendrier	Financement additionnel requis (Oui ou Non)
<p>ii. Adopter l'approche champs-écoles des producteurs (CEP) pour les autres cultures (arachide, niébé) afin de démontrer les capacités de rendement de celles-ci et le potentiel d'augmentation de leur production. Capitaliser sur le potentiel existant pour la production de riz (système de riziculture intensive) (par exemple à Bafata, Gabu).</p> <p>iii. Privilégier des travaux non complexes pour le choix des travaux d'argent contre travail, et fournir les matériels et équipements de protection nécessaires afin d'alléger la pénibilité des réalisations à faire.</p> <p>iv. Eviter de distribuer du bétail en l'absence de systèmes de quarantaine fonctionnels.</p> <p>v. Exiger la participation d'un agent vétérinaire en appui au fournisseur/commerçant dans le processus d'achat des petits ruminants afin d'assurer la santé des animaux à distribuer. Cela pourrait améliorer la qualité des animaux fournis et assurer le respect des normes lors du transport et la mise en quarantaine.</p>					
<p>Recommandation 4</p> <p>La durabilité des résultats passe souvent par la création de synergies avec d'autres programmes de développement rural et de sécurité alimentaire en cours dans les zones d'intervention, afin de renforcer et d'étendre les bénéfices du projet. La FAO devrait donc prendre l'initiative d'un cadre de coordination des actions de résilience/sécurité alimentaire au niveau du pays. Enfin, assurer l'élaboration d'une stratégie de sortie identifiant les acteurs clés étatiques responsables de la pérennisation de certaines activités au-delà de la durée du projet.</p>	Acceptée	Renforcer le soutien au Ministère de l'agriculture en vue d'une meilleure coordination et synergie du secteur agricole	FAO et Ministère de l'agriculture et du développement durable	Dans les meilleurs délais	Oui

Bureau de l'évaluation
evaluation@fao.org
www.fao.org/evaluation

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Rome, Italie