

Serie de evaluaciones de proyectos
[33/2024](#)

Evaluación del proyecto “Empoderamiento de las mujeres para la acción por el clima en el sector forestal en el oeste de Honduras”

Código de proyecto: GCP/HON/045/CAN

Respuesta de la administración

Evaluación del proyecto: Empoderamiento de las mujeres para la acción por el clima en el sector forestal en el oeste de Honduras					12/2024
Respuesta de la administración					
Recomendación	Respuesta de la administración Aceptada, Parcialmente aceptada o Rechazada	Plan de gestión			
		Medidas que se adoptarán para implementar la recomendación o comentarios en caso de aceptación parcial o rechazo	Departamento de la FAO encargado de aplicar la recomendación/medidas acordadas	¿Cuándo se implementarían las medidas acordadas?	¿Se necesita financiación adicional?
<p>Recomendación 1.</p> <p>A la Representación de la FAO en Honduras y a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, se recomienda poner en valor y compartir los aprendizajes del diseño del proyecto como parte de las ventajas comparativas de la FAO. Para este propósito, es necesario elaborar y difundir un producto de conocimiento con las lecciones aprendidas por el proyecto conocido como PROMUCLIMA, para la integración de la perspectiva feminista y la acción por el clima, en el marco del mandato de la FAO.</p> <p>De forma complementaria se recomienda a la Representación de la FAO en Honduras realizar esfuerzos para difundir los logros del proyecto y los resultados de la evaluación a nivel local, regional y nacional implementando una jornada estratégica de difusión.</p>	Aceptada	<p>Recopilar las lecciones aprendidas del proyecto PROMUCLIMA en relación con la integración de la perspectiva feminista y la acción por el clima.</p> <p>Diseñar un documento o una serie de publicaciones digitales que resuman estas lecciones.</p> <p>Utilizar plataformas digitales de la FAO para la difusión del material (sitio web, redes sociales y boletines electrónicos).</p> <p>Promover la participación en foros y redes de intercambio de conocimiento sobre acción por el clima y perspectiva de género.</p>	<p>Comunicación. Este departamento debería liderar la elaboración y difusión del producto de conocimiento, coordinando con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO para asegurar una adecuada integración y representación de las lecciones aprendidas.</p> <p>Programas y proyectos. Debería apoyar en la organización y ejecución de las jornadas estratégicas de difusión y la diseminación de resultados a nivel local y nacional.</p>	<p>Iniciar en el tercer trimestre de 2024, con una primera versión de las lecciones aprendidas de PROMUCLIMA en relación con la integración de la perspectiva de género y la acción por el clima lista para ser difundida.</p> <p>En el segundo semestre del 2024, coordinar con los equipos de comunicación nacional, subregional y regional la difusión de los materiales de comunicación generados.</p>	Sí

Evaluación del proyecto: Empoderamiento de las mujeres para la acción por el clima en el sector forestal en el oeste de Honduras					12/2024
Respuesta de la administración					
Recomendación	Respuesta de la administración Aceptada, Parcialmente aceptada o Rechazada	Plan de gestión			
		Medidas que se adoptarán para implementar la recomendación o comentarios en caso de aceptación parcial o rechazo	Departamento de la FAO encargado de aplicar la recomendación/medidas acordadas	¿Cuándo se implementarían las medidas acordadas?	¿Se necesita financiación adicional?
				Planificar para el cuarto trimestre de 2024 la jornada estratégica de difusión, en un periodo que se tenga mayor alcance.	
<p>Recomendación 2.</p> <p>A la Representación de la FAO en Honduras se recomienda elaborar un análisis interno sobre los desafíos enfrentados y las acciones tomadas para apoyar la gestión de compras del proyecto, reportar las lecciones aprendidas y proponer ajustes a los procedimientos de compras para incrementar la eficiencia en futuros proyectos.</p>	Aceptada	<p>Realizar una revisión detallada de los procedimientos de compras utilizados durante el proyecto PROMUCLIMA.</p> <p>Identificar los desafíos enfrentados y las acciones tomadas para superarlos.</p> <p>Recopilar datos y testimonios del personal involucrado en la gestión de compras del proyecto.</p> <p>Documentar las lecciones aprendidas a partir del análisis interno.</p> <p>Preparar un informe detallado que resuma las lecciones</p>	<p>Departamento de Administración y Finanzas de la Representación de la FAO en Honduras</p> <p>Departamento de Monitoreo y Evaluación de la Representación de la FAO en Honduras</p> <p>Departamento de Administración y Finanzas en colaboración con el Departamento de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Iniciar en el tercer trimestre de 2024, con el objetivo de completar el análisis en el cuarto trimestre de 2024.</p> <p>Completar el informe en el primer trimestre de 2025 y difundirlo inmediatamente después.</p> <p>Presentar las propuestas para revisión y aprobación en el segundo trimestre</p>	Sí

Evaluación del proyecto: Empoderamiento de las mujeres para la acción por el clima en el sector forestal en el oeste de Honduras					12/2024
Respuesta de la administración					
Recomendación	Respuesta de la administración Aceptada, Parcialmente aceptada o Rechazada	Plan de gestión			
		Medidas que se adoptarán para implementar la recomendación o comentarios en caso de aceptación parcial o rechazo	Departamento de la FAO encargado de aplicar la recomendación/medidas acordadas	¿Cuándo se implementarían las medidas acordadas?	¿Se necesita financiación adicional?
		<p>aprendidas y las mejores prácticas identificadas.</p> <p>Distribuir el informe internamente dentro de la FAO y a otras partes interesadas relevantes.</p> <p>Basándose en las lecciones aprendidas, desarrollar propuestas específicas para ajustar y mejorar los procedimientos de compras.</p> <p>Consultar con el personal relevante y otras partes interesadas para refinar las propuestas.</p> <p>Implementar los ajustes propuestos y monitorear su efectividad en proyectos futuros.</p>		de 2025, e implementar los ajustes aprobados en el tercer trimestre de 2025.	
<p>Recomendación 3.</p> <p>A la representación de la FAO Honduras para una gestión de recursos humanos eficiente en la organización, se le recomienda buscar estrategias para</p>	Aceptada	Identificar a los profesionales formados por el proyecto que han demostrado un alto desempeño y compromiso.	Recursos Humanos Programas y Proyectos Recursos Humanos	Iniciar inmediatamente y completar antes del fin del proyecto.	

Evaluación del proyecto: Empoderamiento de las mujeres para la acción por el clima en el sector forestal en el oeste de Honduras					12/2024
Respuesta de la administración					
Recomendación	Respuesta de la administración Aceptada, Parcialmente aceptada o Rechazada	Plan de gestión			
		Medidas que se adoptarán para implementar la recomendación o comentarios en caso de aceptación parcial o rechazo	Departamento de la FAO encargado de aplicar la recomendación/medidas acordadas	¿Cuándo se implementarían las medidas acordadas?	¿Se necesita financiación adicional?
mantener a los profesionales que han sido formados por el proyecto, como especialistas en género, colaborando con la FAO o sus socios. Lo anterior en tanto se ha constatado que la experiencia y conocimiento desarrollados en los profesionales es muy escasa en el territorio y ante la emergencia de nuevos proyectos o iniciativas, se requerirá desplegar un nuevo esfuerzo de reclutamiento y preparación de profesionales, con los costos y tiempos asociados.		<p>Desarrollar un plan de incentivos y reconocimiento para mantener su motivación y compromiso con la FAO, incluyendo oportunidades de desarrollo profesional y beneficios adicionales.</p> <p>Crear oportunidades de desarrollo profesional continuo, incluyendo capacitación adicional y acceso a recursos de aprendizaje.</p> <p>Identificar nuevos proyectos o iniciativas dentro de la FAO que puedan beneficiarse de la experiencia y conocimientos de los profesionales formados.</p> <p>Facilitar la transición de estos profesionales a nuevos roles en otros proyectos antes de la finalización del proyecto actual.</p>		<p>Planificar la transferencia a partir del cuarto trimestre de 2024, con las primeras transferencias efectuadas en el primer trimestre de 2025.</p> <p>Completar antes del fin del proyecto.</p>	

Evaluación del proyecto: Empoderamiento de las mujeres para la acción por el clima en el sector forestal en el oeste de Honduras					12/2024
Respuesta de la administración					
Recomendación	Respuesta de la administración Aceptada, Parcialmente aceptada o Rechazada	Plan de gestión			
		Medidas que se adoptarán para implementar la recomendación o comentarios en caso de aceptación parcial o rechazo	Departamento de la FAO encargado de aplicar la recomendación/medidas acordadas	¿Cuándo se implementarían las medidas acordadas?	¿Se necesita financiación adicional?
		<p>Crear una base de datos detallada de todos los profesionales formados durante el proyecto, incluyendo sus competencias y áreas de especialización.</p> <p>Compartir esta base de datos con otros proyectos de la FAO y socios estratégicos para facilitar futuras contrataciones, respetando los procesos de contratación interna en el caso de la FAO.</p>			
<p>Recomendación 4.</p> <p>A la Representación de la FAO en Honduras, se recomienda explorar oportunidades de financiamiento y alianzas para escalar las estrategias del proyecto a otros territorios del país, con un abordaje interagencial o en alianza con otros socios de desarrollo. Lo anterior se basa en el interés y esfuerzos conjuntos iniciados con los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres), con potencial de ser ampliado</p>	Aceptada	<p>Mantener comunicación regular con los donantes y socios para identificar fondos y crear sinergias para asegurar el seguimiento de las acciones del proyecto.</p> <p>Encontrar con donantes prioridades comunes para la expansión de las estrategias del proyecto.</p>	Programas y Proyectos		Sí

Evaluación del proyecto: Empoderamiento de las mujeres para la acción por el clima en el sector forestal en el oeste de Honduras					12/2024
Respuesta de la administración					
Recomendación	Respuesta de la administración Aceptada, Parcialmente aceptada o Rechazada	Plan de gestión			
		Medidas que se adoptarán para implementar la recomendación o comentarios en caso de aceptación parcial o rechazo	Departamento de la FAO encargado de aplicar la recomendación/medidas acordadas	¿Cuándo se implementarían las medidas acordadas?	¿Se necesita financiación adicional?
a otras agencias. Adicionalmente, se recomienda explorar oportunidades de financiamiento y alianzas para dar continuidad al trabajo realizado por el proyecto en Santa Bárbara y Lempira, en una segunda etapa, con un foco prioritario en apoyar el acceso a mecanismos financieros, la comercialización y el acceso a mercados y consolidar los cambios alcanzados.		<p>Adaptar las estrategias exitosas del proyecto para su implementación en diferentes contextos y territorios en el marco de otros proyectos que se estén implementando en el país.</p> <p>Mantener las alianzas locales creadas durante el proyecto y así asegurar la participación comunitaria para la implementación exitosa en futuras intervenciones o en proyectos que se estén implementando en el país.</p> <p>Integrar el conocimiento y la experiencia adquiridos durante el proyecto en nuevas iniciativas y proyectos.</p> <p>Compartir las lecciones aprendidas y mejores prácticas con otras oficinas y proyectos de la FAO para maximizar el impacto.</p>			

Oficina de evaluación
evaluation@fao.org
www.fao.org/evaluation

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia