

Série évaluation de projet

**Évaluation finale du projet
«Intégration de la résilience climatique
dans la production Agricole et pastorale
pour la sécurité alimentaire dans les zones
rurales vulnérables à travers l’approche
des champs-écoles des producteurs»**

**Symbole du projet: GCP/NER/043/LDF
FEM ID: 4702**

Réponse de la Direction

Réponse de la Direction à l'évaluation finale du projet GCP/NER/043/LDF					04/2021
Recommandation de l'évaluation	Réponse de la Direction Acceptée, partiellement acceptée ou rejetée et commentaire sur la Recommandation	Plan de la Direction			
		Mesures à prendre, et/ou commentaires sur l'acceptation partielle ou le rejet	Unité responsable	Calendrier	Financement additionnel requis (Oui ou Non)
Recommandation 1. La conception des projets de recherche-action-pilotage et de support aux politiques d'adaptation au changement climatique (ACC) doit intégrer des conditions suffisamment incitatives pour favoriser la génération des effets et impacts et la mise à l'échelle.	Acceptée	<p>La recommandation est pertinente. Les besoins d'encadrement des producteurs sont réels. La FAONE doit prendre contact avec le MAG/EL et le Ministère de l'Environnement s'assurer que les leçons tirées du projet puissent être mises en places dans les nouvelles initiatives à venir ou en cours. Les mesures favorables aux adoptions des technologies ou innovations (accès aux intrants, relation avec la recherche) doivent figurer en bonne place dans les actions majeures des programmes futurs.</p> <p>La recherche d'une meilleure formule d'appui institutionnel pour favoriser l'intégration des stratégies d'ACC dans les politiques et programmes et la planification des secteurs agro-sylvo-pastoraux (appuyer la mise en œuvre des stratégies nationales existantes, meilleures implications des conseils régionaux et municipaux).</p>	Chargé de programme	2021	Oui
Recommandation 2. La FAO Niger doit intégrer dans son mécanisme de planification et de mise en œuvre des projets des mesures adéquates pour anticiper et corriger avec diligence et ponctualité les faiblesses en capacités et les contraintes rencontrées aux niveaux des ressources humaines, des partenariats et de l'environnement porteur du projet.	Accepté	<p>La FAONE mettra un plus grand soin dans le recrutement du personnel aussi bien en quantité qu'en qualité. Les conditions de collaboration et de participation à la mise en œuvre d'un futur projet seront clarifiées, acceptées par tous et consignées dans le document du projet. Les résultats attendus par partenaire seront également précisés. Des SOP ont déjà été préparés sur certains domaines (préparation des missions, recrutement, achats, etc.) pour faciliter et accélérer les activités.</p>	Programme et Administration de la FAONE	2021	Oui

Réponse de la Direction à l'évaluation finale du projet GCP/NER/043/LDF					04/2021
Recommandation de l'évaluation	Réponse de la Direction Acceptée, partiellement acceptée ou rejetée et commentaire sur la Recommandation	Plan de la Direction			
		Mesures à prendre, et/ou commentaires sur l'acceptation partielle ou le rejet	Unité responsable	Calendrier	Financement additionnel requis (Oui ou Non)
Recommandation 3. La FAO doit améliorer ses mécanismes de gestion du projet et de mobilisation du cofinancement, et renforcer les capacités des parties prenantes en la matière, tenant compte des contraintes et besoins liés au contexte.	Accepté	La FAONE fera en sorte que le MAG/EL, le MINESUDD et le ministère du Plan s'impliquent dans la question du cofinancement afin de créer un meilleur climat de confiance entre les bailleurs. Un renforcement du suivi des engagements des partenaires sera mis en place en cas de co-financements.	Chargé du Programmes	2021	Non
Recommandation 4. La FAO doit favoriser et renforcer la capitalisation et l'appropriation des acquis du projet par le PASEC et d'autres projets d'appui à la résilience.	Accepté	La FAONE se mettra en rapport avec le MAG EL pour une diffusion des expériences du projets et une valorisation des outils développés auprès des autres partenaires. (projets, ONG, agence pour le conseil agricole). Activités déjà initiées.	Programmes	2021/22	Non
Recommandation 5. Afin de mieux générer les effets et impacts et assurer leur durabilité, la FAO doit développer un partenariat avec les Organisations faitières paysannes (OP) sur le long terme, et intégrer dans la conception des futurs projets d'ACC plusieurs éléments, dont des activités, incitatifs pour véritablement renforcer les capacités des partenaires et des bénéficiaires et les responsabiliser.	Accepté	La FAONE s'orientera vers un partenariat sur longue durées avec les ONG et organisations faitières et les services techniques sur la base des résultats précis. Elle oeuvrera pour une professionnalisation des ONG en matière de vulgarisation agricole.	Programmes	2021/2022	Oui