
ASISTENCIA TÉCNICA AL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL INCREMENTO DE 
LA PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS EN ZONAS POTENCIALES 
IDENTIFICADAS DE BOLIVIA POR CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS Y SOCIO ECONÓMICAS 

Febrero 2022

País:

Código del proyecto:

Contribución de la FAO:

Duración:

Contacto:

Estado Plurinacional de Bolivia

TCP/BOL/3702

170 000 USD

15 de agosto de 2018 – 31 de mayo de 2021

Representación de la FAO en Bolivia (Estado Plurinacional de)  

FAO-BO@fao.org

ODS:

©FAO Bolivia



T C P / BO L /3702

Asociados en la ejecución

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).

Beneficiarios

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de

Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Gobiernos

Departamentales de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba

y Santa Cruz y los Municipios de estos departamentos

que sean identificados. Organizaciones productivas y

familias productoras.

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos

OE2: Hacer que la agricultura, la actividad forestal y

la pesca sean más productivas y sostenibles.

OE4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más

inclusivos y eficientes.

Iniciativas regionales

IR2: Agricultura familiar (AF) y sistemas alimentarios

inclusivos para el desarrollo rural sostenible.

Áreas prioritarias

AP1: Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) con

soberanía. Producto 1.2: MDRyT cuenta con una estrategia

implementada de desarrollo productivo de cultivos

priorizados en frutas y hortalizas con fines competitivos

para pequeños y medianos productores mejorando

los niveles de rendimiento, calidad, coste, precio,

disponibilidad y acceso al mercado en el marco del

programa de la Institución Pública Desconcentrada para

la Soberanía Alimentaria (IPDSA).

Efectos

El MDRyT implementa los programas nacionales para

la producción de hortalizas y de papa.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Uno de los problemas que enfrenta Bolivia es la

desestructuración que ha sufrido la AF, que pone en

riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país.

En este contexto se han implementado profundos

cambios en su marco legal y normativo respecto al

Derecho Humano a la Alimentación (DHA) y la seguridad

y soberanía alimentaria, logrando una importante mejora

de los indicadores de anemia y desnutrición crónica

respecto al 2008 en la población menor de cinco años.

A pesar de los avances mostrados, siguen persistiendo

los siguiente problemas: i) los calendarios de producción

de los cultivos de tomate, cebolla, zanahoria y papa

no cubren las demandas en algunos meses del año, por

lo general de octubre a enero, lo que origina importación

y contrabando de países vecinos y encarece los precios

de los productos, haciéndolos inaccesibles a familias de

escasos recursos que habitan áreas urbanas, periurbanas

y rurales; ii) la producción de hortalizas es estacional

debido a la falta de agua; iii) el rendimiento de hortalizas

es bajo en comparación con otros países debido a la baja

tecnificación de la producción, poco uso de semilla de

calidad y falta de conocimientos de manejo de cultivo,

plagas y enfermedades; iv) la investigación en hortalizas

está muy poco desarrollada en el ámbito nacional; v) hay

poco acceso a mercados y principalmente a compras

estatales por parte de los pequeños productores/as, y

vi) amenazas hidro meteorológicas que ponen en riesgo

la producción.

El proyecto está orientado al incremento de la producción

y productividad de los cultivos estratégicos y a resolver

el déficit de producción de alimentos que se genera entre

los meses de agosto a diciembre, debido principalmente

a la restricción de la producción por factores climáticos

como las heladas o la baja precipitación pluvial y acceso

a agua para riego, lo que influye en el incremento de

los precios de los alimentos y afecta la disponibilidad de

las familias con bajos recursos.

El objetivo previsto es contribuir a la seguridad alimentaria

mediante el incremento de la producción y de la

disponibilidad de alimentos en cultivos estratégicos de

importancia (tomate, zanahoria, cebolla y papa), mediante

el establecimiento de un sistema de rotación en zonas

potenciales identificadas por condiciones agroclimáticas

y socio económicas de Bolivia.

IMPACTO

Seguridad alimentaria (ODS2) mejorada mediante el

incremento de la producción de cultivos estratégicos.
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MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN

DEL GOBIERNO

Los productos desarrollados por el proyecto tienen

sostenibilidad considerando que los programas nacionales

de frutas y de hortalizas ya fueron aprobados y

presupuestados para su ejecución. El sistema de monitoreo

de proyectos y programas y el GEOPORTAL elaborado

por el proyecto seguirán siendo utilizados por las entidades

pertinentes.

La puesta en práctica de las tecnologías propuestas

por el proyecto se ve garantizada con la ejecución de

los programas del país, lo cual permitirá una mayor difusión

a escala nacional.

Así mismo, el Programa Nacional de Apoyo a la Producción

y Comercialización de Hortalizas y el Programa Nacional

de Tubérculos y Raíces muestran una gran oportunidad

para la ampliación a otros municipios no atendidos

por el proyecto para seguir avanzando en la difusión y

mejoras de la tecnología propuesta.

SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

La implementación de la asistencia técnica brindada con

el proyecto beneficia las capacidades institucionales

instaladas del MDRyT, del Instituto Nacional de Innovación

Agraria y Forestal (INIAF) y de los municipios e instancias

que se constituyen en actores imprescindibles.

2. Igualdad de género

Se desarrolló el proyecto considerando la inclusión

de género y generacional permitiendo la contribución y

el alivio del trabajo de las mujeres rurales en los procesos

de producción de hortalizas, particularmente durante

el desarrollo de capacidades. El proyecto apoyó en igualdad

de condiciones a mujeres, jóvenes y adultos mayores

quienes fueron beneficiados de manera especial en el

desarrollo de talleres y actividades de campo.

Sin embargo, se requiere el fortalecimiento de acciones

que promuevan una mayor participación de las mujeres.

3. Sostenibilidad del medio ambiente

Los estudios realizados por el proyecto en cuanto al uso

racional del agua permitieron incrementar los rendimientos

de los cultivos de cebolla, tomate, zanahoria, arveja y haba,

fortaleciendo los procesos de innovación tecnológica,

manejo fitosanitario, asistencia técnica, fomento a la

producción, post cosecha y comercialización. Se estableció

el sistema de riego por goteo que permitió romper la

estacionalidad de producción, producir en época con poca

disponibilidad de agua y optimizar el uso del agua y uso

eficiente de los fertilizantes, en favor del medio ambiente.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS

La formulación del proyecto fue adecuada, ya que

consideró los resultados principales para posibilitar

el establecimiento de una estrategia nacional para

el incremento de la producción y disponibilidad de cultivos

estratégicos en zonas potenciales identificadas de Bolivia.

Gracias al proyecto el gobierno llevó a cabo la construcción

de un programa nacional de los cultivos estratégicos en

las zonas potenciales con condiciones agroclimáticas

favorables, validado y aprobado por el MDRyT y

el Ministerio de Economía y Finanzas.

Así mismo se apoyó en la desestacionalización de

la producción de hortalizas y el fortalecimiento de

la producción de frutas con una visión estratégica,

habiéndose identificado en ambos programas las zonas

con potencial para la producción y que permitieran reducir

el contrabando y las importaciones. El incremento de

los rendimientos se vio reflejado con la introducción

de innovaciones tecnológicas y análisis técnicos y

las propuestas validadas por el proyecto en campo fueron

integradas en los programas nacionales de frutas y

de hortalizas.

Los resultados obtenidos por el proyecto se enmarcaron

en dos programas nacionales (Programa Nacional de

Apoyo a la Producción y Comercialización de Hortalizas

y Programa Nacional de Tubérculos y Raíces).

El proyecto apoyó el desarrollo de nueve cultivos

estratégicos priorizados por el gobierno con tecnología

y desestacionalización del calendario agrícola de manera

directa, e indirectamente al programa de tubérculos y

raíces. Estaba previsto implementar un programa de

hortalizas, pero el proyecto sobrepasó esta meta y apoyó

el desarrollo del programa de frutas y el de tubérculos

y raíces.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Tras una aprobación de extensión de la duración del

proyecto, las actividades fueron desarrolladas de manera

oportuna, así como las compras que se requerían para

la implementación de parcelas demostrativas.

Las partes concordaron un aumento del presupuesto

previsto para ampliar la elaboración de un programa más,

como fue el de frutas, así como el GEOPORTAL y el sistema

de monitoreo y seguimiento de proyectos y programas

del MDRyT.

En el transcurso de la implementación se presentaron

diferentes problemas de orden social, político y de

pandemia que dificultaron el normal desarrollo de

las actividades programadas pero que fueron mitigados

oportunamente.
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4. Enfoque basado en los derechos humanos - en 

particular, el derecho a la alimentación 

El proyecto promovió una tecnología para mejorar

los rendimientos agrícolas, los ingresos de las familias y

el acceso a una mejor alimentación, lo que permitió

reducir las horas laborales en comparación con el trabajo

tradicional.

5. Sostenibilidad tecnológica

Se llevó a cabo la creación de un calendario agrícola,

el diseño del GEOPORTAL, estudios técnicos y

la introducción de un nuevo sistema de producción

incrementando las capacidades y conocimientos locales.

6. Sostenibilidad económica

Se aprobó mediante decreto el presupuesto para

la elaboración del Programa Nacional de Apoyo a

la Producción y Comercialización de Hortalizas.

Las innovaciones tecnológicas establecidas en los

programas fueron accesibles y contaron con una

subvención de hasta el 70 por ciento, especialmente

en sistemas de riego y otras que requirieron de inversión.

 A.J. Baudoin Salguero. 2021. Sistematización de             

los calendarios agrícolas Bajo Riego en siembra de 

invierno, que han sido validados en los 6 municipios 

de intervención del proyecto. 22 pp. 

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/Efswbn8P

njtPs9U6QrFB9qkB7WHuQ6cfwfSydC4XGj1-

Wg?e=Z9bhDK

 A.J. Baudoin Salguero. 2021. Revisión y ajustes 

al documento de sistematización de las tecnologías 

innovadoras validadas por el proyecto en 

los 6 municipios ADM 1701 01/2017. 15 pp. 

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/ESX8GBEJr

BlLldLNJm83kaMBCjrDiwgkIuRuoi7xREVNjQ?e=gJUoH

Z

 A.J. Baudoin Salguero. 2021. Fichas tecnicas por 

cultivo horticola priorizados por el MDRyT. 17 pp. 

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/EVi-

hv5ZB7VOv9BZvMXD9rgBozitUKHWOgTPY_6FFzZJDQ

?e=MJXPdO

 2020. Este documento se realizó con la contratación 

de una consultora: QUATRIM SRL y la FUNDACION 

PROINPA. Identificación de zonas potenciales y 

establecimiento de condiciones técnicas y 

socioeconómicas para la siembra temprana de 

cultivos estratégicos (tomate, papa, cebolla y 

zanahoria) en municipios de los departamentos 

de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. 137 pp. 

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/EQbnjk2ts

EZLr-

iCaqiVyM0BUKLUaVLjf2U74SPYhqVOcQ?e=sB1Kcn

 2020. El GEOPORTAL inicialmente con 35 cultivos 

estratégicos para todo el País. http://arcg.is/11qub8.  

Frutales, estimulantes, cereales, forraje, tubérculos, 

hortalizas, y oleaginosas e industriales. 

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/ET66V2jR3

pVCtJ0yAOk7GZwBAkLcVvqKNqnRKLGhd6JdDg?e=wF

RAFB

 2019. Este documento se realizó con la contratación 

de una consultora: QUATRIM SRL. Sistema de 

Seguimiento y Evaluación a la Gestión por Resultados. 

SISEGER WEB - MDRyT Manual del usuario. 163 pp. 

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/EfIDU5Cw

TdJKuMMSVqie_EIB9m31V2PdxDgpOsNWyI4q_Q?e=i

MgVX0
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DOCUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN

 A.J. Baudoin Salguero. 2021. Plan de inversión pública 

– privada para la siembra de cultivos estratégicos. 

25 pp. 

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/Ef3Icpv_lxx

LrddWdKRjwSYBmKNW8Hmpht8REjN1OPEuZA?e=UjA

6hT

 A.J. Baudoin Salguero. 2021. Plan estrategico para la 

siembra de invierno de cultivos horticolas priorizados 

por el MDRyT (Cebolla, Tomate, Zanahoria, Haba y 

Arveja). 32 pp. 

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/ERiRcz4I_Cl

JkkoN-

ZBMPNMBQJ_QxwD7sBNlmtvJxba4EA?e=ZzYWjd

 A.J. Baudoin Salguero. 2021. Propuesta de 

implementación de un sistema de rotación de cultivos 

Bajo Riego (Cebolla, Tomate, Zanahoria, Haba y 

Arveja).20 pp. 

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/ETv2S_xv_F

JBseEmMyGbWnYB4TXu_z-

bhJBzt67tc3nduQ?e=d8MrAF ©FAO Bolivia

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/Efswbn8PnjtPs9U6QrFB9qkB7WHuQ6cfwfSydC4XGj1-Wg?e=Z9bhDK
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/ESX8GBEJrBlLldLNJm83kaMBCjrDiwgkIuRuoi7xREVNjQ?e=gJUoHZ
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/EVi-hv5ZB7VOv9BZvMXD9rgBozitUKHWOgTPY_6FFzZJDQ?e=MJXPdO
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/EQbnjk2tsEZLr-iCaqiVyM0BUKLUaVLjf2U74SPYhqVOcQ?e=sB1Kcn
http://arcg.is/11qub8
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/ET66V2jR3pVCtJ0yAOk7GZwBAkLcVvqKNqnRKLGhd6JdDg?e=wFRAFB
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/EfIDU5CwTdJKuMMSVqie_EIB9m31V2PdxDgpOsNWyI4q_Q?e=iMgVX0
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/Ef3Icpv_lxxLrddWdKRjwSYBmKNW8Hmpht8REjN1OPEuZA?e=UjA6hT
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/ERiRcz4I_ClJkkoN-ZBMPNMBQJ_QxwD7sBNlmtvJxba4EA?e=ZzYWjd
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/faoBO/ETv2S_xv_FJBseEmMyGbWnYB4TXu_z-bhJBzt67tc3nduQ?e=d8MrAF
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Impacto 
esperado 

Seguridad alimentaria (ODS2) mejorada a través del incremento de la producción de cultivos 
estratégicos 

Resultados  

El MDRyT implementa los Programas Nacionales para la producción de hortalizas y de papa 

Indicadores 
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Producto 1 

Una estrategia nacional para el incremento de la producción y disponibilidad de cultivos estratégicos 
en Bolivia en apoyo a los programas nacionales del MDRyT identificados durante todo el año 

Indicadores Objetivo final Logrado 
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Actividad 1.4 

Concertación de criterios de coordinación para la implementación de un plan estratégico con 
la transversal de género para la siembra de invierno de cultivos estratégicos con un sistema de 
rotación de cultivos validado 

Logrado Sí 

Comentarios 

Mediante reuniones de coordinación estratégica, técnica y económica con el MDRyT y 
MMAyA, se definieron los criterios técnicos y económicos para la elaboración del plan 
estratégico que posteriormente fue utilizado para el diseño del Programa Nacional de 
Producción de Hortalizas y papa. 

Actividad 1.5 

Identificación de fuentes de agua para riego en municipios y comunidades potenciales 

Logrado Sí 

Comentarios 

Para la identificación de fuentes de agua para riego en municipios y comunidades 
potenciales se elaboró una base de datos actualizada con información relevante, 
representada en mapas temáticos del GEOPORTAL, y se procedió a la entrevista con 
actores clave de municipios priorizados sobre la disponibilidad y acceso de agua para 
riego en las siembras de la época invernal, con lo cual se realizó la selección final de 
municipios. 

Actividad 1.6 

Definición del área bajo riego óptimo a incrementarse para la producción temprana de los cultivos de 
importancia para la seguridad alimentaria 

Logrado Sí 

Comentarios 

La intervención del proyecto en los municipios priorizados para la validación 
tecnológica y la construcción de un calendario productivo desestacionalizado, se realizó 
tomando en cuenta, el uso de agua para riego, el área bajo riego óptimo para 
establecer el área real para la producción hortícola y de papa, y el uso racional del 
suelo, aplicando un software desarrollado por el MMAyA, con lo que se identificaron 
sistemas de riego potenciales considerados estratégicos para futuros emprendimientos 
productivos en 12 municipios, identificándose 22 fuentes de aguas. 
(ver: https://datos.siarh.gob.bo/abro_publico). 

Actividad 1.7 

Identificación de las condiciones de riego, así como el interés de compartir costos de implementación 
de comunidades, asociaciones y municipios 

Logrado Sí 

Comentarios 

Se realizó un estudio por el proyecto, con la participación de las organizaciones sociales 
y productivas, donde se identificó que los lineamientos básicos para la implementación 
y mejora de las condiciones de riego en las comunidades, asociaciones y municipios 
corresponden a la sostenibilidad y autogestión del sistema de riego nuevo o mejorado. 

Actividad 1.8 

Establecimiento de estrategias de apoyo a los productores, productoras y asociaciones de 
productores/as para la implementación de sistemas de riesgo y semillas 

Logrado Sí 

Comentarios 

Para el establecimiento de parcelas demostrativas, el proyecto dotó de semillas 
certificadas de los cultivos considerados estratégicos como tomate, cebolla, zanahoria y 
papa, e implementos para fortalecer los sistemas de riego existentes, así como para la 
implementación de sistemas de fertirriego, con lo cual se capacitó a 1 036 productores 
en las parcelas demostrativas de producción de hortalizas bajo riego en los seis 
municipios. 

Actividad 1.9 

Implementación y/o mejoramiento de sistemas de riego 

Logrado Sí 

Comentarios 

Con el fin de lograr la desestacionalización de la producción de cultivos hortícolas 
estratégicos en un nuevo calendario agrícola, el proyecto implementó y mejoró 
sistemas de riego en comunidades donde ya existían fuentes de agua, y en otras en las 
cuales el gobierno había implementado fuentes de agua, con el fin de pasar a una 
agricultura bajo riego. 

Actividad 1.10 

Elaboración de un plan de gestión del agua para riego con gestión del riesgo, de manera concertada 
con todo el grupo de usuarios y usuarias 

Logrado No 

Comentarios 

El proyecto no realizó un plan de gestión del riesgo debido a los problemas sociales y 
de emergencia sanitaria que impidieron la realización de reuniones, sin embargo, se 
identificó la problemática climática en el que se desarrolla la producción hortícola en 
cada uno de los municipios, mediante el análisis de amenaza de sequía y la distribución 
del agua. 
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Actividad 1.11 

Elaboración y validación del estudio borrador 

Logrado Sí 

Comentarios 

El proyecto realizó dos estudios, el primero se refirió a la identificación de zonas 
potenciales y establecimiento de condiciones técnicas y socioeconómicas para 
la siembra temprana de cultivos estratégicos, y el segundo estudio fue la 
caracterización agroclimática del cultivo de papa para planificación de la siembra 
temprana y la adaptación al cambio climático. Estos estudios proporcionaron 
los insumos estratégicos para la construcción de los programas de frutas, hortalizas y 
tubérculos y raíces. 

Actividad 1.12 

Socialización o presentación del estudio final 

Logrado Sí 

Comentarios 

Los estudios elaborados por el proyecto fueron la base para la construcción de 
los programas nacionales elaborados con diferentes actores públicos, asociaciones de 
productores y la cooperación de INIAF, SENASAG, IPDSA, EMPODERAR, MDRyT, y 
el Ministerio de Economía y Finanzas para su defensa y posterior aprobación 
como PNH. 
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Producto 2 

Un plan nacional de inversión pública-privada y un plan de AT para la implementación de 
los programas de gobierno mencionados, que considera el apoyo en sistemas de riego y la dotación de 
semilla 

Indicadores Objetivo final Logrado 
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Actividad 2.2 

Diagnóstico de evaluación de inversión privada de productores y productoras. 

Logrado Sí 

Comentarios 

Se consideró un diagnóstico para la identificación de municipios potenciales para 
la desestacionalización, considerando áreas y recursos hídricos disponibles para 
el riego, otro diagnóstico municipal para la implementación del proyecto en campo 
validando los calendarios probables para la desestacionalización, y un último 
diagnóstico para el análisis de la problemática de los cultivos estratégicos, análisis del 
área de producción, y características físicas del área de intervención del programa, 
entre otros. Todos estos diagnósticos fueron considerados en la elaboración de los 
programas nacionales. 

Actividad 2.3 

Concertación de acuerdos con los programas de Gobierno Nacional "Mi Agua", “Mi Pozo” y otros 
de los gobiernos departamentales y municipales para la implementación de sistemas de riesgo y 
de apoyo a la siembra de los cultivos de estratégicos básicos para la seguridad alimentaria. 

Logrado Sí 

Comentarios 

Mediante el programa de apoyo a la producción y comercialización de hortalizas, 
donde se tiene diseñada la tecnificación de labores como la preparación del terreno en 
camas elevadas, el uso de sistema de riego tecnificado, cosechadoras, y la inversión 
pública y privada (contraparte de agricultores) para los cultivos identificados como 
prioridad en el sector hortícola, se estableció la coordinación de las acciones de 
implementación de sistemas de riego con los programas nacionales como “Mi agua”, 
“Criar” y “Par”, lo cual evitará la duplicidad de esfuerzos. 

Actividad 2.4 

Plan de inversión pública para incorporar 3000 ha de papa en siembras de cultivos estratégicos 

Logrado Sí 

Comentarios 

A solicitud del gobierno, el proyecto cooperó en la construcción del programa de apoyo 
a la producción y comercialización de hortalizas, cuyo componente tres constituye 
un plan de inversión pública para fomentar la producción de cultivos hortícolas 
estratégicos para atender a 2 300 ha de cultivo tecnificado. Adicionalmente, 
el proyecto aportó al Programa de Inversión Pública (PIP) del programa específico 
dedicado a la papa, que tiene una intervención de 214 ha para la producción de 
tubérculos semillas, y 714 ha apoyadas de manera directa por el programa para la 
producción de papa comercial. La inversión pública en los programas elaborados con 
apoyo del proyecto y la provisión de insumos son el Programa Nacional de apoyo a la 
Producción de Frutas con Bs 169 309 917, el Programa de Hortalizas con 
Bs 111 385 675, y el Programa de Tubérculos y Raíces con Bs 406 709 322,74. 

Actividad 2.5 

Estimación de los volúmenes de importación de papa, tomate, cebolla y zanahoria 

Logrado Sí 

Comentarios 

Debido a la pandemia y a los conflictos sociales no se pudo realizar el análisis como se 
tenía previsto por centros de abasto, sino de manera general por producto hortícola y 
anualizado con base a la información del Instituto Nacional de Estadística y 
el Observatorio Agroambiental y Productivo, combinada con la información de campo. 
De las cuatro especies identificadas solo tres (tomate, cebolla y zanahoria) presentan 
volúmenes de importación significativos, que afectan la producción interna, y se 
producen principalmente durante periodos de incremento de precios y reducción de 
la oferta interna. 

Actividad 2.6 

Identificación de los costos de almacenamiento 

Logrado Sí 

Comentarios 

Se realizó un estudio que identifica las variables cualitativas en relación con los costos 
de almacenamiento producidos a causa de los costos logísticos en el aprovisionamiento 
de compras, almacenamiento, transporte, procesamiento de órdenes de trabajo, 
distribución de productos terminados, ventas, y servicios al cliente. De manera 
referencial, el costo de inversión para la construcción y equipamiento básico de 
un centro de acopio está alrededor de USD 100 000, por lo que se requeriría 
USD 1 200 000 para la construcción de un centro en cada uno de los municipios 
priorizados. 

Actividad 2.7 

Análisis de competitividad con productos importados 

Logrado Sí 

Comentarios 

Este análisis se encuentra desarrollado en plan de inversión público – privado para 
la siembra de cultivos estratégicos. Aunque no se realizó desde la perspectiva de 
competitividad de productos importados, el análisis de competitividad se realizó 
evaluando la importación de producto fresco, evaluando la relación oferta/demanda de 
hortalizas, y evaluando los períodos de incremento de precio en los principales 
mercados urbanos del país. 
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Actividad 2.8 

Elaboración del Plan de capacitación 

Logrado Sí 

Comentarios 

Se trabajó en los municipios, elaborando un plan de capacitación basado en ocho 
módulos construidos en coordinación con los técnicos del MDRyT. En cuanto a 
los obstáculos, el principal se refirió a la constante rotación de técnicos del MDRyT 
debido a cambios de autoridades en el gobierno. 

Actividad 2.9 

Plan de asistencia y difusión tecnológica elaborada 

Logrado Sí 

Comentarios 

Con la participación del MDRyT, se elaboró el plan de asistencia técnica, utilizando 
la metodología de ECA, que permitió a los productores analizar de manera práctica sus 
cultivos y las tecnologías propuestas con el fin de evaluar las ventajas comparativas 
entre lo tradicional y la innovación tecnológica. Asimismo, se propuso la metodología 
“MAMÁ-BEBÉ” desarrollada en el Centro Internacional de la Papa. 

Actividad 2.10 

Elaboración del estudio borrador 

Logrado Sí 

Comentarios 

El proyecto elaboró el estudio sobre el acopio y almacenamiento de papa, tomate, 
cebolla y zanahoria bajo condiciones controladas (cámaras de frío u otras alternativas) 
que sirvió de base para la elaboración del PNH, en coordinación con el INIAF, SENASAG 
e IPDSA. 

Actividad 2.11 

Socialización o presentación del estudio final 

Logrado Sí 

Comentarios 

Tanto los estudios desarrollados por el proyecto como los programas fueron 
presentados en dos oportunidades ante la dirección general de planificación del 
MDRyT con la participaron de técnicos del INIAF, SENASAG, EMPODERAR y del VDRA, 
para socializar avances, realizar ajustes y correcciones, y la presentación final. 
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Producto 3 

1 200 familias de 6 municipios priorizados cuentan con un nuevo calendario agrícola a través de 
un plan de asistencia técnica concertado entre las instancias de los 3 niveles de Gobierno y 
los productores/as 

Indicadores Objetivo final Logrado 
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Actividad 3.4 

Identificación de familias, comunidades y asociaciones de productores interesados en la siembra de 
cultivo estratégicos 

Logrado Sí 

Comentarios 

Se consideraron las comunidades cuyos medios de vida sean la producción hortícola y 
papera, con acceso durante toda la gestión agrícola, y en las que las organizaciones 
sociales tengan interés en la validación tecnológica. Así se implementaron un total de 
19 parcelas demostrativas, y se identificaron 22 familias pertenecientes a los tres 
departamentos de interés. El 30 por ciento de las familias tienen jefatura femenina. 
Con estas parcelas demostrativas se capacitaron en total, a 726 hombres y 
310 mujeres. Para la implementación del programa hortalizas, se identificó en 
coordinación con el MDRyT a 39 municipios en siete departamentos con potencialidad 
para la producción de hortalizas, estimándose beneficiar a 4 800 familias. 

Actividad 3.5 

Concertación de criterios para la habilitación de tierras para la siembra y la implementación de 
sistemas de riego complementario en parcelas demostrativas 

Logrado Sí 

Comentarios 

En los municipios priorizados por el proyecto, en coordinación con el Programa 
Nacional de Producción de Hortalizas se establecieron criterios técnicos para 
la implementación de parcelas demostrativas que permitan identificar debilidades, y 
desarrollar ajustes a la estrategia, con participación de las familias productoras, 
las organizaciones productivas, sociales y las instituciones públicas. 

Actividad 3.6 

Identificación de comunidades piloto y organizaciones sociales, organización de mujeres y familiar 
para la implementación de parcelas demostrativas a nivel comercial 

Logrado Sí 

Comentarios 

Se identificaron 22 comunidades piloto con terreno de 1 500 a 2 000 m2, disponibilidad 
del productor para mano de obra en la parcela demostrativa, disponibilidad de agua 
para riego, con material de sistema de riego tecnificado y disposición para el aporte de 
contrapartes, llegando así a capacitar a 1 036 familias. Asimismo, se identificaron 
organizaciones productivas y sociales, y en algunos casos se identificaron tierras 
comunales entregadas a los productores que viven en la zona cuyo principal medio de 
vida es la agricultura. 

Actividad 3.7 

Implementación y/o mejoramiento de sistemas de riego 

Logrado Sí 

Comentarios 

El proyecto implementó sistemas de riego por goteo, y en otros casos fortaleció 
los existentes, con la finalidad de proporcionar sistemas de uso racional del agua, y 
desarrollar acciones de fertirriego para incrementar los rendimientos en los diferentes 
cultivos estratégicos. Mediante un análisis técnico desarrollado con la participación de 
los productores y las organizaciones sociales y productivas, se definió la necesidad de 
establecer sistemas mejorados, con alta eficiencia, así como el uso de tensiómetros. 

Actividad 3.8 

Elaboración de un plan de gestión del agua para riego con gestión del riesgo, de manera concertada 
con todo el grupo de usuarios y usuarias 

Logrado No 

Comentarios 

El proyecto no realizó un plan de gestión con gestión de riesgo debido a los problemas 
sociales y medidas de emergencia sanitaria, que impidieron la realización de reuniones 
para la concertación, sin embargo, se identificó la problemática climática en la que se 
desarrolló la producción hortícola en cada uno de los municipios, mediante el análisis 
de amenaza de sequía y la distribución del agua, con lo cual el proyecto incluyó 
la demostración del uso de tensiómetro para definir la oportunidad de uso de agua en 
relación con la humedad del suelo, y el estado fenológico del cultivo. 

Actividad 3.9 

Estrategias de asistencia técnica a través de escuelas de campo, con una participación de al menos 
30% de mujeres 

Logrado Sí 

Comentarios 

Las comunidades de intervención del proyecto se consideraron como centros de 
capacitación y difusión de estrategias resilientes, en las cuales se implementó 
la propuesta tecnológica en parcelas demostrativas con el fin de fortalecer 
los conocimientos, la capacidad de análisis para la toma de decisiones activa de 
los productores, e incrementar la productividad de los sistemas de producción, 
mediante el uso eficiente de la tecnología existente, participando un total de 
1 036 familias aproximadamente (30 por ciento de participación femenina). 
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